
Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w gminnym programie rewitalizacji1

P  odstawow  e   przedsięwzię  cia r  ewitalizacyjn  e  

A.1. ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji 

W ramach realizacji przedsięwzięcia  od 2017 roku ogłaszany jest  otwarty konkurs ofert
dla  organizacji  pozarządowych  na  realizację  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,
skierowanych  do  mieszkańców  obszaru  rewitalizacji.  W  ramach  dotacji  przyznanych
z budżetu  miasta  zrealizowanych  zostało  dotychczas  20  przedsięwzięć  integrujących
lokalną  społeczność,  budujących poczucie  tożsamości  oraz  aktywizujących
przedsiębiorców.  Łączna wartość dotacji  przyznanych w latach 2017 – 2021 wyniosła
443.300 zł.  

T  abela   1  :   Zestawienie   dotacji przyznanych w   latach 20  17   - 202  1     organizacjom  
pozarządowym   na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Rok
Liczba

złożonych
ofert

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

2017 1 1 23.000,00 1 22.893,57

2018 3 3 70.000,00 3 69.840,00

2019 7 7 105.300,00 4
52.530,84

Zrezygnowano z 
realizacji 3 przed-
sięwzięć.

2020 10 8 120.000,00 5 93.000,00

Z uwagi na usta-
nowione przez 
Radę Ministrów 
ograniczenia, na-
kazy i zakazy, w 
związku z ogło-
szonym stanem 
epidemii nie zre-
alizowano 3 
przedsięwzięć. 

2021 8 7 125.000,00 7 119.375,95

SUMA 29 26 443.300,00 20 357.640,36

W  2021 roku  dotacje  zostały  przyznane  po  raz  piąty.  Zarządzeniem  Nr  2265/2021
Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  26.03.2021 roku przyznanych  zostało  organizacjom
pozarządowym 7 dotacji na łączną kwotę 125.000 zł. 

1 Opracował  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  na  podstawie  kart  monitoringu  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
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Tabela   2  : Wykaz dotacji   udzielonych   w 20  2  1   roku organizacjom pozarządowym   
na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Nazwa 
przedsięwzięcia

Kwota
udzielonej

(rozliczonej)
dotacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
Opis przedsięwzięcia

Muzyczne czwart-
ki na płockiej 
starówce

35.000,00 zł Płocka Lokalna
Organizacja Tury-

styczna

W ramach przedsięwzięcia na małej scenie zlokalizowa-
nej na placu Stary Rynek zorganizowanych zostało 8 
kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków współ-
pracujących z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Dzięki zor-
ganizowanym koncertom osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty 
kulturalnej. Zaoferowana forma obcowania z kulturą 
stanowiła ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

Stacja RodziNovo 15.000,00 zł STOWARZYSZE-
NIE CZŁOWIEK

KULTURA

W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały dar-
mowe spotkania familijne składające się z 6 spektakli 
teatralnych, w tym spektaklu „Legenda o płockiej So-
bótce”, „Legenda o diabelskim kamieniu” i „Historia 
Płockich zabytków” oraz 6 warsztatów teatralnych pre-
zentujących teatr „od kulis” (możliwość obejrzenia z bli-
ska lalek teatralnych oraz ich własnoręczne wykonanie).
Projekt kład nacisk na integrację społeczności lokalnej 
oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja stano-
wiły alternatywę dla dzieci spędzających czas na uli-
cach. 

Nasze Muzeum 
jest żywe II

15.500,00 zł STOWARZYSZE-
NIE CZŁOWIEK

KULTURA

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano 22 żywe lekcje 
historii, łączące zwiedzanie Muzeum Diecezjalnego w 
Płocku, udział w spektaklu teatralnym opowiadającym 
historię zabytków z Płocka oraz czynny udział w paso-
waniu Bolesława III Krzywoustego przez Władysława I 
Hermana. Projekt skierowany był do dzieci uczęszczają-
cych do przedszkoli i szkół podstawowych mających sie-
dzibę na pierwszym podobszarze rewitalizacji.

Piknik Rodzinny 3.496,07 zł Stowarzyszenie
Mniejszości Rom-

skiej w Płocku
"Romani Bluma"

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano piknik rodzin-
ny integrujący całe rodziny. Osią pikniku była kultura 
romska.

Strefa kultury 15.999,88 zł Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Pol-

skich

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano dla miesz-
kańców obszaru rewitalizacji w ogrodzie Książnicy Płoc-
kiej 2 warsztaty z makramy oraz „Noc Odkrywców” – 
grę dla dzieci i młodzieży polegającą na poszukiwaniu 
ukrytego w ogrodzie Książnicy Płockiej skarbu. Zorgani-
zowano także w Mediatece Książnicy Płockiej koncert 
"Jeżeli gdzieś jest niebo”, monodramę teatralną "Wspo-
mnienie Antka Klawisza" przywołującą obraz przedwo-
jennego Płocka, spektakl muzyczny "Radość istnienia" 
oraz warsztat biblioterapeutyczny.

Reaktywacja ob-
szaru Starego 
Miasta - pokazy 
jazdy sprawno-
ściowej na zabyt-
kowych motocy-
klach wraz z wy-
stawą dla miesz-
kańców obszarów
rewitalizacji

3.500,00 zł Towarzystwo Mo-
tocykli Dawnych
"Weteran Płock"

W ramach przedsięwzięcia zorganizowano na pl. Stary 
Rynek widowiskową próbę jazdy sprawnościowej na za-
bytkowych motocyklach (uczestnicy pokazów wystąpili 
w strojach nawiązujących do epok motocykli) połączoną
z wystawą motocykli zabytkowych dla mieszkańców ob-
szaru rewitalizacji.

Znajdź moc by 
pokonać bezdom-
ność!

30.880,00 zł Stowarzyszenie
Miłosierdzie i Mi-

łość

W ramach przedsięwzięcia udzielono wsparcia osobom 
bezdomnym przebywającym na obszarze rewitalizacji, 
w tym przeprowadzono terapię psychologiczną oraz 
warsztaty terapii zajęciowej, a także udzielono wsparcia
prawnego i zawodowego. 
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 Warsztaty z makramy

 Nasze muzeum jest żywe II

 

 Noc Odkrywców 
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 Stacja RodziNovo 

Realizacja  przedsięwzięcia  A.1  kontynuowana  jest  w  roku  2022.  Zarządzeniem
Nr 3226/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2022 roku przyznanych zostało
6 dotacji na łączną kwotę 128.700 zł.  Dzięki dotacjom przyznanym w tym roku wielu
Płocczan będzie  mogło  uczestniczyć  w wakacyjnych koncertach organizowanych przez
Płocką Lokalną Organizację Turystyczną na Starym Rynku oraz w warsztatach, zajęciach
i  spotkaniach organizowanych przez Oddział Płocki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
i Stowarzyszenie Człowiek Kultura. Przed świętami Bożego Narodzenia Fundacja REVITA
zorganizuje  konkurs na najpiękniejszą choinkę,  a  Stowarzyszenie Miłosierdzie  i  Miłość
udzielać będzie wsparcia osobom bezdomnym. 

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka

Fundacja  „Fundusz  Grantowy dla  Płocka”  w partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem Wędka
zrealizowała w okresie od dnia 7 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku projekt
pn. „Pracujemy na ulicy - wdrażanie streetworkingu na terenie Miasta Płocka w latach
2017-2018”, który był współfinansowany ze środków budżetu miasta Płocka. Projekt był
realizowany  m.in.  na  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  –  Radziwie  (ul. Popłacińska).
W ramach realizacji  przedsięwzięcia  zatrudniono 3 streetworkerów – pedagogów ulicy,
którzy  prowadzili  streetworking  na  trzech  obszarach/podwórkach:  osiedle  Żyzna  –
ul. Boryszewska, Radziwie – ul. Popłacińska i  tzw. Cholerka – ul. Bukowa i ul. Słoneczna
dla  23  dzieci  podzielonych  na  3  grupy.  W  trakcie  realizacji  projektu  streetworkerzy
organizowali czas wolny swoim podopiecznym – prowadzili zajęcia sportowe, rekreacyjne,
muzyczne,  plastyczne,  uspołeczniające  oraz  rozwijające zainteresowania  i  zdolności
dzieci. Zajęcia odbywały się w plenerze, na podwórkach zamieszkałych przez dzieci i ich
rodziny, a także organizowane były wyjścia do kina, parków, na basen itp. 

Od 30 stycznia 2019 roku streetworking kontynuowany był w ramach realizacji projektu
pod nazwą: „Pracujemy na ulicy 2019-2021”.  Projekt ten realizowany był w partnerstwie
pomiędzy  Stowarzyszeniem  Wędka  a  Fundacją  „Fundusz  Grantowy  dla  Płocka”,  na
podstawie umowy podpisanej z Gminą Miasto Płock. Jego realizacja zakończyła się w dniu
31  grudnia  2021  roku.  W  ramach  projektu  zatrudniono  3  streetworkerów,  którzy
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prowadzili  pedagogikę  uliczną  na  3  zrekrutowanych  obszarach/podwórkach:  okolice
Ogródka  Jordanowskiego,  ul.  Tadeusza  Kościuszki  –  okolice  pomnika  Władysława
Broniewskiego, ul. Kazimierza Wielkiego – park. Stworzona placówka wsparcia dziennego
w  formie  pracy  podwórkowej  ukierunkowana  była  na  ograniczenie  skali  dysfunkcji
zachowań  „dzieci  ulicy”  oraz  na  poprawę  ich  funkcjonowania  społecznego,  a  także
wsparcie ich rodzin w procesie wychowania. Dzięki projektowi:

• nastąpiło  ograniczenie  zachowań  ryzykownych  dzieci  –  pedagodzy  prowadzili
pogadanki,  zajęcia  tematyczne  dotyczące  szkodliwości  spożywania  alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych, pokazywali techniki radzenia sobie z silnymi,
negatywnymi  emocjami,  które  prowadzą często  do  agresji.  Zajęcia  pedagogiki
ulicznej sprawiły, że podopieczni mieli ograniczony czas, kiedy byli zdani sami na
siebie i mogli potencjalnie podejmować zachowania ryzykowne;

• nastąpiło  zwiększenie  kompetencji  społecznych  –  podopieczni  coraz  chętniej
reintegrują się ze społeczeństwem dotąd im nieznanym;

• nastąpiła  poprawa znajomości  topografii  miasta  –  dzieci  poznały  płockie  ulice,
wiedzą, jak korzystać z komunikacji miejskiej i są bardziej świadomi konsekwencji
wynikających  z  braku  zakupu  biletów  autobusowych.  Przemieszczanie  się  po
całym  mieście  jest  dla  nich  nadal  trochę  jak  „inny  świat”,  który  po  prostu
wcześniej był niedostępny, nieosiągalny, wszystko jest dla nich nowe i wzbudza
wiele różnych emocji;

• dzieci  chętniej  korzystają  z  oferty  kulturalnej,  sportowej,  edukacyjnej
i rekreacyjnej miasta, jednak nie potrafią jeszcze sami organizować sobie czasu
wolnego - potrzebują wsparcia i motywacji w tym zakresie; 

• dzieci coraz pewniej się czują i funkcjonują w miejscach publicznych – stosują się
do  ogólnie  przyjętych  zasad  dobrego  wychowania  i  zachowania  się  według
ustalonych norm społecznych – wcześniej przebywając gdzie indziej, niż miejsce
swojego  zamieszkania  uwidaczniały  duże  skrępowanie,  dyskomfort  wynikający
z niewiedzy i braku umiejętności prawidłowego zachowania się w danym miejscu
publicznym np.  większość  dzieci  spożywając  posiłki  w  restauracji  w  ogóle  nie
korzystała ze sztućców – używali do tego tylko i wyłącznie rąk; 

• dzieci  znacznie  lepiej  porozumiewają  się  ze  swoimi  rodzicami,  opiekunami
prawnymi  i  rodzeństwem  –  w  momencie  sytuacji  kryzysowej  coraz  częściej
szukają  dialogu  ze  swoimi  bliskimi,  niekiedy  to  oni  uczą  swoich  rodziców
normalnej, spokojnej rozmowy.

W ramach  projektu  pedagodzy  organizowali  czas  wolny,  wzmacniali  poczucie  własnej
wartości  u  dzieci,  rozwijali  ich  pasje  i  zainteresowania  oraz  prowadzili  nieformalną
działalność edukacyjną z zakresu: 

• ochrony i promocji zdrowia, 
• aktywności fizycznej i sportu, 
• edukacji finansowej, 
• ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
• nauk, edukacji i wychowania, 
• profilaktyki, w tym profilaktyki uzależnień.

U wychowanków można zaobserwować dużą zamianę jeśli chodzi o stan zdrowia i higienę
osobistą. Poprzez spacery  i  zajęcia ruchowe dzieci mają zdecydowanie lepszą kondycję
fizyczną, zwracają także uwagę na wygląd zewnętrzny. Wszyscy podopieczni otrzymali

5



Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

promocję do następnej klasy, nie unikają obowiązku szkolnego, a w czasie pandemii brali
udział w lekcjach online. 

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny

Realizacja  przedsięwzięcia  rozpoczęła  się  w  dniu  1  czerwca  2016  roku  a  zakończyła
31 maja  2018  roku.  W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Miejski  Ośrodek  Pomocy
Społecznej w Płocku objął wsparciem 235 osób (50 rodzin). W ramach przedsięwzięcia
utworzone  zostało  Centrum Wsparcia  Rodzin,  w  którym zorganizowano  m.in.  terapię
rodzinną;  terapię  dla  małżonków  i  par;  terapię  logopedyczną  dla  dzieci  oraz  terapię
metodą Tomatisa oraz liczne warsztaty. W Centrum zorganizowane zostały także dyżury
wykwalifikowanych  specjalistów,  z  których usług mogli  korzystać  uczestnicy  projektu.
Rodziny  uczestniczące  w projekcie  korzystały  ze  wsparcia  wolontariuszy,  którzy
sprawowali  opiekę  nad  dziećmi  podczas  zajęć  i  spotkań  organizowanych  w  ramach
projektu oraz pomagali dzieciom przy odrabianiu lekcji. Dla dzieci zorganizowano także
zajęcia  z  piłki  nożnej,  piłki  ręcznej,  sztuki  walki,  tańca  nowoczesnego  oraz  zajęcia
artystyczno-plastyczne.  W  ramach  aktywizacji  zawodowej  partner  projektu  –  Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Płocku zorganizował dla uczestników szkolenia zawodowe. 

Na realizację projektu Gmina Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 9.1
„Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  i  przeciwdziałanie  wykluczeniu
społecznemu” w wysokości ok. 1,3 mln zł.

A.4. CR(ES) - Centrum Rozwoju Ekonomii Społecznej

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji. 

A.5.  Zamieszkaj  w  centrum  -  przebudowa  pierzei  ulicy  Sienkiewicza  wraz
z zagospodarowaniem terenów przyległych

ul.   Sienkiewicza 38 – część p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MZGM TBS  
Sp. z o.o.
Przedsięwzięcie realizowane było w dwóch etapach: 

 Etap I - przebudowa budynku frontowego i oficyny prawej, 

 Etap II - budowa (odbudowa) oficyny lewej oraz budowa budynku mieszkalno-
usługowego przylegającego do ul. Kaczmarskiego.

Prace budowlane związane z realizacją etapu I zostały zakończone w marcu 2019 roku.
W budynku  frontowym oraz  oficynie  powstało  30  mieszkań,  które  zostały  przyznane
młodym  ludziom  w  ramach  gminnego  programu  „Mieszkanie  na  start”.  Inwestycja
kosztowała  ok.  12  mln  złotych.  Połowę  tej  kwoty  stanowiło  bezzwrotne  wsparcie
finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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Prace  budowlane  związane  z  realizację  etapu  II  zakończone  zostały  w  2021  roku.
W odbudowanej lewej oficynie budynku przy ul. Sienkiewicza 38 powstało 12 mieszkań,
a w budynku przy ul. Harc. Józefa Kaczmarskiego 4 powstały 23 mieszkania. Mieszkania
te  zostały  wynajęte  w  ramach  gminnego  programu  „Mieszkania  na  start”.  Realizacja
przedsięwzięcia kosztowała ponad 9,25 mln zł. Część tej kwoty - ponad 4,135 mln zł,
pochodziła  z  bezzwrotnego  dofinansowania,  które  pozyskano  z  Banku  Gospodarstwa
Krajowego.

ul. Henryka Sienkiewicza 38 oraz ul. Harc. Józefa Kaczmarskiego 4

ul. Sienkiewicza 40-48  – część p  rzedsięwzięcia, za którego realizację odpowiada MTBS  
Sp. z o.o.

Realizacja  przedsięwzięcia  podzielona  została  na  kilka  etapów.  W I  etapie  wykonano
przebudowę  budynków  frontowych  wielorodzinnych  położonych  przy  ul.  Henryka
Sienkiewicza 40 i 42. Realizacja tego etapu zakończyła się w dniu 20 sierpnia 2019 roku.
W budynku, który aktualnie posiada adres – ul. Henryka Sienkiewicza 40 powstało  15
lokali,  które  zostały  przyznane  w ramach  gminnego  programu „Mieszkania na  start”.
Inwestycja  kosztowała  ok.  5  mln  zł,  z  czego  ok.  2,3  mln  zł  stanowiło  bezzwrotne
dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W  drugim  etapie,  którego  realizacja  zakończyła  się  w dniu  12  czerwca  2020  roku
wykonano  rozbiórkę  istniejących  oficyn  przy  ul.  Henryka  Sienkiewicza  40  i  42  oraz
wybudowano  budynek  mieszkalny wielorodzinny  z  usługami  przy  ul.  Harc.  Józefa
Kaczmarskiego 2. Powstałe lokale mieszkalne w ilości 29 szt. przyznane zostały w ramach
gminnego  programu „Mieszkania  na  start”.  Inwestycja  ta  kosztowała  ok.  7,2  mln  zł,
z czego  50%  tej  kwoty  stanowiła  bezzwrotna  pożyczka  z  Banku  Gospodarstwa
Krajowego.  Wejścia  do  lokali  mieszkalnych  znajdują  się  od  strony  wewnętrznego
dziedzińca. Od strony ul. harc. Józefa Kaczmarskiego, w parterze powstało siedem lokali
użytkowych. 

W  2021  roku  rozpoczęto  realizację  kolejnego  etapu  przedsięwzięcia  obejmującego
rozbiórkę  istniejącego  budynku  mieszkalnego  przy  ul.  Henryka  Sienkiewicza  44  oraz
budowę nowego budynku frontowego. 
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W  2021  roku  wykonano  także  aktualizację  ekspertyzy  stanu  technicznego  budynku
mieszkalnego  położonego  przy  ul.  Henryka  Sienkiewicza  46  oraz  opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynku frontowego. 

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2018 roku. Powstał ogólnodostępny parking
płatny obsługiwany przez system szlabanów wjazd-wyjazd i kasę parkingową. Parking A
posiada 53 miejsca parkingowe (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych). Parking B posiada
42 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). 

A.7. Galeria „TUMSKA”

W  ramach  realizacji  tego  przedsięwzięcia  od  2018  roku  podejmowane  są  działania
zmierzające  do  integracji,  podniesienia  konkurencyjności  i  wzmocnienia  rozwoju
przedsiębiorstw  funkcjonujących  na  terenie  pierwszego  podobszaru  rewitalizacji.
Dotychczas  zorganizowano  m.in.  Staromiejską Loterię Paragonową,  gry  miejskie,
szkolenia dla  przedsiębiorców,  event „Black Friday na Starówce”  oraz  utworzono  portal
internetowy  www.tumskanova.pl,  na  którym  publikowane  były  artykuły
o przedsiębiorcach  ze  Specjalnej  Strefy  Rewitalizacji  oraz  wydarzeniach  kulturalnych,
edukacyjnych organizowanych na tym terenie. 

W  2021 roku,  z  uwagi  na  trwający  stan  pandemii  i  wprowadzone  w  związku  z  nim
ograniczenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw realizacja przedsięwzięcia ograniczała się
do  zamieszczania  informacji  o  sposobie  działania  przedsiębiorstw  z  pierwszego
podobszaru rewitalizacji w trakcie pandemii na fanpage’u Starówka Płock na Facebooku. 

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia,  w  czerwcu  2019  roku  ogłoszony  został  konkurs
urbanistyczno-architektoniczny  na  wykonanie  projektu  koncepcyjnego  budynku  sali
koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek. Zwycięzca tego konkursu -
biuro projektowe Plus3 - Architekci Sp. z o.o. w 2020 roku przystąpiło do  opracowania
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  budowy  obiektu  sali  koncertowej,  garażu
wielostanowiskowego i zagospodarowania terenu Placu Nowy Rynek. W dniu 16 grudnia
2021 roku wydano pozwolenie na budowę, niezbędne do realizacji niniejszej inwestycji.  

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA

W ramach realizacji przedsięwzięcia wynajmowane były boxy A, C i D, mikrobiurka, sala
spotkań,  sala  wykładowa,  sala  konferencyjna  oraz  udostępniana  była  strefa
coworkingowa i  adressoffice.  Organizowano także  różnego rodzaju warsztaty, szkolenia,
konferencje i  inne wydarzenia. W związku ze sprzedażą lokali,  w których mieściło się
Centrum, z dniem 31 grudnia 2021 roku zakończyło ono swoją działalność.
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A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku

W ramach realizacji przedsięwzięcia organizowane są przedsięwzięcia służące aktywizacji
społecznej  i  gospodarczej  przestrzeni  Starego  Rynku,  w  tym  jarmarki  świąteczne,
plenerowe koncerty, spektakle teatralne, pokazy kina letniego. 

W 2021 roku na pl. Stary Rynek w okresie letnim oraz jesiennym zorganizowano:
• 5 pokazów kina plenerowego pn. „Płockie Kino Letnie 2021”;
 5 plenerowych spotkań tanecznych pn. „Na Starówce Potańcówka”;
 koncert  z  okazji  obchodów  Narodowego  Święta  Niepodległości  pt.  ”Wolność

kocham i rozumiem…”;
 „Dzień  Kuchni  Polskiej”  –  przedsięwzięcie  społeczno-kulturalne,  które  w  myśl

maksymy  „przez  żołądek  do  serca”  popularyzuje  z  okazji  Narodowego  Święta
Niepodległości  rodzime  tradycje  kulinarne  i  obyczajowe  –  elementy  polskiego
dziedzictwa kulturowego.

W grudniu 2021 roku na pl. Stary Rynek uruchomiono także miejskie lodowisko. 

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a

Realizacja  przedsięwzięcia  zakończyła  się  w  2018  roku.  Wybudowano  budynek
mieszkalno-usługowy  wielorodzinny  wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi  i przyłączami
w Płocku przy ul. Synagogalnej. W budynku powstało 8 lokali mieszkalnych oraz jeden
lokal na parterze o funkcji mieszkalno-usługowej. 

A.12.  Poprawa  standardu  zamieszkania  oraz  efektywności  energetycznej
nieruchomości położonych w centrum Płocka

W ramach realizacji przedsięwzięcia, dzięki ustanowieniu na terenie osiedla Stare Miasto
i Kolegialna tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji z budżetu miasta przyznawane są dotacje
na remonty obiektów niezabytkowych.  W ciągu ostatnich 4 lat dzięki wsparciu miasta
wykonano remonty 35 obiektów położonych na terenie tej Strefy. Na ten cel z miejskiej
kasy wydatkowano ponad 1,7 mln zł. Wartość całkowita wykonanych prac wyniosła ponad
5,3 mln zł. 

T  abela   3  :   Zestawienie   dotacji przyznanych w   latach 2018-202  1   na   wykonanie robót  
budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach

położonych   na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji     

Rok
Liczba

złożonych
wniosków

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

2018 9 6 241.300,00 6 216.344,56

2019 16 14 820.000,00 13 733.379,12 1 beneficjent 
zrezygnował z
przyznanej 
dotacji
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2020 27 16 800.000,00 14 478.693,49 2 beneficjen-
tów nie wyko-
nało prac, na 
które przy-
znano dotację

2021 17 11 423.000,00 11 309.765,31

SUMA 69 47 2.284.300,00 44 1.738.182,48

W 2021 roku Uchwałą Nr 499/XXIX/2021 Rada Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 roku
przyznane zostały  dotacje  na  remonty  11 obiektów położonych na terenie  Specjalnej
Strefy Rewitalizacji. Zgodnie z zatwierdzonymi sprawozdaniami dotacje zostały rozliczone
na łączną kwotę 309.765,31 zł (6 beneficjentów wykonało roboty budowlane częściowo).

 Tabela   4  : Wykaz dotacji przyznanych w 20  2  1   roku na   wykonanie robót budowlanych lub  
prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy nieruchomościach położonych   na  

terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Lp.
Adres nieru-

chomości Beneficjent

Zakres wykona-
nych prac i robót

budowlanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dota-
cji zgodnie
ze sprawoz-

daniem

Uwagi

1 Jerozolimska 
2/4

Agencja Rewi-
talizacji Sta-
rówki ARS Sp. z
o.o.

Remont klatki 
schodowej.  

3 830,00 3 830,00

2 Synagogalna 
13

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Synagogalna 
13

Remont elewacji. 13 900,00 13 900,00

3 Ostatnia 4 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
L-W „POL-DOM”
w Płocku

Remont elewacji 
północnej. 

76 300,00 27 932,84 Beneficjent 
nie wykonał w
całości zada-
nia, na które 
została przy-
znana dotacja
- potrącono 
48.367,16 zł 
dotacji.

4 Kolegialna 37 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Kolegialna 37

Stabilizacja kon-
strukcyjna balko-
nów.

32 600,00 8 110,57 Beneficjent 
nie wykonał w
całości zada-
nia, na które 
została przy-
znana dotacja
– potrącono 
24.489,43 zł 
dotacji.

5 Kolegialna 3 Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Kolegialna 3

Remont kominów 
oraz stabilizacja 
konstrukcyjna 
stropu nad piwnicą
w budynku „D”.

37 300,00 28 953,30 Beneficjent 
nie wykonał w
całości zada-
nia, na które 
została przy-
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Lp.
Adres nieru-

chomości Beneficjent

Zakres wykona-
nych prac i robót

budowlanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dota-
cji zgodnie
ze sprawoz-

daniem

Uwagi

znana dotacja
– potrącono 
8.346,70 zł 
dotacji.

6 Stefana 
Okrzei 2

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko-
Własnościowa 
„Komunalnik”

Remont elewacji 
zachodniej i czę-
ściowo południo-
wej nieruchomości
(segment B, A, H, 
I) wraz z częścio-
wą wymianą 
okien, remontem 
balkonu oraz re-
montem balustra-
dy od strony za-
chodniej budynku.

40 820,00 40 789,58 Beneficjent 
nie wykonał w
całości zada-
nia, na które 
została przy-
znana dotacja
– potrącono 
30,42 zł dota-
cji.

7 Zduńska 12 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko-
Własnościowa 
„Komunalnik”

Remont elewacji 
wschodniej nieru-
chomości (seg-
ment E, F) wraz z 
remontem balko-
nów. 

21 500,00 21 500,00

8 Kolegialna 12 Invest Bud Idea
Sp. z o.o.

Częściowy remont 
elewacji budynku 
frontowego wraz z 
częściową wymia-
ną stolarki okien-
nej i drzwiowej. 
Częściowy remont 
elewacji frontowej 
budynku oficyny 
nr 1 wraz z wy-
mianą stolarki 
okiennej i drzwio-
wej.  
Częściowa wymia-
na stolarki okien-
nej i drzwiowej w 
budynku oficyny 
nr 2.

59 400,00 35 395,10 Beneficjent 
nie wykonał w
całości zada-
nia, na które 
została przy-
znana dotacja
– potrącono 
24.004,90 zł 
dotacji.

9 Kazimierza 
Wielkiego 27

Kościół Staro-
katolicki Maria-
witów w RP

Remont części ist-
niejącej w zakresie
remontu dachu, 
wymiany drzwi ze-
wnętrznych, odno-
wienia tynków we-
wnętrznych i stabi-
lizacji konstrukcyj-
nej budynku po-
przez wymianę 
stropu. Odtworze-
nie części połu-
dniowej budynku 
w zakresie odtwo-
rzenia ścian ze-
wnętrznych, stro-
pu, więźby dacho-

81 550,00 73 553,92 Beneficjent 
nie wykonał w
całości zada-
nia, na które 
została przy-
znana dotacja
– potrącono 
7.996,08 zł 
dotacji.
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Lp.
Adres nieru-

chomości Beneficjent

Zakres wykona-
nych prac i robót

budowlanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przy-
znanej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dota-
cji zgodnie
ze sprawoz-

daniem

Uwagi

wej i pokrycia da-
chowego, wykona-
nia tynków, mon-
tażu stolarki 
okiennej i drzwi.

10 pl. gen. Jaro-
sława Dą-
browskiego 5

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Dąbrowskiego 5

Remont elewacji 
wraz z wymianą 
okien piwnicznych.

48 150,00 48 150,00

11 Józefa Kwiat-
ka 4

Teresa i Jerzy 
Cieślińscy

Remont elewacji 
frontowej.

7 650,00 7 650,00

Razem 423 000,00 309 765,31

pl. gen. Jarosława Dąbrowskiego 5

         ul. Józefa Kwiatka 4
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W ramach realizacji przedsięwzięcia, z budżetu miasta przyznawane są także dotacje na
wymianę  źródeł  ciepła  w  budynkach  położonych  na  obszarze  Specjalnej  Strefy
Rewitalizacji. W latach 2018 – 2021 przyznano 11 dotacji. W samym 2021 roku 5 dotacji
ze  146  przyznanych  z  budżetu  miasta  dotyczyło  budynków  położonych  na  obszarze
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  

Realizacja  przedsięwzięcia  A.12  jest  kontynuowana  w  roku  2022.  Uchwałą
Nr 704/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia  31 marca 2022 roku przyznanych zostało
10 dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich
przy  nieruchomościach położonych na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji  na kwotę
250.000 zł. 

A.13.  Odtworzenie  i  rewaloryzacja  budynku  zabytkowego  od  strony
ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum
Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2021 roku. W I etapie wykonano rozbiórkę
budynku przy ul. Kolegialnej 6 oraz odtworzono 3-kondygnacyjny budynek frontowy na
potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Realizacja tego etapu rozpoczęła się w dniu
22 sierpnia  2017  roku,  a  zakończyła  w  dniu  30  września  2019  roku.  Projekt  był
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Realizacja II etapu zakończyła się w dniu 14 maja 2021 roku. W jego ramach wykonano
roboty budowlane obejmujące rozbudowę Muzeum Mazowieckiego przy ul. Kolegialnej 6
o skrzydło wschodnie i zachodnie. W 2021 roku prowadzono prace wykończeniowe oficyn
wraz  z  dziedzińcem  pokrytym  szklanym  dachem.  Zagospodarowano  teren  przed
budynkiem oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.  

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i  dziedzictwa
kulturowego miasta Płocka
 
Za realizację przedsięwzięcia odpowiada  Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna,  która
realizuje, co roku szereg przedsięwzięć związanych z budowaniem lokalnej  tożsamości.
W 2021 roku  zrealizowała następujące projekty: 

• Akcja  Turystyczno  –  Edukacyjna  „Odkryj  z  nami  Płock”    -  W  ramach  zadania
wydany  został  Płocki  Paszport  Turystyczny  (2000  szt.),  który  stanowił mini
przewodnik  po  Płocku  i  pamiątkę  z  pobytu  w  najważniejszych  atrakcjach
turystycznych miasta. Począwszy od  4 lipca do 21 sierpnia uczestnicy wspólnie
z Płocką  Lokalną  Organizacją  Turystyczną  udawali  się  na  spacer  tematyczny,
poświęcony historii  danego obiektu.  W spacerach  uczestniczyło  ok.  1000 osób.
W ramach  akcji  ogłoszony  został  Konkurs  Plastyczny  „Odkryj  z  nami  Płock”,
skierowany do dzieci z płockich przedszkoli i szkół podstawowych, które w swoich
pracach miały za zadanie przedstawić urok turystyczny miasta. Prace laureatów
konkursu zostały wykorzystane do wydania kalendarza Płockiej LOT na 2022 rok.
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• Płock na SZÓSTKĘ    –  W ramach zadania  opracowano merytorycznie,  graficznie
i wydrukowano  19  szt.  „Płockich  Dzienników Lekcyjnych”,  które  zawierały  opis
historii miasta i miejsc związanych z kulturą i dziedzictwem historycznym Płocka.
W projekcie uczestniczyło 17 klas z płockich szkół podstawowych (347 dzieci),
które wzięły udział w zajęciach  przyczyniających  się do upowszechnienia kultury
wśród najmłodszych mieszkańców Płocka:  spotkanie  ze  średniowieczną historią
miasta;  spotkanie  z  poezją  Władysława  Broniewskiego;  spotkanie  z  historią  –
Płock – miasto Bohater. 

• Podwieczorek  Patriotyczny   -  W ramach  realizacji  projektu  zorganizowano
spotkanie  podczas  którego  mieszkańcy  Płocka  wspólnie  śpiewali  pieśni
patriotyczne  na  płockiej  starówce.  Organizacja  projektu  przyczyniła  się  do
przybliżenia  historii  miasta  Płocka,  wydarzeń  które  miały  miejsce  w  okresie
odzyskiwania przez Polskę i Płock niepodległości. 

• Średniowieczny Płock   – Projekt skierowany był do mieszkańców Płocka, a polegał
na  organizacji  żywych  lekcji  historii,  przedstawiających  Płock  z  okresu
średniowiecza.  W  oparciu  o bogate  zbiory  Muzeum  Diecezjalnego,  Bazylikę
Katedralną i inne obiekty, zbudowana została oferta zajęć edukacyjnych i żywych
spotkań  z  kulturą  okresu  średniowiecza.  W  ramach  projektu  zorganizowano
spacery "Po średniowiecznym Płocku" oraz 4 rodzaje warsztatów dla najmłodszych
uczestników projektu,  którym  przedstawione zostały trudy, z jakimi borykali się
rzemieślnicy  w  średniowiecznych  czasach  (dzieci  wzięły  udział  w  warsztatach
średniowiecznych  rzemiosł  takich  jak: ręczne  tkactwo na  pionowych krosnach,
jubilerstwo tradycyjnymi metodami, garncarstwo oraz mały archeolog). 

A.15. Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia w Płocku – Stary Rynek 14/18

Przedsięwzięcie  jest  w  trakcie  realizacji.  Trwa  budowa  budynku  kościoła  oraz  Domu
Pielgrzyma.  W  2021 roku  kontynuowano  prace  związane  z  wykonaniem  instalacji
elektrycznych i  sanitarnych, dokończono wykonanie tynków wewnętrznych i  posadzek,
wykonano  roboty  okładzinowe,  montaż  parapetów  wewnętrznych,  szpachlowanie
i malowanie.

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Wspólnota  Mieszkaniowa  podejmuje  działania
zmierzające do poprawy stanu technicznego budynku frontowego oraz oficyn położonych
przy ul. Kolegialnej 8. W 2021 roku wykonano poniżej wskazane prace.

Remont   b  udynku   f  rontowego „A”   - wykonanie remontu klatki schodowej, w tym naprawa
tynków  ścian,  sufitów,  podestów,  naprawa  i  uzupełnienie  istniejącej  sztukaterii,
zabudowa  rur  instalacji  wod-kan,  malowanie,  uzupełnienie  posadzki  ze  stylizowanej
terakoty, naprawa i uzupełnienia istniejących posadzek i stopni biegów klatki schodowej.
Prace  rozpoczęto w 2020  roku,  zakończono w I  kwartale  2021 roku, finansowane ze
środków  własnych  funduszu  remontowego  Wspólnoty  Mieszkaniowej.  W  roku  2021
rozpoczęto prace projektowe w zakresie remontu elewacji frontowej budynku frontowego
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od ulicy Kolegialnej, prace projektowe będą zakończone w roku 2022. 

Remont    b  udynku  na  środku  posesji  –    o  ficyna  „G”    –  wykonanie  remontu  poszycia
dachowego. Projektowanie rozpoczęto w 2020 r., a zakończono w 2021 r., finansowane
ze środków współwłaściciela lokali w tym budynku.

Remont    o  ficyny „B”   –  w 2021 roku zakończono remont lokali mieszkalnych w oficynie,
finansowane ze środków współwłaścicieli.

A.17. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - Plac Obrońców Warszawy

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  prowadzony  jest  monitoring  dostępnych  źródeł
zewnętrznych finansowania inwestycji.  W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia  w  ramach  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych.  Niestety  nie
uzyskano dofinansowania. 

Wodociągi  Płockie  Sp.  z  o.o.  wykonały  wodociąg bezwykopowo (przewiert  sterowany)
z rur PE F.110 długości 182 mb w Placu Obrońców Warszawy (przedłużenie ul. 1 Maja) od
skrzyżowania z ul. Kolegialną od skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki, jeden hydrant
podziemny.  Przyłącza  wodociągowe  włączone  za  pomocą  trójnika  siodłowego
elektrooporowego F.40PE od nieruchomości: Obrońców Warszawy 1 – dł. 7 mb, Obrońców
Warszawy 3 – dł. 7 mb.

A.18. Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna,
w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub
schody ruchome

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione na listę B – pozostałe przedsięwzięcia.

A.19.  Odnowa  zdekapitalizowanych  obiektów  zabytkowych  położonych  na
pierwszym podobszarze rewitalizacji

Odnowa obiektów zabytkowych wspierana jest przez Miasto od 2006 roku. W ramach
Programu Rewitalizacji, od 2017 roku dofinansowano prace i roboty budowlane przy 33
zabytkach.  Nie  wszystkie  obiekty  zostały  wyremontowane  w  sposób  kompleksowy.
Przyznawana  kwota dotacji  stanowi procentowy udział  w kosztach zakwalifikowanych
i zweryfikowanych  przez  pracowników Wydziału  Inwestycji  i  Remontów na  wykonanie
określonego  zakresu  robót.  Wnioskodawcy  posiadający  środki  na  wykonanie  dużego
zakresu  prac  otrzymują  dofinansowanie  jednorazowe.  Tym samym kwota  dotacji  jest
wówczas wyższa. W przypadku wnioskodawców, którzy nie są w stanie w ciągu roku
wykonać  kompleksowego  remontu  otrzymują  niższe  kwoty  dotacji,  ale  najczęściej
kilkukrotnie.  Średni  poziom dofinansowania  z  lat  2017-2021  wyniósł  45%.  Całkowita
wartość prac wykonanych w latach 2017-2021 przy zabytkach wyniosła ponad 6,7 mln zł.
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T  abela   5  :   Zestawienie   dotacji przyznanych w   latach 201  7  -202  1   na   prac  e  
konserwatorski  e, restauratorskie lub roboty   budowlan  e   przy   zabytkach     

Rok
Liczba

złożonych
wniosków

Liczba
przyznanych

dotacji

Wartość
przyznanych

dotacji

Liczba
rozliczonych

dotacji

Wartość
rozliczonych

dotacji 
Uwagi

2017 13 9 650.000,00 7 508.358,48 1 beneficjent 
nie wykonał 
prac, na które
przyznano do-
tację, 1 bene-
ficjent zrezy-
gnował z 
przyznanej 
dotacji

2018 11 9 445.388,00 9 414.731,12

2019 11 7 480.000,00 7 410.968,88

2020 16 14 1.513.029,09 14 1.007.083,83

2021 14 13 950.000,00 9 663.933,31 1 beneficjent 
zrezygnował z
przyznanej 
dotacji, 3 be-
neficjentów 
nie wykonało 
prac, na które
przyznano do-
tację

SUMA 65 52 4.038.417,09 46 3.005.075,62

W 2021 roku Rada Miasta Płocka  Uchwałą Nr 498/XXIX/2021 przyznała  13 dotacji  na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków  lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na łączną kwotę
950.000  zł.  Zgodnie  z  zatwierdzonymi  sprawozdaniami  dotacje  zostały  rozliczone  na
łączną  kwotę  663.933,31  zł (1  beneficjent  zrezygnował  z  przyznanej  dotacji,
3 beneficjentów  nie  wykonało  robót  budowlanych,  5  beneficjentów  wykonało  roboty
budowlane częściowo, bądź poniosło niższe koszty niż szacowano).

Tabela   6  : Wykaz dotacji przyznanych   w roku 20  21   na   prac  e   konserwatorski  e,  
restauratorskie lub roboty   budowlan  e   przy   zabytkach     

Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wyko-
nanych prac i
robót budow-
lanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przyzna-
nej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dotacji

zgodnie ze
sprawozda-

niem

Uwagi

1 Józefa 
Kwiatka 30

Sławomir i 
Barbara Rosz-
kowscy

Remont dachu
i elewacji wraz
z częściową 
wymianą sto-
larki. 

100 850,00 95 108,49 Beneficjent nie 
wykonał w cało-
ści zadania, na 
które przyznano
dotację – potrą-
cono 5.741,51 
zł dotacji.
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Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wyko-
nanych prac i
robót budow-
lanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przyzna-
nej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dotacji

zgodnie ze
sprawozda-

niem

Uwagi

2 Tadeusza 
Kościuszki 
28

Płocki Zakład 
Opieki Zdro-
wotnej Sp. z 
o. o.

Remont bu-
dynku dawne-
go Zboru 
Ariańskiego 
tzw. „Grzy-
bek” w zakre-
sie remontu 
dachu, wy-
miany stolarki
okiennej i 
drzwiowej, 
wykonania 
izolacji prze-
ciwwilgocio-
wej, montażu 
instalacji od-
gromowej 
oraz odnowie-
nia tynków 
wewnętrz-
nych.

117 150,00 112 741,49 Beneficjent nie 
wykonał w cało-
ści zadania, na 
które przyznano
dotację – potrą-
cono 4.408,51 
zł dotacji.

3 Bielska 17 Sławomir i 
Barbara Rosz-
kowscy

Remont ele-
wacji fronto-
wych w pozio-
mie parteru.

19 620,00 10 618,56 Beneficjent nie 
wykonał w cało-
ści zadania, na 
które przyznano
dotację i poniósł
niższe koszty 
niż szacowano –
potrącono 
9.001,44 zł do-
tacji.

4 Grodzka 
11

Wojciech Na-
piórkowski

Remont ele-
wacji północ-
nej w pozio-
mie parteru 
wraz z wyko-
naniem izola-
cji przeciwwil-
gociowej.

13 880,00 13 880,00

5 Tumska 9a Wspólnota 
Mieszkaniowa
budynku przy 
ul. Tumskiej 
9a

Remont ele-
wacji fronto-
wych.

68 250,00 62 125,55 Beneficjent nie 
wykonał w cało-
ści zadania, na 
które przyznano
dotację – potrą-
cono 6.124,45 
zł dotacji.

6 Nowy Ry-
nek 2

Wspólnota 
Mieszkaniowa
nieruchomości
przy ul. Nowy
Rynek 2

Remont ele-
wacji wraz z 
wymianą sto-
larki okiennej 
i drzwiowej.

134 720,00 87 089,22 Beneficjent nie 
wykonał w cało-
ści zadania, na 
które przyznano
dotację i poniósł
niższe koszty 
niż szacowano –
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Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wyko-
nanych prac i
robót budow-
lanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przyzna-
nej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dotacji

zgodnie ze
sprawozda-

niem

Uwagi

potrącono 
47.630,78 zł 
dotacji.

7 Tumska 1 Rzymskokato-
licka Parafia 
Katedralna pw
Św. Zygmun-
ta w Płocku

Konserwacja 
nagrobka wo-
jewody Stani-
sława Krasiń-
skiego w Ba-
zylice Kate-
dralnej wraz z
wykonaniem 
dokumentacji 
konserwator-
skiej przepro-
wadzonych 
prac.

42 930,00 42 930,00

8 Królewiec-
ka 24

Przedsiębior-
stwo Budow-
lane INVEST 
BUD Karol Wi-
śniewski 

20 280,00 0,00 Beneficjent nie 
wykonał robót, 
na które przy-
znano dotację 
tj. remontu ele-
wacji frontowej 
wraz z wymianą
stolarki okien-
nej i drzwiowej 
– nie wypłacono
20.280 zł dota-
cji.

9 Tadeusza 
Kościuszki 
22, 22a

Firma Usługo-
wa „W-IZA” 
Izabela 
Wierzbicka

104 460,00 0,00 Beneficjent nie 
wykonał robót, 
na które przy-
znano dotację 
tj. remontu ele-
wacji fronto-
wych wraz z 
wymianą stolar-
ki okiennej i 
drzwiowej - nie 
wypłacono 
104.460 zł do-
tacji.

10 Stary Ry-
nek 10,12

Przedsiębior-
stwo Budow-
lane INVEST 
BUD Karol Wi-
śniewski 

48 940,00 0,00 Beneficjent nie 
wykonał robót, 
na które przy-
znano dotację 
tj. zabezpiecze-
nia zabytko-
wych piwnic po-
przez odtworze-
nie konstrukcji 
budynku (część 
A i B) do pozio-
mu stropu nad 
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Lp.
Adres nie-
ruchomo-

ści
Beneficjent

Zakres wyko-
nanych prac i
robót budow-
lanych w ra-
mach dotacji 

Kwota przyzna-
nej dotacji 

Kwota rozli-
czonej dotacji

zgodnie ze
sprawozda-

niem

Uwagi

piwnicą - nie 
wypłacono 
48.940 zł dota-
cji.

11 Kazimierza
Wielkiego 
7

Rzymskokato-
licka Parafia 
św. Bartło-
mieja 

39 480,00 0,00 Beneficjent zre-
zygnował z 
przyznanej do-
tacji na remont 
elewacji fronto-
wej - nie wypła-
cono 39.480 zł 
dotacji.

12 Kazimierza
Wielkiego 
1

Rzymskokato-
licka Parafia 
św. Bartło-
mieja 

Prace konser-
watorsko-
restaurator-
skie polichro-
mii plafonu i 
fasety w ko-
ściele farnym.

34 090,00 34 090,00

13 Bielska 3 ENKRA EN-
TERPRISE 
Sp. z o. o. Sp.
k.

Wykonanie 
pokrycia da-
chu i izolacji 
przeciwwilgo-
ciowych oraz 
remont elewa-
cji wraz z wy-
mianą stolarki
okiennej i 
drzwiowej.

205 350,00 205 350,00

Razem 950 000,00 663 933,31

   ul. Tumska 9a
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ul. Tadeusza Kościuszki 28 – tzw. „Grzybek”

Realizacja  przedsięwzięcia  jest  kontynuowana  w  roku  2022.  Zgodnie  z  Uchwałą
Nr 705/XL/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2022 roku przyznano 13 dotacji na
prace  konserwatorskie,  restauratorskie  i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  na  kwotę
911.300 zł. 

A.20.  Aktywizacja  społeczno-gospodarcza  zmarginalizowanych  śródmiejskich
przestrzeni  publicznych  położonych  na  terenie  pierwszego  podobszaru
rewitalizacji

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2019 roku. W ramach inwestycji zbudowany
został nowy port jachtowy, przebudowana została promenada oraz ul. Rybaki. Powstała
wiata  z  lokalami  gastronomicznymi  oraz  ogólnodostępną  toaletą,  skwer  z  ławkami-
fotelami wyposażonymi w gniazda usb do ładowania urządzeń mobilnych, place zabaw
oraz nowe alejki. Powstała także ścieżka biegowa, która otacza zalew Sobótka oraz place
z  przyrządami  do  ćwiczeń.  Inwestycja  objęta  była dofinansowaniem  ze  środków
pochodzących z EFRR Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” RPO
WM na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy podpisanej w dniu 21 września 2018 roku.

A.21 Rewitalizacja społeczna mieszkańców Płocka

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

A.22.  Zagospodarowanie  przestrzeni  Starego  Miasta  na  cele  społeczne  –
integracyjny skwerek z placem zabaw dla dzieci

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  opracowano  program  funkcjonalno-użytkowy  dla
realizacji  zadania  pn.  „Stabilizacja  zbocza  Skarpy  Wiślanej  oraz  usunięcie  szkód
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i zagrożeń  osuwiskowych  dla  istniejącej  infrastruktury  poprzez  przebudowę  ciągu
nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego”. 

W 2021 roku przedsięwzięcie nie było realizowane. 

A.23.  Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  kamienicy  zlokalizowanej  przy
ul. Kościuszki 3b

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2020 roku.  Inwestycja została zrealizowana
przez  Inwestycje  Miejskie  Sp.  z  o.o.  z  wykorzystaniem  pomocy  finansowej  Banku
Gospodarstwa Krajowego w formie dotacji w wysokości  ok. 600.000 zł oraz w formie
preferencyjnej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA 2. Przebudowano i rozbudowano
budynek  kamienicy  zlokalizowanej  przy  ul. Tadeusza  Kościuszki  3b.  W kamienicy
powstało 12 mieszkań, które zostały wynajęte w ramach programu „Mieszkania na start”.
Na  parterze  uruchomiona  została  Mediateka  ze  zbiorami  multimedialnymi  Książnicy
Płockiej.

A.24.  Adaptacja  zespołu  budynków  przy  ul.  Kościuszki  22  i  22A  na  cele
społeczno-kulturalne

ARS Sp. z o.o.  sprzedała  przedmiotowe nieruchomości.  Uchwałą Nr  188/XI/2019 Rady
Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019 roku przedsięwzięcie  A.24  zostało  wykreślone
z programu  rewitalizacji. Na  wniosek  nowego  właściciela  do  programu  rewitalizacji
wpisano przedsięwzięcie A.46 Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a.

A.25. REVITA 

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

A.26.  Poprawa  mobilności  mieszkańców  i  zwiększenie  dostępności  obszaru
poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

Przedsięwzięcie  zostało  zrealizowane  w  latach  2017-2019.  W  jego  ramach  m.in.
zakupiono  25  autobusów  hybrydowych,  zamontowano  na  obszarze  rewitalizacji  13
nowych  wiat  przystankowych  oraz  4  tablice  Dynamicznej  Informacji  Pasażerskiej,
wykonano drogę rowerową R-70 w ciągu ul. Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy
Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły,
drogę rowerową R-62 w ciągu Alei Broniewskiego, drogę rowerową R-21 w ciągu ulicy
Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej, drogę rowerową R-1 w ciągu al. Jachowicza (od al.
Kilińskiego do ul. Łukasiewicza) oraz drogę rowerową R-23 w ciągu al. Jana Kilińskiego,
a także uruchomiono system Płockiego Roweru Miejskiego. 
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A.27. Adaptacja budynku kotłowni na cele społeczno-kulturalno-sportowe

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku.   

A.28. KOTŁOWNIA nowej energii 

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar

W 2021  roku  wykonano  roboty  budowlane  związane  z  rozbiórką  i  budową  budynku
komunalnego  nr  51  na  osiedlu  Miodowa  Jar  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  na
użytkowanie - etap VI oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych
z  budową budynku  nr  29.  W  budynku  przy  ul.  Miodowej  51  powstało  15  mieszkań
o powierzchni od 29 do 42 m2. Do tej pory na osiedlu Miodowa Jar wybudowano 9 z 13
budynków (ul. Miodowa 41, 43, 45, 37, 39, 35, 49, 47, 51). 

osiedle Miodowa Jar

A.30. Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8

Realizacja  przedsięwzięcia  zakończyła  się  w  2018  roku.  W  zmodernizowanej  Galerii
Miodowa znajdują się m.in. sklepy spożywcze, restauracja, kwiaciarnia, salony fryzjerskie
i kosmetyczne. 

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy

Realizacja  przedsięwzięcia  podzielona  została  na  etapy.  Pierwszy  etap  zrealizowano
w latach 2019-2020. Zmodernizowano wtedy istniejący plac zabaw, na którym powstała
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bezpieczna  nawierzchnia  poliuretanowa,  wymieniono  wszystkie  urządzenia  zabawowe
wraz z zagospodarowaniem terenu. Wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej,
mini  piłki  nożnej  i  koszykówki.  Powstała  także  siłownia  typu  street  workout
z nawierzchnią  poliuretanową.  Wybudowano  nowe  ciągi  piesze  stanowiące  dojścia  do
wybudowanej  infrastruktury  sportowo-rekreacyjnej  oraz  ciąg pieszy  wzdłuż  budynków
mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Słodowej. 

Do realizacji II etapu przystąpiono w 2021 roku. Obejmuje on wykonanie ciągów pieszo-
rekreacyjnych,  górki  saneczkowej,  toru rekreacyjnego typu crossowego,  modernizację
istniejącej  siłowni  plenerowej.  Cały  teren  zostanie  wyposażony  w  elementy  małej
architektury  wraz  z  ławkami  z  oparciem,  koszami  na  śmieci,  stojakami  rowerowymi,
stołami do gier planszowych, stołem do ping-ponga, stołami piknikowymi. Zostanie także
zaaranżowana nowa zieleń poprzez nasadzenia drzew, krzewów, rekultywację trawników,
odtworzenie nawierzchni zielonych.

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie

Realizacja  przedsięwzięcia  zakończyła  się  w  2020 roku.  Wykonano  nowe  chodniki,
oświetlenie,  elementy  małej  architektury  (ławki,  leżaki,  stojak  rowerowy  i  kosze  na
śmieci),  place  zabaw  i  toaletę.  Na  realizację  zadania  uzyskano  dofinansowanie  ze
środków  Funduszu  Spójności  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura
i Środowisko  2014 – 2020, działanie  2.5  Poprawa jakości  środowiska  miejskiego,  typ
projektu 2.5.2 Rozwój terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

A.33.  Zagospodarowanie  budynku  młyna  wraz  z  otoczeniem  na  potrzeby
społeczno-edukacyjne

Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku zaktualizowano
opis przedsięwzięcia. Nie przystąpiono jeszcze do jego rzeczowej realizacji. 

A.34. EkoTor: edukacja + integracja

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku. 

A.35. Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki w celu nadania im nowej
funkcji użytkowej

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w 2021 roku nie podjęła działań związanych z realizacją
przedsięwzięcia.

A.36. Słodka odNowa

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
A.35.
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A.37.  Be  smart  be  eco  –  poprawa  efektywności  energetycznej  miejskich
budynków użyteczności publicznej

W zakresie rzeczowym realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w 2017 roku. Nakłady
inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia poniósł partner prywatny w wysokości ok. 18
mln  zł.  Zgodnie  z  modelem  ESCO  Gmina-Miasto  Płock  przez  okres  17  lat  będzie
przekazywać partnerowi prywatnemu wygenerowane w budynkach oszczędności.

A.38.  Remont  budynku  położonego  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego  6  wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W celu realizacji przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja projektowa. W 2021
roku  uzyskano  pozwolenie  na  budowę  i  rozbiórkę  dla  zadania  polegającego  na
przebudowie  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  z  rozbiórką  wiatrołapu
i zagospodarowaniem terenu.

A.39.  Przywrócenie  funkcji  społeczno-gospodarczych  Starego  Rynku  poprzez
odbudowę  kamienic  położonych  przy  pl.  Stary  Rynek  10  i  12  wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  opracowana  została  dokumentacja  projektowa  na
budowę  budynku  usługowo-mieszkalnego  wielorodzinnego  realizowanego  jako
rozbudowa, nadbudowa i częściowa odbudowa kamienic zlokalizowanych przy pl. Stary
Rynek 10 i 12. 

W 2021 trwały prace związane z opracowaniem koncepcji zabudowy działki od strony
ul. Piekarskiej oraz od strony granicy z działką o numerze ewidencyjnym 677/2 i 678/1.
Podejmowano także działania mające na celu pozyskanie dofinansowania na wykonanie
prac związanych z odbudową zabytkowych kamienic.  

A.40.  Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta
Płocka

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach  2018 – 2019. Projekt Fundacji „Fundusz
Grantowy dla Płocka” realizowany w partnerstwie z Gminą – Miasto Płock reprezentowaną
przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  uzyskał  dofinansowanie  ze  środków
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
RPO  WM  2014-2020  Działanie  9.2  Usługi  społeczne  i  usługi  opieki  zdrowotnej
Poddziałanie  9.2.1  Zwiększenie  dostępności  usług  społecznych.  W  ramach  projektu
utworzona  została  m.in.  świetlica  środowiskowa  „7 życzeń”  dla  dzieci  i  młodzieży,
placówka  wsparcia  dziennego  dla  najmłodszych  prowadzona  w  formie  pedagogiki
podwórkowej pod nazwą „Karuzela” przeznaczona dla 18 uczestników (2 grupy dzieci)
z pierwszego  i  drugiego  podobszaru  rewitalizacji  oraz  zatrudniono  do  pracy
2 streetworkerów.  Podejmowane  działania  miały  na  celu  zapobieganie  rozwojowi
dysfunkcji rodzinnych i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie
działań interwencyjnych prowadzonych przez placówki wsparcia dziennego.
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A.41.  Budowa  lub  przebudowa  budynków  służących  rozwojowi społecznego
budownictwa czynszowego

W dniu 25 lutego 2021 roku Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 468/XXVIII/2021 uchwaliła
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka”  w Płocku,  co
było niezbędne do realizacji przedsięwzięcia A.41. 

A.42.  Rozbudowa,  przebudowa  i  remont  budynku  frontowego  oraz  budynku
oficyny  zlokalizowanych  przy  ul.  Kolegialnej  12  wraz  z  zagospodarowaniem
najbliższego otoczenia

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w dniu 25 czerwca 2019 roku. W 2021 roku
kontynuowano  prace  remontowe  w  obrębie  budynku  frontowego,  obejmowały  one
wykonanie robót elewacyjnych w obrębie ściany frontowej, ściany od strony podwórka
i ściany od strony przejazdu bramowego oraz wykonanie otworu bramowego. W budynku
frontowym zamontowane zostały również okna piwnic oraz drzwi wejściowe od strony
ul. Kolegialnej.  Prace w obrębie  oficyny nr  1  obejmowały  wykonanie  robót  ziemnych,
wykonanie  fundamentów  wraz  z  izolacjami,  wykonanie  ścian  nadziemia,  wykonanie
podłoża pod posadzkę, odbicie tynków wewnętrznych, wykonanie dachu oraz wykonanie
elewacji.  W  budynku  oficyny  1  zamontowano  również  okno  i  drzwi  od  strony
ul. Kolegialnej  oraz  dwa  okna  od  strony  podwórka.  Prace  w  obrębie  oficyny  nr  2
obejmowały wykonanie robot rozbiórkowych oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej
w ścianie  frontowej.  Prace  są  kontynuowane  w  2022  roku.  Roboty  budowlane  przy
budynku frontowym oraz oficynach zostały dofinansowane z Budżetu Miasta Płocka, co
wskazano w opisie przedsięwzięcia A.12.

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza

W 2021  roku  zakończono  prace  projektowe  związane  z  opracowaniem  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Placu Narutowicza.

A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa

W celu stworzenia na osiedlu Skarpa spójnej, wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej,
służącej  mieszkańcom do  czynnego  i  biernego  spędzania  czasu wolnego  na  świeżym
powietrzu, w 2020 roku wykonano I etap zagospodarowania Parku nad Jarem. Etap ten
obejmował  wybudowanie  boiska,  zjazdu  linowego,  placu  zabaw  oraz  chodnika
z elementami małej architektury.

W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na oświetlenie placu
zabaw przy ul. Na Skarpie na potrzeby wykonanego monitoringu Parku nad Jarem.

A.45.  Adaptacja  budynku  przy  ul.  Miodowej  13a  na  potrzeby  instytucji
publicznych

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 29 kwietnia 2021 roku, w miejscu dawnej  Szkoły
Podstawowej  Nr  17  przystąpiono  do  realizacji  projektu  pod  nazwą  „Budowa centrum
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sportowo-rekreacyjnego  w  Płocku”.  Projekt  jest  realizowany  w  formule  partnerstwa
publiczno-prywatnego. 

A.46. Remont budynków położonych przy ul. Kościuszki 22 i 22a 

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w  dniu 7 września 2020 roku. W 2021 roku
wykonano m.in. prace murowo-budowlane. 

A.47.  Adaptacja  budynku  przy  ul.  Tumskiej  9A  na  potrzeby  Młodzieżowego
Domu Kultury w Płocku

W celu realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku opracowano program funkcjonalny układu
pomieszczeń  Młodzieżowego  Domu  Kultury  w  Płocku  dla  obecnej  siedziby  oraz
planowanej do adaptacji.   

A.48.  Przywrócenie  użyteczności  społeczno-gospodarczej  dawnej  elektrowni
miejskiej położonej przy ul. Kolejowej 8

W roku 2021 obiekt został  zabezpieczony i  ogrodzony przed dostępem osób trzecich,
teren  nieruchomości  uprzątnięty  i  oczyszczony.  Planowane  działania  to  wymiana
nieszczelnego  poszycia  dachu  dla  tymczasowego  zabezpieczenia  obiektu  płytami
warstwowymi  oraz  wykonanie  tymczasowego  orynnowania  budynku,  naprawa
uszkodzonej  zniszczonej  elewacji  obiektu  z  cegieł  w  porozumieniu  z  konserwatorem
zabytków oraz wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu. W 2022 prowadzone są w
dalszym ciągu działania w zakresie projektowym, co do ostatecznej wizualizacji, kształtu
obiektu jak i zakresu przyszłej działalności w obiekcie. 

P  ozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa

W ramach realizacji przedsięwzięcia  Miejski Urząd  Pracy  w Płocku obejmuje wsparciem
osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji. W 2021 roku przyznał 45 osobom bezrobotnym
z obszaru rewitalizacji jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym:

• 11  osobom  bezrobotnym  jednorazowo  środki  na  podjęcie  działalności
gospodarczej  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  -
projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku
(IV)" współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego;

• 16 osobom bezrobotnym jednorazowo środki na pojęcie działalności gospodarczej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pt. „Aktywizacja osób
w  wieku  30  lat  i  więcej  pozostających  bez  pracy  w  Mieście  Płocku  (IV)”
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współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego
Funduszu Społecznego; 

• 18  osobom  bezrobotnym  jednorazowe  środki  na  podjęcie  działalności
gospodarczej ze środków Funduszu Pracy w ramach ALGORYTMU. 

Na ten cel w 2021 roku wydatkowano kwotę ogółem w wysokości  1.087.777 zł. Osoby
objęte programem rozpoczęły działalność gospodarczą. 

Ponadto w ramach usługi pośrednictwa pracy Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2021 roku
realizował  319 ofert  pracy i  stażu na łączną liczbę  604 miejsc  dla  109 pracodawców
z obszaru rewitalizacji. 
W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta
współpracuje z przedsiębiorcami w ramach powołanego w 2015 roku Zespołu ds. Estetyki
Miasta.  W ramach  tej  współpracy  Zespół  opiniuje  m.in.  lokalizację  i  wygląd  tablic
i urządzeń reklamowych oraz ogródków gastronomicznych.  

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych

W  celu  realizacji  przedsięwzięcia  opracowano  miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego "Bielska-Ostatnia", który został przyjęty Uchwałą Nr 453/XXVI/2020 Rady
Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku i w oparciu o jego ustalenia opracowywane
będą dokumentacje projektowe przebudowy kamienic położonych w pierzei ul. Bielskiej. 

W 2021 roku budynek położony przy ul. 1 Maja 2 został przekazany aportem Miejskiemu
Towarzystwu Budownictwa Społecznego.  Spółka ta w 2021 roku wykonała ekspertyzę
budowlaną  stanu  technicznego  budynku  oraz  wykonała  koncepcję  architektoniczno-
budowlaną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. 1 Maja 2 i uzyskała decyzję
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2020 roku. W przebudowanym budynku powstało
16 lokali mieszkalnych, w tym 12 „Mieszkań na start” i 3 lokale usługowe w parterze. 

B.4. Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a

Trwają czynności związane z postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy na
remont i przebudowę kamienicy.

B.5. Budynek Kwiatka 55

Przedsięwzięcie  zostało  wykreślone  z  programu rewitalizacji  Uchwałą  Nr  188/XI/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
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B.6 Zespół budynków Kwiatka 9

W  celu  wykonania  kompleksowego  remontu  zespołu  budynków  w  2021  roku  trwały
procedury dotyczące wykwaterowania lokatorów. 

B.7.  Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację
istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2018 roku. Budynek po wygaszonym Gimnazjum
nr 2 przy ul. Jakubowskiego został zaadaptowany na siedzibę Płockiego Ośrodka Kultury
i Sztuki.  Zadanie  było  dofinansowane  z  EFRR  Działanie  5.3.  „Dziedzictwo  kulturowe”
w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 

B.8. Rewitalizacja z kulturą

Przedsięwzięcie jest  realizowane od września  2018 roku  przez  Płocki  Ośrodek Kultury
i Sztuki w nowej siedzibie przy ul. Jakubowskiego 10. 

B.9.  Adaptacja byłej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na potrzeby
Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione na listę A – przedsięwzięcia podstawowe. 

B.10. Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest po zrealizowaniu przedsięwzięcia A.47.

B.11.  Adaptacja  i  rozbudowa  budynku  przy  ul. Misjonarskiej  1a  na  cele
mieszkalno-biurowo-handlowe oraz szeroko rozumiane funkcje medyczne

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji. 

B.12. Klub Aktywnych Seniorów

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji. 

B.13. Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu nadskarpowego

Działania  podjęte  w  ramach  wzmocnienia  Skarpy  Wiślanej  na  odcinku  od  Archiwum
Państwowego do schodów w Jarze Kazimierza opisano w ramach przedsięwzięcia A.22. 

Przedsięwzięcie nie było realizowane w 2021 roku.
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B.14. Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej wraz z otoczeniem

Od  2017  roku,  w  ramach  programu  rewitalizacji  realizowane  są  prace  związane
z renowacją Bazyliki  Katedralnej.  Wykonano  prace zewnętrzne jak i  wewnętrzne m.in.
w Kaplicy Świętej Rodziny (kaplica Sieprskich), kaplicy św. Zygmunta oraz ołtarzach. 

W 2021 roku:
• kontynuowano remont dachu nad nawą główną;
• wykonano I etap konserwacji polichromii;
• wykonano  II  etap  prac  konserwatorskich  i  restauratorskich  przy  elewacji

północnej;
• wykonano  III  etap  konserwacji  drewnianego  wyposażenia  Bazyliki  Katedralnej

obejmującego stalle kanonickie.

W 2021 roku z budżetu miasta Płocka dofinansowano konserwację nagrobka wojewody
Stanisława Krasińskiego, co wskazano w opisie przedsięwzięcia A.19.

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej

W  ramach  przedsięwzięcia,  w  celu  przywrócenia  funkcjonalności  społecznej
i gospodarczej  „starej  tkanki”  urbanistycznej  oraz  poprawy  poziomu  poczucia
bezpieczeństwa  użytkowników  pierwszego  podobszarzu  rewitalizacji  montowane  są
punkty kamerowe. W 2021 roku zamontowano 6 punktów kamerowych, w następujących
lokalizacjach: 

1. ul. Okrzei/Zduńska
2. ul. Rybaki, w pobliżu amfiteatru
3. ul. Grodzka/Kozia
4. ul. Bielska/Jachowicza
5. ul. Rybaki, w pobliżu wejścia na molo
6. ul. Kilińskiego/Norbertańska

Wykonywane są także  remonty chodników  oraz nowe nasadzenia zieleni.  W 2021 roku
Wydział Kształtowania Środowiska wykonał:

• park  kieszonkowy  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego  (dz.  484/21,  obręb  8)  –
nasadzenia roślin za kwotę 31.891,20 zł, prace zakończono w październiku 2021
roku;

• naprawę schodów w parku na Górkach (dz. 1010/1, 1010/7, obręb 8) za kwotę
21.482,04 zł, prace zakończono w maju 2021 roku. 

W 2021 roku wykonano, dostarczono oraz zamontowano na terenie Płockiego Nabrzeża
Wiślanego  -  5  sztuk  leżanek,  w  ramach  realizacji  projektu  zgłoszonego  w  budżecie
obywatelskim pod nazwą Nadwiślańska Strefa Relaksu.

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku ARS Sp. z o.o. w oparciu o umowę w zakresie
zarządzania Placem Stary Rynek prowadziła:

29



Załącznik do oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji

• konserwację  bieżącą  polegającą  na  utrzymywaniu  w  należytym  stanie
technicznym  naniesień  małej  infrastruktury  w  postaci:  ławek,  słupków,
śmietniczek; 

• konserwację  fontanny  i  poidełka  polegającą  na  prowadzeniu  prac
umożliwiających prawidłową pracę urządzeń oraz ich sukcesywne czyszczenie;

• pielęgnację kwiatów, krzewów i drzew w obrębie placu.

W roku 2021 przeprowadzone zostały prace naprawcze polegające na wymianie pomp na
fontannie  „Afrodyta”  znajdującej  się  na  Placu  Stary  Rynek.  Powyższe  prace  były
niezbędne  do  wykonania,  z  uwagi  na  uszkodzenie  pomp  podczas  burz,  jakie  miały
miejsce w lipcu 2021 roku.

B.17 Zagospodarowanie placu Narutowicza

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało przeniesione na listę A – przedsięwzięcia podstawowe. 

B.18.  Budowa,  przebudowa,  remont  infrastruktury  drogowej  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano m.in. rozbudowę ul. 3 Maja wraz z rondem
i łącznikiem w kierunku ul. 11 Listopada,  przebudowano ul.  Stommy,  ul.  Piękną, ciąg
komunikacyjny:  Kilińskiego  –  Mostowa  –  Kolejowa  i  skrzyżowania  Jachowicza/
Piłsudskiego/ Kilińskiego.

W 2021 roku: 
• prowadzono  prace  projektowe  nad  opracowaniem  koncepcji  i  dokumentacji

projektowej  dla  przebudowy  Alei  Spacerowej  w  Płocku,  w  ramach  umowy  na
budowę  ciągu  pieszego  wraz  z  elementami  infrastruktury  technicznej  oraz
zagospodarowaniem  terenu,  obiektami  małej  architektury  i  zielenią  w  ramach
zadania inwestycyjnego „Przebudowa alei Spacerowej w Płocku;

• prowadzono  prace  projektowe  na  remont  ul.  Kościuszki  i  budowę  kanalizacji
deszczowej  wraz  z  odtworzeniem  nawierzchni  na  Placu  Dąbrowskiego
i ul. Warszawskiej  w  Płocku  –  realizacja  planowana  w  latach  2022-2023
z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład;

• uzyskano  dofinansowanie  z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  na  realizację
inwestycji polegającej na przebudowie ul. Łukasiewicza od al. Kobylińskiego do
ul. Nowowiejskiego wraz ze ścieżką w ul. Nowowiejskiego.

B.19. Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek
oświatowych, obiektów administracji  publicznej,  opieki  zdrowotnej,  instytucji
kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

W  ramach  przedsięwzięcia  m.in.  dostosowano  Dom  Pomocy  Społecznej  „Przyjaznych
Serc” do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej; zmodernizowano pomieszczenia
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biblioteki szkolnej LO im. Marszałka  Stanisława  Małachowskiego,  przebudowano schody
zewnętrzne w ogrodzie Książnicy Płockiej przy ul. Tadeusza Kościuszki, wykonano windę
dla osób niepełnosprawnych  w  budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 przy ul. Gradowskiego 24 w Płocku, wykonano remont elewacji frontowej i bocznych
Ratusza. 

W 2021 roku:
• kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową budynku

Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 w Płocku;
• rozliczono  finansowo  umowę  na  roboty  budowlane  polegające  na  budowie

integracyjno-sensorycznego placu zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego  nr  1  przy  ul.  Gradowskiego  24  w  Płocku,  które  zostały
zakończone w 2020 roku;

• zakończono  prace  projektowe  związane  z  opracowaniem  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej  oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  zagospodarowania  placu  zabaw  przy  Miejskim  Przedszkolu
Nr 12;

• wykonano roboty  budowlane związane z budową boiska  wielofunkcyjnego  przy
Zespole  Szkół  Usług  i  Przedsiębiorczości,  w  skład  którego  wchodzi  boisko
poliuretanowe mniejsze i boisko do koszykówki i tenisa, bieżni i skoczni do skoku
w  dal,  rzutni  do  pchnięcia  kulą,  wewnętrznej  drogi  dojazdowej  wraz
z zagospodarowaniem  terenu  oraz  niezbędną  infrastrukturą,  tj.  odwodnieniem,
ogrodzeniem,  piłkochwytami  i  zadaszonymi  siedziskami  sportowymi  -  zadanie
uzyskało  dofinansowanie  z  budżetu  Województwa  Mazowieckiego  w  ramach
Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
mazowieckiego.

Boisko przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości 

W październiku  2020  roku  został  złożony  wniosek  o  dofinansowanie  projektu  pn.
„Termomodernizacja  budynków  Płockiego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Sp.  z  o.o.
położonych przy ul. Kościuszki 28, Miodowej 2 oraz Tysiąclecia 13 w Płocku. W grudniu
2021 roku otrzymano informację  o  otrzymaniu  80% dofinansowania  ze  środków Unii
Europejskiej na realizację tego projektu. 
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B.20 WISŁA w strofach i kolorach

Przedsięwzięcie  zostało  zrealizowane  w  2017  roku.  W  2017  roku  Stowarzyszenie
Bibliotekarzy  Polskich  Oddział  Płock  w  partnerstwie  z  Książnicą  Płocką  zorganizowały
konkurs literacki oraz międzypokoleniowy plener malarski. 

B.21 Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim molo

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2017 roku.  W ramach przedsięwzięcia Książnica
Płocka w partnerstwie z Płockim Stowarzyszeniem Przyjaciół Książki i Bibliotek, w Roku
Rzeki Wisły zorganizowała happening mający na celu popularyzację poezji i literatury.

B.22. Spotkania ze sztuką

Podczas Jarmarku Tumskiego, Płocka Galeria Sztuki organizuje wystawę plenerową na
ul. Grodzkiej. W 2021 roku wystawa odbyła się w dniach 3 – 5 września. 

B.23.  Kultura bliżej  ludzi  –  adaptacja  budynku na potrzeby siedziby Płockiej
Galerii Sztuki

Przedsięwzięcie nie było  realizowane w 2021 roku. Podjęta została decyzja o nabyciu
przez gminę nieruchomości położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 36, w której obecnie
ma swoją siedzibę Płocka Galeria Sztuki. 

B.24. Tumska Dycha

W ramach  przedsięwzięcia,  co  roku  organizowana  jest  impreza  sportowo-rekreacyjna
(bieg uliczny na dystansie 10 km) - Tumska Dycha. Na realizację tego przedsięwzięcia
w 2021 roku Miejskiemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Płock” przyznana została
z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 25.000 zł. 

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka

W ramach przedsięwzięcia, co roku Oddział Żeglarsko-Motorowodny PTTK „Morka” Płock
organizuje Regaty o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka. W 2021 roku na realizację
przedsięwzięcia przyznana została z Budżetu Miasta Płocka dotacja w wysokości 8.000 zł.

B.26. Płockie ścieżki biegowe

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.
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B.27. Joga na molo 

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie zostało wykreślone z programu rewitalizacji.

B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek
oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

W  ramach  przedsięwzięcia  m.in.  przebudowano  Miejskie  Przedszkole z  Oddziałami
Integracyjnymi Nr 3; wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku
przy ul.  Miodowej  18 dla  potrzeb Szkoły  Podstawowej  Nr  17;  przebudowano  łazienki
w segmentach A, B, C i D oraz bloku sportowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy
ulicy Mościckiego; przebudowano tarasy przy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14 wraz
z   modernizacją dróg i chodników od strony wejścia do przedszkola;  zmodernizowano
budynek mieszkalny przy ul. Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka.

W 2021 roku:
• opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji budynku przy ulicy

Mościckiego  6  dla  potrzeb  Ośrodka  Opiekuńczo  -  Wychowawczego  i  placówki
opiekuńczo  –  wychowawczej,  polegające  na  rozbudowie  i  przebudowie  tego
budynku;

• wykonano  roboty  budowlane  związane  z  wymianą  podłogi  sportowej  w  sali
gimnastycznej wraz z zakupem wyposażenia sali oraz termomodernizacją dachu
nad blokiem sportowym w Szkole Podstawowej Nr 17. 

B.29.  Odnowa  zdekapitalizowanych  zasobów mieszkaniowych  położonych  na
drugim podobszarze rewitalizacji

W  ramach  przedsięwzięcia  właściciele  nieruchomości  realizują  projekty  związane
z poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  mieszkalnych  oraz  związane
z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. 

Realizacja  tego  przedsięwzięcia  uzależniona  jest  w  dużym  stopniu  od  środków
finansowych,  którymi  dysponują  właściciele  nieruchomości.  W  latach  2017-2020
z Budżetu Miasta Płocka przyznano 15 dotacji  na wymianę źródeł ciepła w budynkach
położonych na drugim podobszarze rewitalizacji. W 2021 roku nie przyznano dotacji na
ten cel. 

B.30.  Przebudowa,  remonty  dróg  na  drugim  podobszarze  rewitalizacji  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

W  ramach  przedsięwzięcia  wykonano  m.n.  rozbudowę  ulicy  Polnej  i  Na  Skarpie,
rozbudowę ulicy Łukasiewicza wraz z budową oświetlenia od ul. Długiej do ul. Tysiąclecia,
przebudowano ulicę Kredytową oraz chodnik w ulicy Nałkowskiej. 
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W 2021 roku:
• zlecono  opracowanie  dokumentacji  na  przebudowę  ulicy  Na  Skarpie  za  kwotę

61.303,20 zł z terminem przekazania do 30.06.2022 r. (odcinek 337 m).
• opracowano dokumentację na przebudowę ulicy Zawidzkiego za kwotę 56.653,80

zł (odcinek 175 m).

B.31.  Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru
rewitalizacji 

W ramach przedsięwzięcia wykonano m.in. modernizację parkingu przy ul. Norwida 7,
wybudowano  nową  salę  gimnastyczną  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  18,  wybudowano
i zmodernizowano  parking  przy  ul.  Jasnej  15,  wybudowano  plac  zabaw  na  terenie
Miejskiego Przedszkola Nr 10. 

W  celu  poprawy  poziomu  poczucia  bezpieczeństwa  wśród  użytkowników  drugiego
podobszaru rewitalizacji, co roku montowane są punkty kamerowe.  W latach 2017-2020
zamontowano  18  punktów  kamerowych.  W  2021  roku  zamontowano  10  kolejnych
punktów  kamerowych  w  następujących  lokalizacjach:  ul.  Kazimierza
Wielkiego/Dobrzyńska, ul. Pszczela 1/3, ul. Zawidzkiego/Jaśminowa 3, ul. Bartnicza 4,
ul. Bartnicza 2/4, ul. Skłodowskiej  3/4  – poczta Polska, ul. Skłodowskiej 3/Kredytowa,
ul. Miodowa 33, ul. Jaśminowa 4, ul. Na Skarpie 8/14 – plac zabaw.

Wydział Kształtowania Środowiska na bieżąco wykonuje prace związane z utrzymaniem
czystości  i  zieleni  na  terenach  należących  do  Gminy  i  Skarbu  Państwa  oraz  prace
remontowe chodników i  małej architektury (malowanie ławek, koszy itp.).  W 2021 roku
Wydział Kształtowania Środowiska wykonał: 

• nowy chodnik ul. Jasnej (dz. 25/4, 9/2, obręb 8) – chodnik z kostki betonowej
z podbudową o powierzchni 270 m2 – za kwotę 14.940,27 zł – prace zakończono
w kwietniu 2021 roku;

• park kieszonkowy w rejonie Ronda Grabskich (dz. 246/24, obręb 4) w ramach
prac wykonano chodnik z kostki betonowej z podbudową o powierzchni 72,75 m2,
zamontowano dwa kosze i dwie ławki oraz dokonano nasadzeń zieleni za łączną
kwotę 81.773,79 zł, prace zakończono w październiku 2021 roku;

• park  kieszonkowy  przy  ul.  Topolowej  (dz.  187,  obręb  8)  w  ramach  prac
zamontowano kosz na odpady i ławkę oraz dokonano nasadzeń zieleni za łączną
kwotę 41.552,60 zł, prace zakończono w październiku 2021 roku.

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w roku 2017. Zmodernizowano plac zabaw oraz
naprawiono boisko wielofunkcyjne. 

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie Etapu I zakończyła się w roku 2017. Wybudowano
budynek sanitarno – szatniowy wraz z boiskiem B o nawierzchni ze sztucznej trawy oraz
wykonano ogrodzenie terenu od strony ulicy Kolejowej. 
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B.34  Dom  kultury  wraz  z  domem  dziennego  pobytu  seniora  z  możliwością
rehabilitacji

W ramach  realizacji  przedsięwzięcia  w  2015  roku  została  opracowana  dokumentacja
projektowo-kosztorysowa  dla  budowy  młodzieżowego  domu  kultury  wraz  z  domem
dziennego pobytu seniora z  możliwością rehabilitacji wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Popłacińskiej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Młodzieżowy dom
kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z  możliwością rehabilitacji  – Budżet
Obywatelski”. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy – Miasto Płock na lata
2022-2049 realizacja przedmiotowej inwestycji zaplanowana została na lata 2026-2027.

B.35.  Przebudowa,  remonty  dróg  na  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano m.in. przebudowę ulicy Dobrzykowskiej,
rozbudowę ulicy Zielonej, I etap przebudowy ul. Kolejowej i ul. Krakówka, wybudowano
ulicę Strażacką oraz sięgacz ulicy Okopowej. 

W 2021 roku: 
• Zawarto umowę na roboty budowlane związane z budową zbiornika retencyjnego

w pobliżu ulicy Popłacińskiej oraz budową I etapu dróg osiedlowych wyposażonych
w kanalizację deszczową. Szczegółowy zakres robót  obejmuje między innymi:
✔ budowę zbiornika retencyjnego z infrastrukturą,
✔ budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,
✔ przebudowę  odcinka  wodociągu  oraz  budowę  nowego  odcinka  sieci

wodociągowej, wraz z przyłączami,
✔ budowę brakującej sieć sanitarnej wraz z przyłączami,
✔ przebudowę sieci telefonicznej,
✔ budowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę opraw wraz z wysięgnikami na

słupach abonenckich, demontaż wysięgników i opraw, wysięgników z oprawami
✔ zagospodarowanie  pasów drogowych w zakresie:  nawierzchni  ulic,  zjazdów,

chodników i opasek, zagospodarowania zielenią. 
Realizacja  tego  zadania  uzyskała  dofinansowanie  ze  środków Unii  Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

• Wykonano  II  etap  przebudowy  ul.  Kolejowej  wraz  z  odprowadzeniem  wód
z odwodnienia  ulicy  Kolejowej  do  przepompowni  RZGW (odcinek  ok.  700  m).
Kolektor  deszczowy,  który  powstał  zbiera  wodę  ze  zmodernizowanego  odcinka
i odprowadza ją do zbiornika retencyjnego, znajdującego się między Stadionem
Stoczniowca,  a  wałem  przeciwpowodziowym.  Wykonano  nową  nawierzchnię,
chodniki,  zatoki  autobusowe,  zamontowano  nowe  oświetlenie  oraz  nową
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Kościelną.
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B.36.  Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  położonych  na
trzecim podobszarze rewitalizacji

W  ramach  przedsięwzięcia  planowane  jest  wykonanie  termomodernizacji  obiektów
użyteczności publicznej położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji. Przedsięwzięcie
nie było realizowane w roku 2021. 

B.37. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych
na trzecim podobszarze rewitalizacji

W  ramach  przedsięwzięcia  właściciele  nieruchomości  realizują  projekty  związane
z poprawą  efektywności  energetycznej  budynków  mieszkalnych  oraz  związane
z ograniczeniem niskiej emisji poprzez likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. 

Realizacja  tego  przedsięwzięcia  uzależniona  jest  w  dużym  stopniu  od  środków
finansowych,  którymi  dysponują  właściciele  nieruchomości.  W  latach  2017-2021
z budżetu  miasta  przyznano  19  dotacji  na  wymianę  źródeł  ciepła  w  budynkach
położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji. W 2021 roku przyznanych zostało 11
dotacji. 

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

W  ramach  realizacji  przedsięwzięcia  Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  stosuje  działania
aktywizacyjne dla osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji. W 2021 roku: 

• Skierował  ogółem 63 osoby bezrobotne z obszaru rewitalizacji do odbycia stażu
w tym:  33 osoby  bezrobotne zostały skierowane do  odbycia  stażu  w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)" współfinansowany ze
środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  30
osób  bezrobotnych zostało  skierowanych  do  odbycia  stażu  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - projekt pt. „Aktywizacja osób w wieku 30
lat i powyżej pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)” współfinansowany
ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogółem wydatkowano na ten cel 611.554,20 zł.

• Skierował  1  osobę  bezrobotną  z  obszaru rewitalizacji  na  szkolenie  w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt.  „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (IV)" współfinansowany ze
środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.
Ogółem wydatkowano na ten cel 7.766,14 zł.

• Udzielił  5 osobom  bezrobotnym  z  obszaru  rewitalizacji  bonu  na  zasiedlenie
(wartość  bonu dla  1  osoby -  9.000,00  zł)  w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w Mieście Płocku (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem wydatkowano na ten cel
45.000,00 zł. 
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B.39.  Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare Miasto i Kolegialna,
w tym wprowadzenie rozwiązań mechanicznych, np. windy, windy szynowe lub
schody ruchome

Uchwałą  Nr  188/XI/2019  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  29  sierpnia  2019  roku
przedsięwzięcie  zostało  przeniesione  na  listę  B  z  listy  A.  Przedsięwzięcie  nie  było
realizowane w roku 2021. 

                                                                                   Prezydent Miasta Płocka
                                                                                   /-/ Andrzej Nowakowski
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