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Na początku 2007 roku w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Płocka powołany 
został  Zespół  Rewitalizacji  Miasta  (Zarządzenie  Nr  164/2007 Prezydenta  Miasta  Płocka), 
który  rozpoczął  prace  nad  szczegółową  aktualizacją  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji. 
Celem  planowanej  aktualizacji  było  uaktualnienie  danych  zawartych  w  Programie 
Rewitalizacji  oraz  identyfikacja  nowych  projektów,  które  przyczynią  się  do  odnowy 
przestrzennej,  gospodarczej  i  społecznej  zdegradowanych  obszarów  w  mieście.  Ważną 
przesłanką  dla  podjętych  prac  nad  aktualizacją  Programu  była  także  potrzeba  jego 
dostosowania  do  nowych  zasad  przygotowywania  Lokalnych  Programów  Rewitalizacji 
przyjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 30 września 2008 roku Uchwałą 
Nr 2237/176/08. 

W rezultacie podjętych działań Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 
2009 roku przyjęto dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja 
na lata 2007-2013”, który stał się formalną podstawą dla prowadzonego w latach 2007-2013 
procesu rewitalizacji.

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 47 Rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 
8 grudnia 2006 roku ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady 
(WE)  nr  1083/2006  oraz  Uszczegółowieniem  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, na terenie miasta Płocka wyodrębniono:

– dziesięć  obszarów  kwalifikujących  się  do  rewitalizacji  w  ramach  zintegrowanych 
projektów odnowy miejskiej, tj.

Obszar   Z-1    Osiedle Stare Miasto
Obszar   Z-2    Osiedle Kolegialna
Obszar   Z-3    Osiedle Dworcowa
Obszar   Z-4    Osiedle Kochanowskiego
Obszar   Z-5    Osiedle Dobrzyńska, Skarpa
Obszar   Z-6    Osiedle Łukasiewicza
Obszar   Z-7    Osiedle Międzytorze
Obszar   Z-8    Osiedle Radziwie
Obszar   Z-9    Osiedle Trzepowo
Obszar   Z-10  Osiedle Tysiąclecia

– sześć  obszarów kwalifikujących  się  do  rewitalizacji  w  ramach  odnowy  infrastruktury 
mieszkalnictwa, tj. 

Obszar    M-1     Osiedle Stare Miasto
Obszar    M-2     Osiedle Kolegialna
Obszar    M-3     Osiedle Dobrzyńska, Skarpa
Obszar    M-4     Osiedle Międzytorze
Obszar    M-5     Osiedle Radziwie
Obszar    M-6     Osiedle Trzepowo
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Obszary  kwalifikujące  się  do  rewitalizacji  w  ramach  zintegrowanych  projektów  odnowy 
miejskiej spełniały co najmniej dwa, a  obszary kwalifikujące się do rewitalizacji w ramach 
odnowy infrastruktury mieszkaniowej co najmniej trzy z następujących kryteriów:

• wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
• wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
• niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
• wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
• porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego.

Kryteria, wskaźniki i ich wartości referencyjne zastosowane przy wyznaczaniu
obszarów wsparcia

Kryterium
Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia

Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia

Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej

Wysoki poziom 
przestępczości 

i wykroczeń

Porównywalnie 
niski poziom 

wartości zasobu 
mieszkaniowego

Wskaźnik

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności

Udział długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób w 

wieku 
produkcyjnym

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 

narodowej na 100 
osób

Liczba 
przestępstw na 
1 tys. ludności

Liczba budynków 
wybudowanych 
przed rokiem 

1989/do ogólnej 
liczby budynków

(w %)

Źródło danych

MOPS w Płocku, 
Miejski Zeszyt 

Statystyczny Nr 14  
dane za 2006 r.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Płocku, 
Oddział Spraw 
Obywatelskich 
Urzędu Miasta 

Płocka 
dane za 2006 r.

Urząd Statystyczny 
w Warszawie 

Oddział w Płocku, 
Miejski Zeszyt 
Statystyczny 

Nr 14 
dane za 2006 r.

Komenda Miejska 
Policji w Płocku, 
Miejski Zeszyt 
Statystyczny 

Nr 14
dane za 2006 r.

Wydział Geodezji
i Katastru Urzędu 

Miasta Płocka
dane za 2002 r.

Mazowieckie 70,00 4,70 11,80 36,60 81,00

Stare Miasto 110,48 9,71 21,91 20,99 89,64

Kolegialna 46,36 6,72 15,02 44,18 89,18

Dworcowa 14,90 4,56 14,39 48,16 91,63

Kochanowskiego 20,32 3,76 9,05 16,05 90,73

Dobrzyńska, Skarpa 53,94 8,78 6,78 17,64 83,54

Łukasiewicza 22,31 3,65 8,73 13,17 98,61

Międzytorze 12,35 4,84 8,01 14,07 90,98

Radziwie 45,95 5,48 11,14 28,11 85,30

Trzepowo 74,36 2,43 61,79 51,28 84,07

Tysiąclecia 23,44 4,40 7,69 13,93 94,12

Spełnione kryterium – wartości referencyjne „gorsze” niż średnia dla województwa mazowieckiego

Misją  zaktualizowanego  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  była kompleksowa  odnowa 
wytypowanych  do  rewitalizacji  obszarów  miasta  w  aspektach  infrastrukturalno  – 
przestrzennym,  gospodarczym  i  społecznym,  która  miała  prowadzić  do  wzmocnienia 
potencjału  rozwojowego  miasta  Płocka,  jako  ośrodka  równoważenia  rozwoju  oraz 
historycznej stolicy Mazowsza, chroniącego walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz lokalne 
dziedzictwo kulturowo – historyczne, dbającego o wysoką jakość życia mieszkańców.

Celem  ogólnym  Programu  Rewitalizacji  była  odnowa  zdegradowanych  i  zagrożonych 
marginalizacją obszarów miasta. 

Cel  ten  był  realizowany  przez  następujące  cele  szczegółowe,  które  dotyczyły  każdej 
z koniecznych do uwzględnienia w procesie rewitalizacji miasta sfer: społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej (infrastrukturalnej):

• ochrona obiektów o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym
• poprawa  jakości  i  dostępności  do  infrastruktury  o  charakterze  społeczno  – 

edukacyjnym
• rozwój infrastruktury dla celów turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych
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• zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni publicznych
• przywrócenie  mieszkańcom Płocka  pełnowartościowych  terenów  zielonych,  miejsc 

rekreacji
• zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa
• poprawa  funkcjonalności  ruchu  kołowego,  ruchu  pieszego,  estetyki  przestrzeni 

publicznych
• odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych
• przeciwdziałanie  negatywnym  zjawiskom  społecznym,  w  tym  marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu
• rozwój infrastruktury technicznej
• poprawa jakości środowiska 
• tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Lokalny Program Rewitalizacji  był  na bieżąco monitorowany i  modyfikowany.  W związku 
z tym,  że zakończenie  realizacji  niektórych  projektów  rewitalizacyjnych,  w  tym  tych 
dofinansowywanych ze środków UE miała nastąpić po 2013 roku, Uchwałą Nr 678/XL/2013 
zmieniono nazwę dokumentu na „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja 
na lata 2007-2013 i lata następne”. 

Ostatnia zmiana Programu przyjęta została Uchwałą Nr  678/XL/2013  Rady Miasta Płocka 
z dnia  26  listopada  2013  roku.  Zgodnie  z  tym  dokumentem  w  ramach  Programu 
Rewitalizacji  zaplanowano  realizację  143  projektów,  które  podzielone  zostały  na  pięć 
kategorii:

• działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego (RPO WM);

• działania rewitalizacyjne planowane w ramach Inicjatywy JESSICA;
• działania  rewitalizacyjne  realizowane  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał 

Ludzki (PO KL);
• działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu Miasta Płocka;
• pozostałe  działania  rewitalizacyjne  realizowane  w  ramach  Lokalnego  Programu 

Rewitalizacji.

Zestawienie projektów planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne*

Wyszczególnienie
Liczba 

projektów
Wartość projektów

Działania rewitalizacyjne planowane w ramach
RPO WM, Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

2 35.736.969 PLN

Działania rewitalizacyjne planowane w ramach
RPO WM, Inicjatywa JESSICA

3 40.937.500 PLN

Działania rewitalizacyjne planowane w ramach PO KL 8 22.318.395 PLN

Działania rewitalizacyjne planowane w ramach dotacji        
z budżetu miasta Płocka

61 11.344.318 PLN

Pozostałe działania rewitalizacyjne 69 267.238.986 PLN

Ogółem 143 377.576.168 PLN

* Uchwała Nr 525/XXXVII/09 z późniejszymi zmianami: Uchwała Nr 587/XLI/09, 601/XLII/09, 
816/LVII/10, 220/XV/2011, 306/XIX/2012, 546/XXXII/2013, 584/XXXIV/2013, 678/XL/2013
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W latach 2007-2013 proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta objął m. in.:
− działania  porządkujące  „starą  tkankę”  urbanistyczną  poprzez  zagospodarowywanie 

pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem; 
− remonty  zabudowy  mieszkaniowej,  w  tym wymianę  mediów  oraz  częściową  zmianę 

sposobu użytkowania budynków;  
− działania poprawiające komunikację, w tym remonty nawierzchni ulic; 
− modernizację infrastruktury kulturalno-turystycznej; 
− rozbudowę  i  modernizację  monitoringu  wizyjnego  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa 

mieszkańców;
− budowę i modernizację oświetlenia; 
− przebudowę i remonty budynków wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjne; 
− porządkowanie  przestrzeni  miejskiej  poprzez  regenerację  miejsc  rekreacji,  terenów 

zielonych; 
− ochronę  lokalnego dziedzictwa kulturowego;
− przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu. 

Wg stanu na dzień 15.05.2015 roku zrealizowano w całości lub częściowo 135 projektów 
o łącznej wartości 334.261.989 zł.

Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych został podzielony na następujące kategorie:
• zrealizowane w całości - projekty, które zostały zakończone 
• zrealizowane  częściowo  -  projekty,  których  część  (mniejsza  lub  większa)  została 

zrealizowana
• w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane
• niezrealizowane  -  projekty,  do  których  realizacji  nie  doszło,  bądź  wykonano  je 

w bardzo niewielkim zakresie 

Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Płocka – 
Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne (na dzień 15.05.2015) 

Stan realizacji projektów Liczba projektów Procent

zrealizowane w całości 126 88 %

zrealizowane częściowo 9 6 %

w trakcie realizacji 0   0 %

niezrealizowane 8 6 %

Ogółem 143 100 %

Informacje  na  temat  stanu  realizacji  projektów  uzyskano  na  podstawie  raportów 
przekazywanych przez podmioty odpowiedzialne za ich realizację. 

7



Stan realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Płocka – 
Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne (stan na dzień 15.05.2015) 

Najwięcej  projektów zrealizowały wspólnoty mieszkaniowe (42 projekty) oraz inwestorzy 
prywatni (24 projekty). Największe nakłady natomiast poniosło miasto (ok. 85,9 mln zł) 
oraz spółki miejskie (ok. 73 mln zł).  

Zestawienie projektów zrealizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne według podmiotów 

odpowiedzialnych za ich realizację (stan na dzień 15.05.2015)

Podmiot Liczba projektów Wartość projektów

Gmina - Miasto Płock 10 85.936.245 PLN

Spółki miejskie (ARS, RYNEX, PZOZ, MTBS, KM) 16 73.271.315 PLN

Miejskie jednostki budżetowe (MUP, MOPS, MZD) 9 43.352.360 PLN

Podmioty kościelne 15 7.310.303 PLN

Wspólnoty mieszkaniowe 42 11.640.722 PLN

PSM L-W 4 47.044.381 PLN

Organizacje pozarządowe 5 1.059.357 PLN

Przedsiębiorcy 8 60.931.941 PLN

Inwestorzy prywatni 24 3.350.208 PLN

Pozostali 2 343.718 PLN

Ogółem 135 334.240.550 PLN
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Projekty zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – 
Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne według podmiotów odpowiedzialnych za ich 

realizację (stan na dzień 15.05.2015)

Wśród projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja  
na lata 2007-2013 i lata następne najwięcej związanych było z infrastrukturą mieszkaniową 
(98 projektów). Na ich realizację poniesione zostały też największe nakłady (ok. 83,3 mln 
zł). Nieco mniej projektów dotyczyło remontów i adaptacji zabytków – 69 projektów.

Zestawienie projektów zrealizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne według wybranych kategorii 

(stan na dzień 15.05.2015)

Kategoria projektu Liczba projektów Wartość projektów

remont i adaptacja zabytków 69 21.037.818 PLN

bezpieczeństwo 2 15.026.352 PLN

infrastruktura mieszkaniowa 98 83.353.520 PLN

infrastruktura sportowa, turystyczna, kulturalna 5 56.653.368 PLN

infrastruktura edukacyjno-społeczna 7 63.181.031 PLN

infrastruktura komunikacyjna 3 31.852.324 PLN

przestrzenie publiczne 5 41.626.166 PLN

pozostała infrastruktura (inwestycyjna) 8 7.744.162 PLN

projekty gospodarcze 2 60.000.000 PLN

projekty społeczne 8 42.043.116 PLN
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Wartość projektów (w mln zł) zrealizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne według wybranych 

kategorii (stan na dzień 15.05.2015)
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Projekty  zrealizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Wsparcie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków strukturalnych w latach 2007 – 2013 
przewidziane zostało przede wszystkim w RPO WM - Priorytet V  „Wzmacnianie roli miast  
w rozwoju  regionu”  Działanie  5.2  „Rewitalizacja  miast”.  W  celu  zapobieżenia  dalszej 
degradacji miast, w ramach tego działania zaplanowano wsparcie działań rewitalizacyjnych 
zmierzających  do  przekształcenia  i  wykorzystania  obszarów  problemowych  do  celów 
gospodarczych,  edukacyjnych,  kulturalnych lub  turystycznych.  Z terenu  Płocka  wsparcie 
w formie dotacji otrzymały następujące projekty:

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i  dawnej Kolegiaty św. Michała  
w     Płocku  

Cel  główny  projektu:  złagodzenie  postępującego  procesu  degradacji  architektonicznej 
i społecznej Starego Miasta Płocka

Cele szczegółowe: 
• odnowa zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty w Płocku, 
• zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  LO  im.  Marszałka  Stanisława 

Małachowskiego  -  najstarszej  szkoły  w Polsce  znajdującej  się  w tym samym 
miejscu, 

• wykorzystanie zasobów najstarszej szkoły w Polsce w celu poprawy atrakcyjności 
kulturalnej  Płocka  i  regionu  oraz  wyeksponowanie  zabytkowego  wystroju 
malarskiego kaplicy, 

• zwiększenie dostępności oraz poprawa warunków zwiedzania średniowiecznego 
zabytku architektonicznego, 

• poprawa  bezpieczeństwa  użytkowników  oraz  przechodniów  przylegającej  do 
budynku ulicy Małachowskiego, 

• krzewienie kultury i przekazywanie wielowiekowej historii Mazowsza. 

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock
Umowa o dofinansowanie: RPMA.05.02.00-14-002/11-00 podpisana w dniu 18.05.2012 r. 
Całkowita wartość projektu: 25.928.399,99 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 19.816.384,26 PLN
Wartość dofinansowania:16.843.926,62 PLN

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego
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Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem

Cel główny projektu: zatrzymanie procesu degradacji architektonicznej i społecznej Starego 
Miasta Płocka

Cele szczegółowe: 
• rewitalizacja  zabytkowego  Kościoła  św.  Bartłomieja  w  Płocku  oraz  zabytkowej 

dzwonnicy, która pozwoli ochronić przez degradacją zabytkowe obiekty stanowiące 
ważny element dziedzictwa kulturowego nie tylko Płocka, ale i całego regionu,

• zakończenie jednego z etapów rewitalizacji architektonicznej Starówki,
• polepszenie warunków sprawowania kultu i uczestnictwa w nim,
• przystosowanie zabytkowego Kościoła do pełnienia nowej funkcji społecznej, która 

umożliwi  pomoc  i  aktywizację  mieszkańców  żyjących  w  ubóstwie  i  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar Starego Miasta,

• pozytywny wpływ na procesy odnowy społecznej i gospodarczej regionu,
• poszerzenie już istniejącej oferty kulturalnej w obrębie Starego Rynku, a tym samym 

zwiększenie atrakcyjności Płocka,
• zwiększenie dostępności infrastruktury sakralnej o znaczeniu historycznym dla osób 

niepełnosprawnych.

W ramach projektu w wyremontowanym kapitularzu, utworzono salę służącą do różnego 
typu  spotkań  i  przedsięwzięć  o  charakterze  religijnym,  społecznym,  kulturalnym 
i charytatywnym.  Płocka  Fara  stała  się  nie  tylko  miejscem  kultu,  ale  także  ośrodkiem 
lokalnej kultury i aktywności. 

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja
Umowa o dofinansowanie: RPMA.05.02.00-14-017/09-00 podpisana w dniu 29.03.2013 r. 
Całkowita wartość projektu: 4.440.800,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3.727.930,00 PLN

Kościół farny
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Projekty  zrealizowane  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – Inicjatywa JESSICA

Od 2012 roku realizacja projektów rewitalizacyjnych na Mazowszu wspierana była nie tylko 
w formie dotacji,  ale także poprzez zwrotny instrument finansowy jakim jest Inicjatywa 
JESSICA.  W  ramach  tego  instrumentu  przedsiębiorcy  realizujący  projekty  miejskie 
w obszarach  objętych  Programem Rewitalizacji  mogli  ubiegać  się  o  niskooprocentowane 
pożyczki  na  ich  realizację.  Przedmiotem  inwestycji  kwalifikujących  się  do  uzyskania 
wsparcia ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w województwie mazowieckim mogły 
być nie tylko projekty z zakresu rewitalizacji ale także z zakresu oszczędności energii oraz 
powiązań kooperacyjnych. Na Mazowszu wdrażaniem Inicjatywy JESSICA zajmował się Bank 
Gospodarstwa  Krajowego  we  współpracy  z  Agencją  Rozwoju  Mazowsza  S.A.  oraz 
Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.

Rewitalizacja budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem przydworcowym

Beneficjent: Rynex Sp. z o.o.
Umowa pożyczki podpisana w dniu 07.02.2014 r. 
Wartość projektu: ok. 15.000.000 PLN
Kwota pożyczki:  ok.  7.700.000 PLN w ramach Działania 5.2  (Rewitalizacja  miast)  i  ok. 
2.300.000 PLN w ramach Działania 4.3 (Efektywność Energetyczna).

Kompleksowy  remont  dworca  pozwolił  na  lepsze  wykorzystanie  powierzchni  budynku, 
uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych dla miasta oraz przyczynił się do rewitalizacji 
przestrzeni  miejskiej.  Znacząco  poprawił  się  też  komfort  użytkowników  dworca.  Obiekt 
dostosowany został do obecnie panujących standardów rynkowych, co pozwoli uzyskiwać 
przychody z najmu powierzchni komercyjnych i hotelowych. Dzięki realizacji inwestycji będą 
tam funkcjonować nowe przedsiębiorstwa komercyjne (hotel, lokal gastronomiczny, lokale 
handlowe)  zatrudniające  nowych  pracowników.  Dodatkowo  zrealizowane  inwestycje 
w zakresie  termomodernizacji  budynku  znacząco  ograniczą  koszty  jego  eksploatacji. 
Wyremontowany budynek stał się  nie  tylko architektoniczną wizytówką tej części miasta, 
ale również bazą noclegową dla turystów odwiedzających Płock.

Dworzec PKS/PKP w Płocku
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BUDMAT – Rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku – ETAP VII

Beneficjent: BUDMAT - Bogdan Więcek
Umowa pożyczki podpisana w dniu 14.06.2013 r. 
Wartość projektu: ok. 20.000.000 PLN
Wartość wsparcia ze środków JESSICA: ok.15.000.000 PLN 

Ze  środków  udzielonych  w  ramach  inicjatywy  JESSICA  możliwe  było  zakończenie 
prowadzonego przez firmę BUDMAT procesu rewitalizacji obiektów dawnej Fabryki Maszyn 
Żniwnych  w  Płocku.  W  wyniku  projektu  wykonano  adaptację,  przebudowę  i  remont 
kompleksu  2  hal  przemysłowych  wraz  z  zagospodarowaniem  przyległego  terenu  oraz 
uruchomiono w nich linię produkcyjną blachodachówki modułowej.

Hala produkcyjna firmy BUDMAT

Rewitalizacja zajezdni autobusowej Komunikacji Miejskiej – Płock Spółka z o.o.

Beneficjent: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z  o.o.
Umowa pożyczki podpisana w dniu 04.04.2014 r.
Wartość projektu: 15.586.000 PLN
Wartość  wsparcia  ze  środków  JESSICA:  pożyczka  7.298.116,74  PLN,  udzielona  pomoc 
publiczna 1.437.796,01 PLN

W ramach projektu wykonano rozbiórkę dwóch hal obsługowo-naprawczych oraz budynku 
magazynowego  w  miejsce  których  powstała  nowa  hala  obsługowo-naprawcza  wraz 
z niezbędną infrastrukturą. Przebudowie uległ układ komunikacji wewnętrznej i stanowiska 
postojowe.  Realizacja  projektu  wpłynie  na  poprawę  stanu  technicznego  infrastruktury, 
ciągłość  usług  komunikacyjnych  oraz  ograniczy  awaryjność  taboru.  Zastosowanie 
energooszczędnych  rozwiązań  technicznych  oraz  innowacyjnej  ekologicznej  myjni 
autobusowej  wpłynie  pozytywnie  na  jakość  środowiska  naturalnego.  Dzięki  poprawie 
warunków  pracy  możliwe  też  będzie  uruchomienie  programu praktyk  zawodowych  oraz 
wykształcenie  kadry  pracowniczej  z  perspektywą  zatrudnienia  w  Komunikacji  Miejskiej 
w Płocku.
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Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rewitalizacja  to  proces,  który  nie  ogranicza  się  tylko  do  projektów infrastrukturalnych. 
Projektom  tym,  towarzyszą  działania  społeczno-gospodarcze,  które  aktywizują  lokalną 
społeczność.  W  Płocku  tzw.  projekty  społeczne  w  ramach  Programu  Rewitalizacji 
realizowane  były  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  oraz  Miejski  Urząd  Pracy. 
Jednym ze zrealizowanych projektów był projekt pn.

Razem  dla  rewitalizacji  –  pilotażowy  program  rewitalizacji  społecznej  obszaru  Starego  
Miasta w Płocku

Cel główny: rewitalizacja społeczna Starego Miasta w Płocku poprzez objęcie wsparciem 100 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań animujących środowisko 
lokalne.
Lider projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
Partnerzy  projektu:  Centrum  Innowacji  Społeczeństwa  Informacyjnego  oraz  Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Płocku

W okresie realizacji projektu zgodnie z założeniami zostały zrealizowane trzy rodzaje zadań:
• reintegracja społeczna,
• reintegracja społeczno - animacyjna,
• reintegracja zawodowa.
W  ramach  projektu  zorganizowano  spotkania  ze  społecznością  lokalną  i  odnowiono 
4 podwórka.  Osobom młodym i  starszym stworzono możliwości  i  warunki  do  rozwijania 
zainteresowań i uzdolnień poprzez organizację zajęć animacyjnych oraz zajęć tematycznych 
w świetlicy środowiskowej.

Realizowany  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Płocku  Program  Rewitalizacji 
Społecznej był pilotażowym programem, którego celem było zainicjowanie działań na rzecz 
społeczności  lokalnych  poprzez  opracowanie  i  wdrożenie  partnerskich  programów 
rewitalizacji społecznej, stanowiących integralne części Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

Kurs bukieciarstwa  
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Projekty zrealizowane w ramach dotacji z budżetu miasta Płocka 

W ramach ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, na podstawie ustawy o ochronie 
zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  w  2006  roku  uruchomiony  został  mechanizm 
zapewniający właścicielom obiektów zabytkowych wsparcie finansowe przy podejmowanych 
pracach remontowych. 

Dotacje  udzielane  z  budżetu  miasta  Płocka cieszą  się  bardzo  dużym zainteresowaniem. 
W latach 2007 – 2013 złożonych zostało  189 wniosków o udzielenie  dotacji na wykonanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, znajdujących 
się na terenie naszego miasta. 

W latach 2007-2013 udzielono  113 dotacji na kwotę  ok.  5  mln  zł. Dofinansowano prace 
i roboty budowlane przy 64 zabytkach. Całkowita wartość prac i robót budowlanych, które 
zostały poniesione przez beneficjentów to  ok. 11,6 mln  zł. Średni poziom dofinansowania 
miasta wyniósł 44%.

Zestawienie złożonych wniosków i udzielonych dotacji w latach 2007 – 2013 

Rok 
udzielenia 

dotacji

Liczba
złożonych 
wniosków

Liczba 
udzielonych 

dotacji

Wartość 
udzielonych 

dotacji

Całkowity koszt 
wykonania 

dotowanych 
robót 

Poziom 
dofinansowania

2007 19 13 659.837 zł 1.099.403 zł 60 %

2008 26 19 834.499 zł 1.500.873 zł 56 %

2009 28 20 885.085 zł 1.864.024 zł 47 %

2010 23 11 588.211 zł 1.282.335 zł 46 %

2011 36 19 641.376 zł 1.939.844 zł 33 %

2012 32 15 771.834 zł 1.920.126 zł 40 %

2013 25 16 673.804 zł 1.984.154 zł 34 %

Razem 189 113 5.054.646 zł 11.590.759 zł 44 %
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Wysokość środków (w tys. zł) z budżetu miasta Płocka przeznaczonych na dofinansowanie 
prac i robót budowlanych przy zabytkach w latach 2007-2013 

Dzięki  dotacjom  udzielanym  przez  Radę  Miasta  Płocka  w  ciągu  ostatnich  lat  znacznie 
zwiększyła  się  liczba  podmiotów  zaangażowanych  w  rewitalizację  miasta.  Poniesione 
wydatki  finansowe  w  efekcie  przełożyły  się  na  poprawę  stanu  zachowania  cennych 
zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. Na szczególną uwagę zasługują m.in.:

Wieża Ciśnień przy ul. Warszawskiej 26

Zakres prac obejmował m.in. wymianę starej więźby dachowej na szklaną kopułę widokową, 
wymianę drewnianych stropów i klatki schodowej, wymianę stolarki, remont elewacji oraz 
dobudowę tarasu zewnętrznego z fontanną na poziomie pierwszego piętra.

Beneficjent: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
Łączna wartość udzielonej dotacji: 396.802 zł
Dotacja udzielona została w latach 2012-2013

                                Wieża Ciśnień
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D  om rodzinny Władysława Broniewskiego przy ul. Kościuszki 24  

Zakres prac obejmował remont dachu, elewacji budynku oraz wymianę stolarki. 

Beneficjent: Związek Nauczycielstwa Polskiego
Łączna wartość udzielonej dotacji: 132.937 zł
Dotacja udzielona została w latach 2011-2013

ul. Kościuszki 24
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Pozostałe projekty zrealizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rewitalizacja  jako kompleksowy i  wieloletni  proces,  angażuje  środki  z  wielu źródeł.  Nie 
wszystkie  zaplanowane  projekty  w  ramach  Programu Rewitalizacji  mogły  skorzystać  ze 
środków unijnych.  Pozostałe projekty  zrealizowane zostały przede wszystkim ze środków 
własnych podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, w tym m.in. ze środków wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni, instytucji kościelnych, przedsiębiorców. 

Istotnym  elementem  Programu  Rewitalizacji  były  projekty  zakładające  odnowę  tkanki 
mieszkaniowej.  W celu  poprawy  warunków zamieszkania  na  obszarach  zdegradowanych 
miasto, spółki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe oraz Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W 
zrealizowały  projekty  dotyczące  infrastruktury  mieszkalnictwa,  w  tym  remonty 
i modernizacje  części  wspólnych  wielorodzinnych  budynków  mieszkalnych.  Częściowo 
projekty te wspierane byłby dotacjami uzyskanymi z Banku Gospodarstwa Krajowego lub 
WFOŚiGW. 

     ul. Słodowa 3
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Stan realizacji projektów wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013 i lata następne (stan na dzień 15.05.2015)

LP. NAZWA 
PROJEKTU

PODMIOT
ODPOWIEDZIALNY

ZA REALIZACJĘ
PROJEKTU

STAN  REALIZACJI  PROJEKTU*

Tabela 1. Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego - Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

1 Rewitalizacja Zespołu 
Zabytkowego Fara wraz 
z otoczeniem

Rzymskokatolicka Parafia Św. 
Bartłomieja

Projekt zrealizowany w latach 2009-2014
W dniu 29.03.2013 r. podpisana została umowa 
dofinansowania I etapu prac (RPMA.05.02.00-14-
017/09-01) w ramach RPO WM 2007-2013, 
Działanie 5.2 „Rewitalizacja miast”. Zakres prac 
obejmował m.in. wykonanie elewacji 
zewnętrznych kościoła, wymianę i montaż 
instalacji elektrycznej, alarmowej, p.poż., 
odgromowej i monitoringu, wymianę tynków 
wewnętrznych, remont kapitularza, montaż 
instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego 
ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymianę posadzki w kościele, remont 
dzwonnicy oraz wieży na kościele.
W latach 2009-2013 wykonany został remont 
elewacji zewnętrznych kościoła, który był 
dofinansowany ze środków budżetu miasta Płocka 
w wysokości 375.240 zł.

2 Rewitalizacja 
zabytkowych budynków 
dawnego Kolegium i 
dawnej Kolegiaty św. 
Michała w Płocku

Gmina - Miasto Płock
Wydział Inwestycji i Remontów 

– Referat Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2011-2015
W dniu 18.05.2012 r. podpisana została umowa o 
dofinansowanie realizacji projektu 
(RPMA.05.02.00-14-002/11-00) w ramach RPO 
WM 2007-2013, Działanie 5.2 „Rewitalizacja 
miast”. W zakresie rzeczowym inwestycji 
zrealizowano konstrukcyjne prace budowlane, 
które objęły wymianę stropu III piętra w 
Kolegiacie, wyburzenie starej klatki schodowej i w 
jej miejsce wykonanie nowej klatki oraz szybu 
windowego w Kolegiacie, wzmocnienie stropu III 
piętra w Kolegium wraz z wymianą więźby 
dachowej. Wymieniono pokrycie dachowe oraz 
obróbki blacharskie nad obydwoma zabytkowymi 
budynkami. Wyburzono część ścian działowych i 
postawiono nowe ściany, dzięki temu powstały 
nowoczesne, przestronne sale dydaktyczne. W 
budynku dawnego Kolegium jezuickiego 
wykonano nową konstrukcję drewnianą więźby 
dachowej, zmieniając funkcję poddasza z 
nieużytkowej na użytkową, przez co uzyskano 
dodatkową powierzchnię użytkową przeznaczoną 
na pracownie komputerowe i pomieszczenia 
socjalne.
Ważnym aspektem przeprowadzonych prac 
rewitalizacyjnych, które mają duży wpływ na 
poprawę stanu technicznego zabytkowych budowli 
jest wykonana izolacja przeciwwilgociowa 
fundamentów oraz ich odwodnienie, co 
zapobiegnie w przyszłości zawilgoceniu i 
destrukcji historycznych murów.  Przeprowadzono 
remonty elewacji obydwu zabytkowych budynków 
wraz z rekonstrukcją detali architektonicznych. 
Wymieniono w pełnym zakresie stolarkę okienną i 
drzwiową. Zrealizowano pełen zakres robót 
wykończeniowych tynkarskich, posadzkarskich, 
malarskich i okładzinowych. Dostosowano 
zabytkowy kompleks do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy 
w dawnej kolegiacie oraz wyposażenie obydwu 
budynków w platformy dla osób 
niepełnosprawnych. 
W obydwu budynkach wykonano nowe instalacje 
centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, 
wentylację mechaniczną, hydrantową oraz 
instalacje elektryczne: wewnętrzną ogólnego 
przeznaczenia oraz odgromową, instalację 
teletechniczną TT - oprzewodowanie monitoringu 
wizyjnego, instalację SSP – system sygnalizacji 
pożaru i okablowanie strukturalne LAN. 
Przebudowano istniejący węzeł cieplny 
dwufunkcyjny dla celów centralnego ogrzewania, 
ciepła technologicznego i ciepłej wody użytkowej.
Na zewnątrz budynków wykonano sieci 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenaż, nowe 
przyłącze wodociągowe do celów ppoż. i hydranty 
zewnętrzne.  
W ramach inwestycji przeprowadzono bardzo 
duży zakres prac konserwatorskich. W 
pomieszczeniu auli w budynku dawnej kolegiaty 
wykonano badania konserwatorskie na obecność 
warstw malarskich. Po ich odsłonięciu spod 
warstw wtórnych tynków wykonano rekonstrukcję 
malowideł ściennych oraz odtworzenie malowideł 
sufitowych autorstwa Władysława Drapiewskiego. 
Odtworzono historyczne elementy 
architektoniczne auli – absydę oraz chór 
wschodni. Aulę wyposażono w nowe fotele 
audytoryjne. Dzięki tym działaniom aula uzyskała 
funkcję reprezentacyjną dla całego zabytkowego 
kompleksu. Prace konserwatorskie objęły także 
dogłębną konserwację ceglanych murów wieży 
sąsiadującej z budynkiem dawnej kolegiaty oraz 
ceglane mury piwnic obydwu budynków.
Wszystkie prace ziemne były wykonywane pod 
nadzorem archelogicznym. Licznie odsłonięte 
pochówki oraz relikty architektoniczne sprawiły, 
że przeprowadzono szerokie badania 
archeologiczno-architektoniczne, w wyniku 
których odsłonięto relikty szczególnej rangi, 
dokumentujące przebudowę kolegiaty na 
przestrzeni stuleci. Zgodnie z decyzjami i 
opiniami wydanymi przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków opracowane zostały 
projekty zamienne, w których przyjęto 
rozwiązania umożliwiające ekspozycję reliktów 
wewnątrz budynku dawnej kolegiaty, w 
pomieszczeniu usytuowanym na poziomie 
"-1" /sala ekspozycyjna/ oraz na zewnątrz 
kolegiaty w sąsiedztwie fundamentów od strony 
północnej i południowej /wgłębniki/. Rozwiązania 
projektowe zostały zrealizowane w pełnym 
zakresie, co umożliwiło całościową ekspozycję 
reliktów architektonicznych i udostępnienie ich dla 
zwiedzających. W sali ekspozycyjnej na poziomie 
"-1" wykonano ścieżkę edukacyjną, która 
poprowadzona została ponad reliktami wzdłuż 
całej sali. Salę wyposażono w stałe elementy: 
gabloty, w których zdeponowano zabytki ruchome 
wydzielone podczas badań archeologicznych, 
makiety, plansze, postumenty. Salę oświetlono i 
zaprogramowano sterowanie systemem 
wizualizacji świetlnej.
Podczas badań archeologicznych 
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przeprowadzonych wewnątrz budynku dawnej 
kolegiaty odsłonięto 47 pochówków, a na 
zewnątrz w sąsiedztwie obydwu zabytkowych 
budynków około 500. Wszystkie odsłonięte 
pochówki zinwentaryzowano zgodnie z 
wymaganymi standardami. Po dokonaniu 
eksploracji szczątki ludzkie zostały przekazane do 
badań antropologicznych, po czym powróciły na 
miejsce i zostały złożone w ossuarium 
zaprojektowanym i wybudowanym w ramach 
inwestycji. Ossuarium usytuowane jest od 
północnej strony kolegiaty, w miejscu 
cmentarzyska. 
Inwestycja objęła swoim zakresem 
zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie 
budynków dawnego kolegium i dawnej kolegiaty. 
W ramach zagospodarowania terenu wykonano 
drogę pożarową, parkingi, boisko szkolne o 
nawierzchni ze sztucznej trawy, nasadzono zieleń.

Tabela 1a. Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA

1 BUDMAT – Rewitalizacja 
obszaru dawnej Fabryki 
Maszyn Żniwnych w 
Płocku – ETAP VII

 BUDMAT - Bogdan Więcek Projekt zrealizowany w latach 2013-2014
Inwestor w dniu 14.06.2013 r. podpisał umowę 
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. W wyniku 
projektu wykonano adaptację, przebudowę i 
remont kompleksu 2 hal przemysłowych wraz z 
zagospodarowaniem przyległego terenu oraz 
uruchomiono w nich centrum produkcyjno-
logistyczne. 

2 Rewitalizacja budynku 
dworca PKP w Płocku 
wraz z terenem 
przydworcowym

Rynex Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2013-2014
W dniu 07.02.2014 r. podpisana została umowa 
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. W wyniku 
realizacji projektu budynek dworca został 
rozbudowany i wyposażony w niezbędną dla 
podróżnych infrastrukturę: poczekalnię (wraz z 
placem zabaw dla najmłodszych), toalety (w tym 
wc dla osób niepełnosprawnych wraz z 
przewijakiem dla niemowląt), kasy biletowe. W 
rozbudowanym budynku dworca powstał hotel z 
32 pokojami oraz część handlowo-usługowa. 
Zmodernizowano także plac przydworcowy – 
wykonano zadaszenie dla 12 stanowisk 
autobusowych, powstał nowy parking, 
zamontowano ławki dla podróżnych, nowe 
oświetlenie oraz monitoring.

3 Rewitalizacja zajezdni 
autobusowej 
Komunikacji Miejskiej – 
Płock Spółka z o.o.

Komunikacja Miejska - Płock 
Sp. z  o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2014-2015
W dniu 04.04.2014 r. podpisana została umowa 
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. W 
ramach zadania wykonano: demontaż istniejącej 
instalacji elektrycznej hali obsługowo-naprawczej 
nr 2, roboty demontażowe instalacji sanitarnych 
w hali nr 2, rozbiórkę hali nr 2, demontaż 
istniejącej instalacji elektrycznej hali obsługowo-
naprawczej nr 3, roboty demontażowe instalacji 
sanitarnych w hali nr 3, rozbiórkę hali nr 3, 
demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w 
budynku magazynowym, rozbiórkę budynku 
magazynowego, budowę nowej hali obsługowo-
naprawczej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 
budowę wiaty na odpady. W ramach zadania 
wykonano także instalację elektryczną, instalacje 
wewnętrzne, instalacje i sieci zewnętrzne, a także 
zamontowano wyposażenie technologiczne hali 
oraz  wykonano zagospodarowanie terenu.
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Tabela 2. Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1 KIS - Pomoc 
wykluczonym

MOPS w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
Projekt konkursowy współfinansowany przez UE z 
EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.2. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Nadrzędnym celem projektu było ograniczenie 
zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku 
pracy mieszkańców miasta Płocka, którzy są 
zagrożeni wykluczeniem społecznym, poprzez 
prowadzenie utworzonego Klubu Integracji 
Społecznej oraz objęcie wsparciem długotrwale 
bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Płocku i 
korzystających z pomocy MOPS w Płocku.  
Projekt realizowany był w ramach dwóch 10 
miesięcznych edycji. W ramach projektu  zostali 
zatrudnieni psychologowie oraz doradcy 
zawodowi, którzy prowadzili warsztaty 
obejmujące zajęcia psychologiczno-edukacyjne 
oraz zajęcia z zakresu kształtowania postawy pro-
aktywnej. Prowadzone było również poradnictwo 
specjalistyczne, szkolenia zawodowe. W ramach 
projektu udzielane było wsparcie działaniom 
wolontarystycznym poprzez prowadzenie 
kampanii promującej idee wolontarystyczne oraz 
organizowanie konferencji poświęconych 
tematyce wolontariatu połączonych z obchodami 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, co z kolei 
przyczyniło się do integracji osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Działaniami skierowanymi na aktywizację 
zawodową (szkolenia zawodowe) i społeczną 
(zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym, 
pedagogiem) objęto 60 osób długotrwale 
bezrobotnych korzystających z pomocy 
społecznej.
Projekt ukończyło 56 osób, z których 14 podjęło 
zatrudnienie. 

2 Droga do aktywności MOPS w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2008-2014
Projekt systemowy współfinansowany przez UE z 
EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie. 
Głównym celem projektu było zwiększenie 
aktywności zawodowej lub społecznej 
mieszkańców miasta Płocka zagrożonych 
wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich 
wsparciem w ramach instrumentów aktywnej 
integracji. 
Grupę docelową projektu stanowiły osoby 
pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności 
zawodowej, korzystające z pomocy MOPS w 
Płocku, zamieszkujące na terenie miasta Płocka. 
Realizując projekt od 2008 roku, wsparciem 
objętych zostało łącznie 1355 osób, w tym: osoby 
nieaktywne zawodowo, bezrobotne oraz 
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długotrwale bezrobotne, osoby opuszczające 
rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo – 
wychowawcze, osoby niepełnosprawne oraz 
rodzice posiadający dzieci wymagające opieki 
(rodziny objęte wsparciem Asystenta rodziny).
Zrealizowane formy wsparcia:

• indywidualne spotkania z doradcą 
zawodowym, brokerem edukacyjnym, 
pedagogiem, psychologiem, prawnikiem

• trening kompetencji i umiejętności 
społecznych

• zajęcia ze specjalistami od wizerunku
• zajęcia warsztatowe „Nauka savoir – 

vivre przy stole”
• indywidualne wsparcie asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej
• indywidualne wsparcie asystenta rodziny
• indywidualna i grupowa terapia 

psychologiczna
• wyjazdowy zespół ćwiczeń fizycznych 

usprawniających psychoruchowo
• rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych
• kursy/szkolenia

W ramach realizacji projektu prowadzone były 
działania o charakterze środowiskowym – 
inicjatywy służące integracji z lokalną 
społecznością oraz zwiększeniu aktywności osób 
wykluczonych społecznie. Zorganizowane zostały 
m.in.:

• piknik edukacyjno – integracyjny 
„Promocja idei rodzicielstwa 
zastępczego”, 

• Obchody Ogólnopolskiego Dnia 
Solidarności z Osobami Chorymi na 
Schizofrenię, 

• impreza edukacyjno – integracyjna 
„Akademia Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych”, 

• impreza edukacyjno – integracyjna  „Nie 
daj się uzależnić”,

• festyn integracyjno – edukacyjny 
„Porozumiewanie się bez przemocy”, 

• spotkania o charakterze edukacyjnym 
„Bądź przedsiębiorczy”, 

• impreza edukacyjno – integracyjna  
„Gala Wolontariatu”,  

• spotkanie o charakterze integracyjno – 
turystycznym,

• spotkanie edukacyjno – integracyjne pt. 
„Sceny naiwne”,

• spotkanie edukacyjne „Pierwsza pomoc”,
• Edukacyjny Piknik Rodzinny – w 2014 

roku piknik był częścią obchodów 
Płockich Dni Rodziny, 

• happening promujący idee wolontariatu i 
integrację międzypokoleniową „Misja 
Wolontariat”,

• wernisaż prac osób niepełnosprawnych,
• warsztaty edukacyjno – integracyjne 

„Przełamujemy stereotypy”,
• zajęcia animacyjno – taneczne i 

animacyjno – sportowe.
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Podczas realizacji projektu MOPS współpracował z 
MUP w Płocku, CWS Orlen Arena, Pełnomocnikiem 
ds. Organizacji Pozarządowych, organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie miasta, 
Pełnomocnikiem Osób Niepełnosprawnych, POKiS.
Realizacja zadań projektowych miała swoje 
odniesienie również do Programu Aktywności 
Lokalnej dla Miasta Płocka na lata 2008 – 2013 
przyjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 
345/XXIV/08 z dnia 27 maja 2008r. oraz 
Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Płocka 
na lata 2014 – 2016 przyjętego Uchwałą Rady 
Miasta Płocka Nr 714/XLIII/2014 z dnia 28 
stycznia 2014r. 

Wszystkie założenia projektu zostały osiągnięte. 

3 Wykorzystaj szansę MOPS w Płocku Projekt zrealizowany w 2008 r.
Projekt systemowy realizowany przez Powiatowe 
Centra Pomocy Rodzinie, współfinansowany przez 
UE z EFS w ramach POKL, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie. Celem głównym projektu była 
aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców 
miasta Płocka, którzy są zagrożeni wykluczeniem 
społecznym. Projekt systemowy skierowany był 
do 17 osób opuszczających rodziny zastępcze i 
placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz 90 osób 
niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. Z wychowankami 
opuszczającymi rodziny zastępcze zostały zawarte 
Indywidualne Programy Usamodzielniania, w 
ramach których zastosowana została 
środowiskowa praca socjalna, wypłacone zostały 
świadczenia oraz zastosowane zostały minimum 
dwa instrumenty aktywnej integracji (zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej). Osobom 
niepełnosprawnym udzielone zostało wsparcie na 
podstawie podpisanych umów w ramach  którego 
została zastosowana środowiskowa praca socjalna 
oraz instrumenty aktywnej integracji (zawodowa, 
zdrowotna, edukacyjna, społeczna). Uczestnicy 
projektu m.in.: brali udział w grupowych 
treningach umiejętności i kompetencji 
społecznych, korzystali ze wsparcia 
indywidualnego w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych i umiejętności 
zawodowych, uczęszczali na kursy/szkolenia,  
uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym, 
zajęciach dogoterapii, zajęciach rehabilitacyjnych.

4 Aktywny Płock - 
wyrównywanie szans 
bezrobotnych na rynku 
pracy w Mieście Płocku 
(projekt systemowy)

MUP w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2008-2014
Projekt systemowy współfinansowany przez UE z 
EFS w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych. 
Głównym celem projektu było stworzenie 
warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie 
poziomu aktywności zawodowej u osób 
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bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim 
Urzędzie Pracy w Płocku. 
W okresie 2008 – 2013 w projekcie uczestniczyły 
2343 osoby bezrobotne: 1322 osoby w programie 
stażu; 121 osób w programie przygotowania 
zawodowego; 500 osób w programie szkoleń, z 
tego 41 osób, które otrzymały środki na podjęcie 
działalności gospodarczej uczestniczyły w 
szkoleniu pt.: „Mała Przedsiębiorczość”; 441 osób 
w programie przyznania jednorazowo środków na 
podjęcie działalności gospodarczej. Każdy 
uczestnik projektu został objęty pośrednictwem 
pracy i poradnictwem zawodowym, co przyczyniło 
się do pobudzenia ich aktywności zawodowej, a 
jednocześnie zachęciło do samodzielnego 
poszukiwania pracy. Udział w projekcie 
zakończyły 2153 osoby, 1566 osób podjęło 
zatrudnienie/samozatrudnienie po zakończeniu 
udziału w poszczególnych programach. 
Samozatrudnienie ww. osób przyczyniło się do 
zwiększenia liczby mikroprzedsiębiorstw w Płocku, 
co wpłynęło na rozwój przedsiębiorczości na 
lokalnym rynku pracy oraz powstania miejsc 
pracy dla kolejnych osób. 
Zakończenie realizacji projektu planowane było na 
31.12.2013 r. jednak wydłużono realizację 
projektu do 31.12.2014r. Celem głównym 
projektu w roku 2014 było zwiększenie 
aktywności zawodowej u 560 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w 
Płocku objętych wsparciem w ramach projektu. 
Analiza efektywności zatrudnienia wskazuje, iż w 
2014 r. 337 osób podjęło zatrudnienie, w tym 
samozatrudnienie po zakończeniu uczestnictwa w 
projekcie. 

5 Bezrobotny 
pracownikiem, doradcą 
– pracownikiem 
Miejskiego Urzędu Pracy 
w Płocku (projekt 
konkursowy)

MUP w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Projekt konkursowy współfinansowany przez UE z 
EFS w ramach POKL, Priorytet VI Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 
aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich 
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 
regionie.
Celem projektu było wzmocnienie i rozwój 
publicznych służb zatrudnienia poprzez 
dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy i 
doradców zawodowych. W ramach projektu MUP 
w Płocku zatrudnił 10 osób – 5 pośredników pracy 
i 5 doradców zawodowych. Nowozatrudnione 
osoby zostały skierowane na szkolenie 
obejmujące tematykę z zakresu ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
KPA i standardów podstawowych usług rynku 
pracy. Na podstawie działań podejmowanych 
przez nowozatrudnioną kadrę nastąpiło 
wzmocnienie wiodących komórek MUP w Płocku, 
co jednocześnie przyczyniło się do objęcia 
większej ilości osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy zarówno poradnictwem zawodowym jak i 
pośrednictwem pracy.   
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6 Pośrednik, doradca – 
profesjonalnym 
pracownikiem 
Miejskiego Urzędu Pracy 
w Płocku

MUP w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
Projekt konkursowy współfinansowany ze 
środków UE w ramach EFS w ramach POKL, 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej w 
regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie 
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w 
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie. 
Głównym celem projektu było wzmocnienie i 
rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez 
dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy 
stażystów i doradców zawodowych stażystów. 
Współfinansowanie zatrudnienia w/w 
pracowników było wsparciem instytucjonalnym 
MUP w Płocku. Ogółem w ramach projektu 
zatrudniono 12 pośredników pracy/stażystów i 8 
doradców zawodowych/stażystów. W/w osoby 
podejmowały działania, które przyczyniły się do 
łagodzenia skutków bezrobocia wśród osób 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy.

7 Pośrednik, doradca – 
specjalistą lokalnego 
rynku pracy

MUP w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2010-2013
Projekt konkursowy współfinansowany ze 
środków UE w ramach EFS w ramach POKL, 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej w 
regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie 
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w 
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych w regionie. 
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i 
rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez 
dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy 
stażystów i doradców zawodowych stażystów. 
Współfinansowanie zatrudnienia w/w 
pracowników jest wsparciem instytucjonalnym 
MUP w Płocku. Przyczyniło się do poprawy 
dostępu do informacji o usługach świadczonych 
przez MUP, upowszechnienia pośrednictwa pracy i 
poradnictwa zawodowego oraz do objęcia 
wsparciem większej liczby osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy. Wpłynęło to również na 
poprawę jakości i intensywności działań 
skierowanych do pracodawców. W ramach 
projektu zatrudniono 20 osób - 12 pośredników 
pracy/stażystów i 8 doradców 
zawodowych/stażystów. Działania podejmowane 
przez pośredników pracy/stażystów i doradców 
zawodowych/stażystów ukierunkowane były na 
pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym 
pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia 
zawodowego oraz w znalezieniu odpowiedniego 
zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu 
pracowników spełniających ich oczekiwania pod 
względem kwalifikacji zawodowych oraz 
predyspozycji.

8 Razem dla rewitalizacji 
– pilotażowy program 
rewitalizacji społecznej 
Obszaru Starego Miasta 
w Płocku

MOPS w Płocku Projekt zrealizowany w latach 2011-2012
Projekt współfinansowany ze środków UE w 
ramach POKL, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 
społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe 
instytucji pomocy i integracji społecznej. Celem  
głównym tego projektu była rewitalizacja 
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społeczna Starego Miasta w Płocku poprzez 
objęcie wsparciem 100 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań 
animujących środowisko lokalne.  Liderem 
projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Płocku, natomiast partnerami: Centrum 
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego oraz 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. 
Grupa docelowa projektu: 100 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na 
terenie Starego Miasta w Płocku korzystających z 
pomocy społecznej MOPS w Płocku, w tym osoby 
młode w wieku 15-25 lat – co najmniej 50% 
ogółu uczestników. 

W okresie realizacji programu grupą 100 
uczestników Programu opiekowali się pracownicy 
socjalni, którzy w ramach programu pełnili rolę 
Opiekunów/Animatorów Socjalnych. W okresie 
realizacji projektu zgodnie z założeniami zostały 
zrealizowane trzy rodzaje zadań: reintegracja 
społeczna, reintegracja społeczno-animacyjna 
oraz reintegracja zawodowa. 

W ramach reintegracji społecznej, za którą 
odpowiedzialny był Lider zorganizowane zostały 
warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, 
pedagogiem oraz specjalistą ds. planowania 
rodziny. Warsztaty miały charakter spotkań 
grupowych i zorganizowane zostały w dwóch 
formach: warsztaty wyjazdowe dla 50 osób, 
warsztaty stacjonarne dla kolejnych 50 osób. W 
ramach zadania został zorganizowany tzw. 
trening kompetencji i umiejętności społecznych 
obejmujący następujące warsztaty:kształtowania 
postawy pro-aktywnej, psychoedukacyjne, z 
zakresu edukacji społecznej oraz 
seksualnej/planowania rodziny. Trening 
kompetencji i umiejętności społecznych ukończyło 
łącznie 113 osób. W ramach Programu uczestnicy 
oraz osoby z ich otoczenia mieli możliwość 
skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Z 
bezpłatnego poradnictwa prawnego skorzystało 
łącznie 55 osób. 

W ramach reintegracji społeczno – animacyjnej, 
za którą odpowiedzialny był Partner – Centrum 
Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego 
zorganizowane i przeprowadzone zostały 
następujące działania dla młodzieży: zajęcia 
sportowe “Kick boxing” (80 godzin) - w zajęciach 
uczestniczyły 24 osoby; zajęcia filmowe (320 
godzin) – w zajęciach wzięło udział 19 osób; 
zajęcia taneczne HIP-HOP/breakdance (80 
godzin) - w zajęciach wzięło udział 18 osób; 
zajęcia plastyczne graffiti (80 godzin) - w 
zajęciach wzięło udział 17 osób (w ramach zajęć 
plastycznych zostały także zorganizowane prace 
mające na celu zagospodarowanie 4 miejsc 
zlokalizowanych na terenie Starego Miasta); 
zajęcia fotograficzne (40 godzin) - w zajęciach 
wzięło udział 11 osób. 

W ramach reintegracji społeczno - zawodowej, za 
którą odpowiedzialny był Partner – Zakład 
Doskonalenia  Zawodowego w Płocku 
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zorganizowane zostały następujące 
kursy/szkolenia: animator czasu wolnego z 
modułem prowadzenia imprez (wodzirej, DJ) dla 
4 osób (40 godzin), kurs witrażu/zdobnictwa i 
wyrobu biżuterii dla 11 osób (60 godzin), 
florystyka/bukieciarstwo dla 7 osób (70 godzin), 
kosmetyczka z elementami wizażu dla 17 osób 
(200 godzin), fryzjer dla 10 osób (220 godzin), 
nowoczesne metody wykończeniowe w 
budownictwie dla 10 osób (250 godzin), kierowca 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 
29 osób (59 godzin), kucharz małej gastronomii 
dla 11 osób (160 godzin), kurs pedagog ulicy dla 
6 osób (50 godzin).  

W ramach projektu utworzono na obszarze 
objętym wsparciem Świetlicę Środowiskową. 
Celem funkcjonowania świetlicy było otoczenie 
dzieci osób uczestniczących w Programie oraz 
dzieci zamieszkujących na Starówce opieką 
wychowawczą oraz stworzenie warunków do 
nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
wyrównywanie braków wychowawczych rodziny i 
eliminacja zaburzeń zachowania, podjęcie działań 
z zakresu przeciwdziałania patologiom 
społecznym. W ramach działań wychowawczo – 
motywujących w świetlicy prowadzone były 
warsztaty mające na celu dbałość o rozwój 
talentów i zainteresowań wśród uczestników 
Programu oraz ich otoczenia: warsztaty  
„Decoupage” (21 godzin) w których wzięło udział 
9 osób (7 kobiet i 2 mężczyzn); warsztaty „W 
zdrowym ciele – zdrowy duch” (30 godzin) w 
których wzięło udział 17 osób (16 kobiet i 1 
mężczyzna); warsztaty dotyczące tematyki 
bezpieczeństwa (8 godzin) w których wzięło 
udział 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn). 

Łącznie w ramach Programu objęto wsparciem 
122 mieszkańców obszaru Starego Miasta (76 
kobiet i 46 mężczyzn) w tym 66 osób w wieku 15-
25 lat (38 kobiet i 28 mężczyzn). W trakcie 
realizacji projektu 9 osób podjęło zatrudnienie (6 
kobiet i 3 mężczyzn), 124 osoby ukończyły kursy 
zawodowe podwyższające kwalifikacje zawodowe. 

Tabela 3.  Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach dotacji z Budżetu Miasta Płocka

1 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Bielskiej 7

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli 
Nieruchomości w Płocku

Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. wykonano remont dachu budynku. W  
2011 r. wykonano remont elewacji frontowej wraz 
z przejściem bramowym oraz częściową wymianą 
stolarki.

2 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Bielskiej 25

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2011 r.
Wykonano remont elewacji południowo-
wschodniej i południowo-zachodniej, wymieniono 
pokrycie dachowe.

3 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 2 

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wykonano remont dachu budynku.

4 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 5 

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Wykonano remont elewacji frontowej wraz z 
odtworzeniem detali architektonicznych.
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5 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 9

ARS Sp. z o. o. Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano kompleksowy remont kamienicy wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania I piętra budynku 
z funkcji mieszkalnej na usługową z 
wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, gazową, 
wodociągową, kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania. Z Budżetu Miasta Płocka 
dofinansowano wykonanie remontu elewacji 
frontowej oraz wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej.

6 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 10

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wykonano remont elewacji frontowej budynku.

7 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 11

Inwestor prywatny Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2011-2013
W 2011 r. wymieniono strop nad parterem oraz 
częściowo stolarkę okienną i drzwiową. W latach 
2012-2013 wymieniono kolejny strop oraz 
częściowo klatkę schodową.

8 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 12

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wykonano remont elewacji frontowej wraz z 
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

9 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 14

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w latach 2007-2013
W 2007 r. wymieniona została stolarka okienna i 
drzwiowa w elewacji frontowej, wymienione 
zostały obróbki blacharskie, rynny i rury 
spustowe, wykonano remont kominów oraz 
remont elewacji frontowej. W 2013 r. wykonany 
został remont elewacji tylnej wraz z wymianą 
stolarki.

10 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Grodzkiej 15

Zbigniew Sokołowski
 PH-U „ROMA”

Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wykonano remont więźby dachowej, wymienione 
zostało pokrycie dachu, wykonano remont 
elewacji frontowej.

11 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 3

ARS Sp. z o. o. Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. wykonano remont konstrukcji więźby 
dachowej i pokrycia dachu budynku, w 2011 r. 
wykonano remont elewacji wraz z częściową 
wymianą stolarki.

12 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 5

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w latach 2011-2012
W 2011 r. wykonano instalację centralnego 
ogrzewania wraz z budową węzła cieplnego. W 
2012 r. wykonano instalację odgromową, a w 
2013 r. wykonano remont elewacji.

13 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 
6/8/10

ARS Sp. z o. o. Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wykonano remont konstrukcji więźby dachowej i 
pokrycia dachu budynku. 

14 Remont kościoła farnego 
w Płocku przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 1

Rzymskokatolicka Parafia św. 
Bartłomieja w Płocku

Projekt zrealizowany w latach 2010-2013
W 2010 r. wykonano remont elewacji frontowej. 
W 2011 r. wykonano remont elewacji od strony 
ul. Piekarskiej. W latach 2012-2013 pomalowano 
elewacje kościoła.

15 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kazimierza Wielkiego 
9b 

Archiwum Państwowe 
w Płocku

Projekt zrealizowany w latach 2009-2011
W 2009 r. wymieniono pokrycie dachu połaci 
wschodniej oraz części połaci zachodniej, 
naprawiono kominy, wymieniono rury spustowe. 
W 2010 r. wykonano remont elewacji frontowych. 
W 2011r. wykonano remont pozostałych elewacji.
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16 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kwiatka 26

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli 
Nieruchomości w Płocku

Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Wykonano remont dachu na budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym oraz remont 
elewacji frontowej. 

17 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kwiatka 42

MTBS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2011-2012
W 2011 r. wykonano częściowo remont dachu 
oraz izolację przeciwwilgociową ściany frontowej. 
W 2012 r. dokończono remont budynku, w tym 
wykonano remont elewacji, wymieniono stolarkę 
okienną i drzwiową.

18 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kwiatka 51

ARS Sp. z o. o. Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano przebudowę kamienicy wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania parteru budynku z funkcji 
mieszkalnej na funkcję usługową z wewnętrznymi 
instalacjami: elektryczną, gazową, wodociągową, 
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz 
budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. 
Z Budżetu Miasta Płocka dofinansowano remont 
dachu, remont elewacji frontowych od strony ul. 
Kwiatka i Bielskiej oraz wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej. 

19 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 1

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wykonano remont dachu oraz remont elewacji 
frontowej budynku.

20 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 3

Administracja Kościelnymi 
Obiektami Diecezji Płockiej

Projekt zrealizowany w 2010 r.
Wykonano remont elewacji frontowej.

21 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 5

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2010 r.
Wykonano remont elewacji frontowych wraz z 
częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

22 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Narutowicza 10

Kuria Diecezjalna Płocka Projekt zrealizowany w 2011 r.
Wykonano remont elewacji.

23 Remont budynków 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku 
przy ul. Nowowiejskiego 
2

Wyższe Seminarium Duchowne 
w Płocku

Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2009-2013
W 2007 r. wykonano remont elewacji frontowych 
budynków Wyższego Seminarium Duchownego w 
Płocku od strony ul. Nowowiejskiego. W latach 
2011-2013 wykonano remont kolejnych elewacji.

24 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji Płockiej Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2012-2013
Zmieniono konstrukcję dachu na zachodniej 
części budynku frontowego oraz wykonano 
remont całego dachu. 

25 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 
2/Piekarska 16

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wykonano remont dachu (wymiana pokrycia 
dachowego, naprawa kominów oraz wymiana 
obróbek blacharskich).

26 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek  4

Sławomir Roszkowski
 „Audio-Video” 

Projekt zrealizowany w latach 2008-2013
W latach 2008-2009 wykonano remont dachu 
oraz remont elewacji frontowej wraz z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej. W 2013 r. 
wymieniono stolarkę od strony podwórza. 

27 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 13

Aja – Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wykonano remont dachu budynku oraz remont 
elewacji frontowej, wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową.
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28 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 14

Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia 

Projekt zrealizowany w latach 2009-2012
W 2009 r. wykonano remont elewacji frontowej. 
W 2012 r. wykonano remont elewacji tylnej. 

29 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 15

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2012 r.
Wymieniono strop nad ostatnią kondygnacją oraz 
wykonano remont dachu.

30 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Stary Rynek 16

Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia 

Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
W 2009 r. wykonano izolację pionową, 
wymieniono stolarkę okienną, w 2010 r. 
wykonano remont elewacji frontowej.

31 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 3

Kuria Diecezjalna Płocka Projekt zrealizowany w 2011 r.
Wymieniono stolarkę okienną oraz wykonano 
remont elewacji zewnętrznych.

32 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 7

Jadwiga Nowak „Kwiaciarnia” Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 

33 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 15

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2010 r.
Wykonano remont elewacji frontowej wraz z 
częściową wymianą stolarki okiennej.

34 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Zduńskiej 10

Rada Właścicieli Posesji  
ul. Zduńska 10

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano częściową wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, malowanie dachu, remont kominów, 
remont schodów wejściowych.

35 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 1

„Wynajem” s.c. Projekt zrealizowany w latach 2007-2008
Wykonano remont elewacji frontowej z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą 
obróbek blacharskich.

36 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 3

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano remont elewacji frontowej, 
wymieniono stolarkę okienną na I piętrze i 
witrynę na parterze. 

37 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 5

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli 
Nieruchomości w Płocku

Projekt zrealizowany w latach 2007-2010
W 2007 r. wykonano remont pokrycia dachu. W 
2009 r. wykonano remont elewacji frontowej wraz 
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. W 2011r. 
wykonano remont elewacji tylnej budynku 
frontowego. 

38 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kolegialnej 8

Inwestor prywatny Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2008-2013
W 2008 r. wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową w parterze budynku oraz  wymieniono 
drzwi w przejściu bramowym. W 2009 r. 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową I i II 
piętra. W 2011 r. wykonano konserwację bramy 
wjazdowej. W 2013 r. wymieniono częściowo 
stolarkę w elewacji tylnej.

39 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 2

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
wymieniono obróbki blacharskie oraz wykonano 
remont elewacji frontowej.

40 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 9

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Wykonano remont dachu, wymieniono obróbki 
blacharskie, stolarkę okienną i drzwiową oraz 
wykonano remont elewacji frontowej.

41 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 12

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2012 r.
Wybudowano wewnętrzną instalację centralnego 
ogrzewania.
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42 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 14

Prowincja Warszawska 
Zgromadzenia Sióstr Służek 

NMP Niepokalanej 

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano warstwę wykończeniową tynku 
cienkowarstwowego, zamontowano detale 
architektoniczne, pomalowano elewację.

43 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 18

Parafia Prawosławna 
Przemienienia Pańskiego

Projekt zrealizowany w latach 2011-2013
Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. 
Wykonano remont elewacji segmentu A.

44 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Kościuszki 24

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego

Projekt zrealizowany w latach 2011-2013
W 2011 r. wykonano remont dachu oraz elewacji 
budynku. W latach 2012 -2013 wymieniono 
stolarkę. 

45 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. 1 Maja 4

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w latach 2011-2012
W 2011 r. wykonano remont dachu. W 2012 r. 
wykonano remont elewacji wraz z częściową 
wymianą stolarki.

46 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Mostowej 1- Dom 
pod Trąbami

Diecezja Płocka Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
W 2009 r. wymieniono  pokrycie dachu, w 2010 r. 
wykonano remont elewacji frontowych.

47 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Mostowej 2

Rzymskokatolicka Parafia 
Katedralna pw. św. Zygmunta 

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wymieniono pokrycie dachu, wykonano remont 
kominów, wymieniono obróbki blacharskie, rynny 
i rury spustowe, wykonano remont elewacji 
frontowych od strony ul. Tumskiej i Mostowej.

48 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Nowy Rynek 4

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w latach 2007-2008
Wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachowe, 
wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont 
przejścia bramowego.

49 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Nowy Rynek 16

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wykonano remont i malowanie elewacji frontowej 
z odtworzeniem detali architektonicznych.

50 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Obrońców Warszawy 
1

Wspólnota Mieszkaniowa Projekt zrealizowany w latach 2007-2008
Wykonano remont pokrycia dachu, remont 
kominów, wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową, wykonano remont elewacji frontowej z 
odtworzeniem detali architektonicznych.

51 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Obrońców Warszawy 
2

Wiesław Pomorski Kancelaria 
Podatkowa „POMORSKI” 

Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont 
elewacji frontowej od ul. Kolegialnej.

52 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
pl. Obrońców Warszawy 
4

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2010 r.
Wykonano remont elewacji frontowej wraz z 
wymianą stolarki okiennej oraz remont dachu.

53 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Pasaż 5

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2012 r.
Zmieniono sposób użytkowania poddasza, 
wymieniono strop, stolarkę, wykonano remont 
elewacji.

54 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Pięknej 1

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2011 r.
Wykonano remont elewacji. 

55 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 32

„Społem” PSS „Zgoda” 
w Płocku

Projekt zrealizowany w 2011 r.
Wykonano remont elewacji frontowych wraz z 
częściową wymianą stolarki okiennej oraz  remont 
dachu.
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56 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 43

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
W 2008 r. wykonano remont pokrycia dachu, w 
2009 r. wymieniono  stolarkę okienną i drzwiową. 
W 2010 r. wykonano remont elewacji frontowych.

57 Remont zabytkowej 
kamienicy przy
 ul. Tumskiej 6

Lokalne Zrzeszenie Właścicieli 
Nieruchomości w Płocku

Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wykonano remont przejścia bramowego.

58 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 12

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
W 2009 r. wykonano remont dachu: naprawa 
kominów, remont wieżyczki widokowej, remont 
lukarn, wymiana więźby dachowej i pokrycia 
dachu, montaż instalacji odgromowej i obróbek 
blacharskich. W 2010 r.  wykonano częściową 
wymianę stolarki okiennej oraz renowację drzwi.

59 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 14

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w latach 2011-2013
W 2011 r. wykonano prace rozbiórkowe związane 
z remontem dachu. W 2012 r. wykonano I etap 
remontu dachu wraz z wymianą stropu. W 2013 r. 
dokończono remont dachu.

60 Remont zabytkowej 
kamienicy przy 
ul. Tumskiej 16

Inwestor prywatny Projekt zrealizowany w 2007 r.
Wykonano remont elewacji frontowej, 
wymieniono obróbki blacharskie oraz wykonano 
remont pokrycia dachowego.

61 Modernizacja i 
zagospodarowanie 
Wieży Ciśnień przy 
ul. Warszawskiej 26

Wodociągi Płockie 
Sp. z o.o. 

Projekt zrealizowany w latach 2012-2014
W latach 2012-2013 wymieniono stropy i klatkę 
schodową. Zamontowano przeszklony dach. 
Wykonano remont elewacji, wymieniono stolarkę, 
dobudowano taras zewnętrzny z fontanną. W 
2014 r. wykonano roboty wykończeniowe 
wewnątrz budynku. 

Tabela 4. Pozostałe działania rewitalizacyjne realizowane w ramach LPR

1 Rewitalizacja  budynków 
komunalnych  na 
Osiedlu Miodowa Jar – I 
ETAP

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2010-2012 (I 
etap)
W ramach I etapu wykonano rozbiórkę oraz 
budowę 3 budynków komunalnych z 
jednoczesnym powiększeniem zasobów 
mieszkaniowych (budynki nr 41, 43, 45). 
Pozwoliło to zwiększyć dostępność do mieszkań 
spełniających normy i standardy techniczne. 
Usunięte zostały szkodliwe dla zdrowia i życia 
mieszkańców elementy zawierające azbest. 

2 Rozbudowa Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Władysława Jagiełły 
wraz z wyposażeniem 

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2003-2009
Zadanie zostało zakończone w styczniu 2009 r. 
Wybudowano segment dydaktyczny, komunikację 
drogową wewnętrzną z parkingiem.

3 Wymiana nawierzchni 
alejek spacerowych 
wraz z regulacją spływu 
wód opadowych na 
terenie parku za Tumem 
i przy Sądach – I etap 
(odcinek od Katedry do 
Wieży Szlacheckiej)

Gmina-Miasto Płock
Wydział Gospodarki Mieniem 

Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Wykonano prace budowlane i branżowe, a także 
nasadzenia drzew i krzewów. 

4 Wymiana nawierzchni 
alejek spacerowych 
wraz z regulacją spływu 
wód opadowych na 
terenie parku za Tumem 
i przy Sądach – II etap 
(odcinek od Wieży 

Gmina-Miasto Płock
Wydział Gospodarki Mieniem 

Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
Wykonano nawierzchnię alejki głównej z granitu, 
ułożono instalację elektryczną oraz wykonano 
prace odwodnieniowe.
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Szlacheckiej do Hotelu 
Starzyński)

5 Przebudowa budynku III 
Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
M. Dąbrowskiej

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
Zrealizowano budynek szkolny, 
dwukondygnacyjny o kubaturze 2.517,05m3 wraz 
z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, 
wybudowano parking, chodniki oraz drogi 
wewnętrzne. Obiekt został odebrany w dniu 
13.08.2010 r.

6 Przebudowa boiska i 
urządzeń sportowych 
oraz budowa 
warsztatów szkolnych w 
Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 2

Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2012-2014
W 2013 r. zakończono budowę boisk i urządzeń 
sportowych, a w 2014 r. zakończono budowę 
warsztatów szkolnych. 

7 Tumska 9 Gmina-Miasto Płock
Wydział Inwestycji i Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
W 2008 r. została opracowana dokumentacja 
projektowa. W marcu 2009 r. dokonano montażu 
bramy. 

8 Rozbudowa obiektu przy 
ul. Tumskiej na siedzibę 
Muzeum Mazowieckiego

Muzeum Mazowieckie w Płocku, 
Gmina-Miasto Płock

Wydział Inwestycji i Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2007-2010
Zrealizowano nowy budynek Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku w zakresie wszystkich 
robót budowlanych, instalacji wewnętrznych i 
przyłączy umożliwiających zgłoszenie obiektu do 
użytkowania. W dniu 30.04.2010 r. wykonawca 
zakończył realizację prac budowlanych.  Nowy 
budynek Muzeum Mazowieckiego oficjalnie został 
oddany 18.11.2010 r., uroczystym otwarciem I 
części ekspozycji  „X wieków Płocka”. Na 
realizację projektu przyznane zostało 
dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO 
WM 2007-2013 Działanie 6.1 „Kultura” w 
wysokości 14 549 276,25 zł (umowa nr 
RPMA.06.01.00-14-080/08-00).

9 Remont budynku przy 
ul. Zduńskiej 9

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
Spółka jest w trakcie ustalania nowego terminu 
realizacji zamierzenia. 

10 Remont budynku przy 
Placu Stary Rynek 19

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
Realizacja zamierzenia planowana jest na lata 
2015-2016.

11 Plac 13 Straconych – II 
etap

ARS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2010-2015
W 2010 r. rozpoczęto roboty budowlane, które 
następnie zostały przerwane. W dniu  18.09.2013 
r. podpisana została umowa na roboty budowlane, 
w ramach której obiekt dokończony został w 
funkcji mieszkalno – usługowej. Wybudowano 
budynek wraz z parkingiem podziemnym (26 
lokali mieszkalnych, 1 lokal usługowy, 19 miejsc 
postojowych na parkingu podziemnym).

12 Małachowskiego 4 a ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
Realizacja zamierzenia planowana jest na lata 
2014-2019.

13 Jerozolimska 6/8/10 i 
12

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
W 2014 roku wykonano zmianę sposobu 
ogrzewania kamienic, wykonano instalację c.o., 
c.w.u., węzeł cieplny, zasilanie z sieci Fortum.
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14 Jerozolimska 14/16/18 i 
20

ARS Sp. z o.o. Projekt częściowo zrealizowany w 2013 r.
W 2013 r. wykonano roboty budowlane związane 
z budową wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. 

15 Kamienica przy ul. 
Grodzkiej 1 wraz z 
kamienicą przy ul. 
Jerozolimskiej 2/4 

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
W 2014 roku wykonano zmianę sposobu 
ogrzewania kamienic, wykonano instalację c.o., 
c.w.u., węzeł cieplny, zasilanie z sieci Fortum.

16 Termomodernizacja 
kamienicy przy 
ul. Jerozolimskiej 3

ARS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2010-2011
W 2011 r. wykonano, na podstawie opracowanej 
dokumentacji, termomodernizację kamienicy 
(docieplenie budynku, remont elewacji oraz 
wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej z sieci 
Fortum). Remont elewacji dofinansowany został 
ze środków Budżetu Miasta Płocka.

17 Kamienica przy 
ul. Warszawskiej 2

ARS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
Spółka jest w trakcie ustalania nowego terminu 
realizacji zamierzenia. 

18 Stary Rynek 5/Pierzeja ARS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2010-2012
Zakończenie robót budowlanych polegających na 
wybudowaniu budynku usługowego nastąpiło w 
dniu 29.12.2012 r. Protokół odbioru końcowego 
podpisano 15.03.2013 r. 

19 Budowa zespołu 
budynków mieszkalno-
usługowych „Złoty Róg” 
przy ul. 
Kwiatka/Bielska/ 
Sienkiewicza w Płocku

MTBS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2010-2012
 W 2012 r. zakończono budowę nowych obiektów 
o funkcji mieszkalno-usługowej „Złoty Róg” 
składającej się z segmentów A, B, C, D i E 
zlokalizowanych u zbiegu ul. Kwiatka, Bielskiej i 
Sienkiewicza w Płocku wraz z pełną infrastrukturą 
oraz remont budynków zabytkowych przy ul. 
Kwiatka 42 i 44 (56 mieszkań o pow. od 45 m² do 
113 m², 8 lokali użytkowych o pow. od 80 m² do 
125 m² oraz 43 miejsca parkingowe w garażu 
podziemnym). 

20 Budowa budynku 
oficyny przy 
ul. Kwiatka 8 w Płocku

MTBS Sp. z o.o. Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
Spółka przystąpiła do realizacji kompleksowego 
remontu kamienicy przy ul. Kwiatka 3.

21 Budowa budynku 
mieszkalnego przy 
ul. Sienkiewicza 63

MTBS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2009-2011
Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
i dwóch budynków gospodarczych oraz budowa 
budynku mieszkalno-usługowo-handlowego z 
oficyną mieszkalną wielorodzinną z wewnętrznymi 
instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną 
sanitarną, centralnego ogrzewania, elektryczną 
wraz z budową węzła cieplnego, budową 
przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej oraz utwardzeniem terenu 
(nowy budynek z 8 mieszkaniami o pow. od 38 
m² do 64 m², 2 lokalami użytkowymi: 45 m² i 64 
m² oraz 8 garaży (w tym 3 na zewnątrz 
budynku). Termin zakończenia inwestycji 
18.08.2011 r.

22 Remont kapitalny 
budynku przy 
ul. Sienkiewicza 65

MTBS Sp. z o.o. Projekt zrealizowany w latach 2012-2013
Prace budowlane zakończono 30.09.2013 r.  
Powstało 6 mieszkań komunalnych o łącznej 
powierzchni 269,52 m² (od 38,07 m² do 53,08 
m²). 
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23 Przebudowa 
ul. Zduńskiej

Miejski Zarząd Dróg Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
Wykonano remont ulicy Zduńskiej. Zniszczoną 
bitumiczną nawierzchnię zastąpiono kamienną 
kostką granitową. Chodniki zostały wyłożone 
prostokątną betonową kostką w kolorze szarym i 
czarnym, obramowanie granitowymi 
krawężnikami. Protokół odbioru z dnia 6.08.2009 
r.

24 Remont budynków 
Szpitala Świętej Trójcy

Płocki Zakład Opieki 
Zdrowotnej Sp. z o.o.

Projekt częściowo zrealizowany w 2011 r.
Budynek P - w ramach adaptacji pomieszczeń na 
potrzeby centralnego magazynu bielizny brudnej, 
myjni dla środków transportu 
wewnątrzzakładowego oraz magazynu odpadów 
medycznych dla szpitala m.in. wymieniono 
stolarkę, doprowadzono instalację wod.-kan., c.o., 
elektryczną; wykonano boksy i węzeł sanitarny; 
wykonano instalację grawitacyjną i mechaniczną. 
Budynek D – w ramach przebudowy parteru 
części północnej budynku na potrzeby 
Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu m.in. 
wykonano stropy żelbetowe, izolację 
przeciwwilgociową, doprowadzono instalację 
wod.-kan., c.o., wykonano wentylację 
grawitacyjną, węzeł sanitarny, wymieniono 
stolarkę. Budynek K - w 2011 r. wymieniono 
pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej na 
blachodachówkę, wymieniono obróbki 
blacharskie, rynny i rury spustowe, odeskowanie 
zabezpieczono impregnatami p.poż i 
grzybobójczymi. 

25 Remont zespołu 
zabytkowych budynków 
Zakładu Karnego w 
Płocku przy ul. 
Sienkiewicza 22

Zakład Karny w Płocku Projekt zrealizowany w 2011 r.
Wykonano konserwację muru zewnętrznego 
Zakładu Karnego od strony ul. Sienkiewicza i ul. 
Misjonarskiej oraz remont więźby dachowej i 
poszycia dachowego na budynku tzw. „starego 
więzienia”. 

26 Rozbudowa i 
modernizacja zespołu 
budynków 
Zgromadzenia Sióstr 
Matki Bożej Miłosierdzia 
w Płocku – Stary Rynek 
14/18

Zgromadzenie Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia

Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2008-2012
Wykonano dokumentację techniczną (po 
uprzednim przeprowadzeniu badań gruntowych – 
geologicznych) i uzyskano pozwolenie na budowę, 
przeprowadzono badania archeologiczne (2008-
2009), wykonano prace rozbiórkowe (2009 r.), 
rozpoczęto prace ziemne: częściowo wymieniono 
grunt pod płytę fundamentową kościoła. Położono 
chudy beton, wykonano 48 mikropali TITAN, 
wykonano dwie studnie kanalizacyjne i przyłącze 
kanalizacyjne na głębokości wykopu, 
zabezpieczono wykop i Muzeum Siostry Faustyny, 
opracowano nowy projekt zamienny, uzyskano 
warunki zabudowy dla garażu podziemnego na 
wewnętrznym dziedzińcu posesji Zgromadzenia 
(wjazd od ul. Piekarskiej). Realizacja inwestycji 
została zawieszona.

27 Remont kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza 34

Caritas Diecezji Płockiej Projekt zrealizowany w latach 2010-2011
W 2010 r. wykonano remont dachu, a w 2011 r. 
wykonano remont elewacji. 

28 Termomodernizacja i 
malowanie elewacji 
budynku 
wielorodzinnego przy 

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Kolegialna 29/2

Projekt zrealizowany w 2008 r.
Wykonano remont części wspólnych 
wielorodzinnego budynku mieszkalnego 
położonego na obszarze wpisanym do rejestru 
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ul. Kolegialnej 29/2 zabytków jako zespół urbanistyczno – 
architektoniczny i warstwy kulturowe Miasta 
Płocka.

29 Termomodernizacja, 
wymiana wind oraz 
uporządkowanie 
otoczenia budynków na 
osiedlach Stare Miasto, 
Kolegialna, 
Kochanowskiego, 
Dworcowa

Płocka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa L-W

Projekt zrealizowany w latach 2007-2013
Wykonano termomodernizację budynków przy ul. 
Kochanowskiego 26, 23,3b, 10, 15a, Lotników 
3,7,18, Chopina 64, 66,  59, 57, 65, 67, 
Mickiewicza 19, Kolegialnej 29a, 39, 25, 
Jachowicza 31, Traugutta 8,10, Lasockiego 21,19, 
7, 18, 19, 20, 22, Reja 26, Północnej 30a, 
Dworcowej 37, Obrońców Płocka 7, 5, 
Salezjańskiej 1a, Obrońców Westerplatte 4/1, 
20/1, 3 Maja 31 wraz z zagospodarowaniem 
terenów wokół budynków.  Wymieniono 7 szt. 
wind w budynkach znajdujących się w zasobach 
PSM. 

30 Termomodernizacja, 
wymiana wind oraz 
uporządkowanie 
otoczenia budynków na 
osiedlu Łukasiewicza

Płocka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa L-W

Projekt zrealizowany w latach 2007-2013
Wykonano termomodernizację budynków przy ul. 
Królowej Jadwigi 2, Wolskiego 1, 1/1, 
3,5,5/1,5/2, 2, 6,10, 4/1, Łukasiewicza 22, 22/1, 
7, 9, Kossobudzkiego 4,6, 9, Rutskich 8, 5, 1, 3, 
Rembielińskiego 13, Morykoniego 2, 1,3, 5, 
Płoskiego 8, Gwardii Ludowej 11, 13, 9, 
Gawareckiego 8, Batalionów Chłopskich 5/1, 
Miodowej 16, 10 wraz z zagospodarowaniem 
terenów wokół budynków.  Wymieniono 9 szt. 
wind w budynkach znajdujących się w zasobach 
PSM. 

31 Termomodernizacja, 
wymiana wind oraz 
uporządkowanie 
otoczenia budynków na 
osiedlach Tysiąclecia i 
Dobrzyńska

Płocka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa L-W

Projekt zrealizowany w latach 2007-2013
Wykonano termomodernizację budynków przy ul. 
Bolesława Krzywoustego 2, Dąbrówki 3,1, 
Łukasiewicza 12, Kobylińskiego 14, 8, Piasta 
Kołodzieja 2, 3, 5, 1, Bielskiej 51/3, 51, 
Tysiąclecia 7, 7/1, 9/1, 9, Gałczyńskiego 14, 
Dobrzyńskiej 21 wraz z zagospodarowaniem 
terenów wokół budynków.  Wymieniono 14 szt. 
wind w budynkach znajdujących się w zasobach 
PSM. 

32 Tworzenie i stałe 
unowocześnianie 
Centrum Usług, 
Produkcji, Technologii  i 
Badań Przemysłu 
Stalowego, Metalowego 
oraz Materiałów 
Budowlanych BUDMAT w 
oparciu o rewitalizację i 
rozwój infrastruktury 
techniczno – materialnej 
dawnej Fabryki Maszyn 
Żniwnych w Płocku 

BUDMAT Płock Projekt zrealizowany w latach 2007-2013
W ramach rewitalizacji terenów po Fabryce 
Maszyn Żniwnych wykonano: remonty, 
modernizacje, adaptacje budynków firmy Budmat 
(budynku głównego wraz z halą produkcyjną, 
budynku produkcji blach trapezowych, budynku 
produkcji profili stalowych, budynku hali 
produkcyjno-magazynowej, budynku Stalowego 
Centrum Serwisowego, budynku dawnej 
lokalizacji firmy „Stelmech”), budowę wiat, ramp 
załadunkowych, placów manewrowych i 
załadunkowych, budowę obiektów małej 
architektury wraz z zielenią izolacyjną i 
estetyzującą, adaptację istniejących obiektów dla 
budowy części badawczo – rozwojowej zakładu, 
uzupełnienie brakującej infrastruktury 
technicznej,  technologicznej i komunikacyjnej 
drogowej i kolejowej (remont i modernizacja 
bocznicy kolejowej, modernizacja dróg 
wewnętrznych i parkingów, budowa suwnic i 
dźwigów rozładunkowych), przystosowanie 
posiadanych i nowych obiektów dla nowych 
ciągów technologicznych, modernizacja istniejącej 
infrastruktury technicznej oraz powstanie nowych 
urządzeń wspomagających procesy ochrony 
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środowiska, bezpieczeństwa ppoż i BHP.
Inwestor zrealizował projekt wsparty w ramach 
Inicjatywy JESSICA - adaptacja, przebudowa i 
remont kompleksu 2 hal przemysłowych wraz z 
zagospodarowaniem przyległego terenu dla 
utworzenia centrum produkcyjno-logistycznego 
oraz jest w trakcie realizacji projektu - BM3 – 
Mazowiecki Klaster Technologii, Materiałów i 
Maszyn.  

33 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnych 
budynków przy ul. 
Bielskiej 14 a, 
Królewieckiej 1, 
Królewieckiej 3 wraz z 
zagospodarowaniem 
terenów przyległych na 
Osiedlu Stare Miasto w 
Płocku

Płocka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa L-W

Projekt zrealizowany w latach 2010-2013
W 2012 r. wykonano remont budynków 
położonych przy ul. Bielskiej 14a oraz przy 
ul. Królewieckiej 1, a w 2013 r. wykonano remont 
budynku położonego przy ul. Królewieckiej 3 oraz 
zagospodarowano tereny przyległe. 

34 Rewitalizacja Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w 
Płocku

Gmina-Miasto Płock
Wydział Gospodarki 

Mieszkaniowej
Oddział Remontów

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
Wykonano przebudowę budynku, remont 
nawierzchni utwardzonych i zagospodarowanie 
placu zabaw. Od dnia 14.02.2010 r. przedszkole 
funkcjonuje w wyremontowanym budynku.

35 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Kolegialnej 29

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2009
W 2008 r. opracowano dokumentację projektową 
instalacji ciepłej wody użytkowej i rozbudowy 
węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. W 2009 r. 
wykonano instalację ciepłej wody użytkowej i 
rozbudowę węzła cieplnego na potrzeby c.w.u., 
wymieniono piony zimnej wody, wymieniono 
poziom zimnej wody w piwnicy.

36 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Nowy Rynek 14

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2007-2013 
W 2007 r. opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową remontu budynku frontowego i 
oficyny. W latach 2007-2008 wykonano remont 
dachu oficyny północnej z robotami 
towarzyszącymi. W 2008 r. wykonano remont 
dachu budynku frontowego i oficyny południowej 
wraz z robotami towarzyszącymi. W 2009 r. 
wykonano remont elewacji frontowej oraz 
częściowo elewacji północnej wraz z doraźnym 
wzmocnieniem ściany oficyny oraz wykonaniem 
podestu wejściowego w oficynie, zamontowano 
instalację domofonową w budynku mieszkalnym, 
wymieniono drzwi wejściowe z samozamykaczem i 
elektrozaczepem do klatki schodowej wraz z 
dorobieniem 13 szt. kluczy oraz wykonano remont 
instalacji elektrycznej natynkowej w bramie i na 
elewacji zewnętrznej. W 2010 r. opracowano 
projekt architektonoczno-budowlany rozbiórki 
pomieszczeń gospodarczych i zagospodarowania 
terenu po rozbiórce oraz projekt architektoniczno-
budowlany przebudowy parkingów i chodników 
wraz z remontem kanalizacji deszczowej. W 2010 
r. wykonano także rozbiórkę komórek lokatorskich 
i częściową rozbiórkę budynku gospodarczego 
wraz z wyrównaniem terenu oraz remont sieci 
kanalizacyjnej ogólnospławnej i sieci 
wodociągowej. W latach 2010-2011 utwardzono 
powierzchnię gruntu w ramach przebudowy 
parkingów i chodników, a w 2011 r. wykonano 
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remont komórek lokatorskich. W 2013 r. 
wymieniono stolarkę okienną na klatkach 
schodowych, zamontowano drzwi wejściowe do 
klatek schodowych 4 szt. oraz zamontowano 
cyfrową instalację domofonową.

37 Działania w zakresie 
oszczędności 
energetycznej  budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego w 
Płocku przy ul. Na 
Skarpie 6

Wspólnota Mieszkaniowa 
ul. Na Skarpie 6

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
Docieplono ściany zewnętrzne budynku 
mieszkalnego, wymieniono obróbki blacharskie i 
rury spustowe. W roku 2010 wymieniono okienka 
piwniczne.

38 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego  
przy ul. Bartniczej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano remont instalacji elektrycznych 
wewnętrznych oświetlenia korytarzy i piwnic I, II, 
III i IV klatki schodowej, wymieniono instalację 
zasilania WLZ od ZK do TM wraz z wymianą 
drzwiczek obudów tablic rozdzielczych na klatkach 
schodowych I-IV. 

39 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Dobrzyńskiej 2A

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2009-2010
W 2009 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku. W roku 2010 wymieniono drzwi 
wejściowe do klatek schodowych oraz wymieniono 
instalację domofonową we wszystkich klatkach 
schodowych. 

40 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Dobrzyńskiej 
15/1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2011
Przed 2007 r. wykonano docieplenie ściany 
frontowej oraz ścian szczytowych budynku. W 
2009 r. wykonano montaż czujników ruchu na 
klatkach schodowych. W 2010 r. wykonano 
docieplenie ściany tylnej budynku wraz z 
remontem balkonów. W 2011 r. wykonano 
niwelację terenu wokół budynku z osadzeniem 
krawężnika przy szczycie budynku. 

41 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Dobrzyńskiej 19

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2011
W 2007 r. wykonano docieplenie ścian 
szczytowych budynku oraz uskoków ścian 
elewacji frontowej i tylnej budynku wraz z 
montażem ściągów stalowych. W 2009 r. 
wykonano docieplenie ściany frontowej budynku 
wraz z montażem zadaszeń nad drzwiami 
wejściowymi do klatek schodowych. W 2010 r. 
wykonano docieplenie elewacji północnej. W  
2011 r. wykonano obróbki 9 kominów papą 
termozgrzewalną. Zamontowano czujki ruchu na 
klatkach schodowych i przed wejściami do klatek 
schodowych; korytka elektroinstalacyjne 
osłaniające przewody domofonowe i 
telekomunikacyjne. Wymieniono przyciski 
dzwonkowe oraz puszki instalacyjne na klatkach 
schodowych.

42 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Gałczyńskiego 3

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku. W 2009 r. wykonano docieplenie ściany 
tylnej budynku wraz z cokołem, naprawę 
balkonów, wykonano opaskę wzdłuż ściany tylnej 
i ścian szczytowych, wymieniono okienka 
piwniczne. W 2010 r. opracowano audyt 
energetyczny, docieplono ścianę północną wraz z 
wykonaniem daszków nad wejściami do klatek 
schodowych, docieplono ścianę piwnic wraz z 
wymianą okienek piwnicznych, wykonano opaskę 
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wokół budynku od strony północnej, docieplono 
stropodach, wykonano remont poszycia 
dachowego, pomalowano wcześniej docieploną 
elewację. 

43 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Gałczyńskiego 4

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku. W 2009 r. wykonano docieplenie 
wszystkich ścian budynku, remont balkonów oraz 
wykonano daszki nad wejściami do klatek 
schodowych. W 2010 r. wykonano malowanie 
cokołu budynku oraz wykonano opaskę wokół 
budynku.

44 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Gałczyńskiego 5

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2009
W 2007 r. wykonano docieplenie ściany 
szczytowej oraz uskoków ścian. W 2009 r. 
wykonano docieplenie ściany tylnej budynku. 

45 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Gałczyńskiego 
18/1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2010
W 2007 r. wykonano docieplenie ścian 
szczytowych, wymieniono schody wejściowe i 
daszki nad wejściami do klatek schodowych. W 
2009 r. wykonano docieplenie ściany frontowej, 
cokołów ścian szczytowych i ściany frontowej, 
wymieniono okna piwniczne, zdemontowano i 
zutylizowano płyty azbestowe.  W 2010 r. 
docieplono ścianę podłużną tylną wraz z cokołem, 
wyremontowano balkony, wymieniono okienka 
piwniczne, wykonano opaskę przy docieplonej 
ścianie, naprawiono szczyty budynku. 

46 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Gałczyńskiego 
20/1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2010
W 2007 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku i wykonano docieplenie ścian 
szczytowych budynku. W 2009 r. wykonano 
docieplenie ściany frontowej, remont daszków 
nad wejściami do klatek schodowych, remont 
wejść do klatek schodowych. W 2010 r. wykonano 
docieplenie ściany tylnej i cokołu budynku, 
remont balkonów, wymieniono okna piwniczne, 
wykonano opaskę z tyłu budynku. 

47 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jasnej 12/1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. wykonano remont tablicy elektrycznej 
administracyjnej. W 2009 r. wymieniono drzwi 
wejściowe do klatek schodowych, wymieniono 
instalację domofonową, wymieniono częściowo 
instalację c.o. w węźle cieplnym. W 2010 r. 
wymieniono instalację elektryczną zasilania WLZ 
wraz z remontem instalacji oświetleniowej i 
przyzewowej. W 2011 r. wymieniono wodomierze.

48 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jasnej 14

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. wykonano docieplenie ściany frontowej, 
wyremontowano daszki nad wejściami do klatek 
schodowych, wymieniono poziomy instalacji 
wodociągowej w piwnicach. W 2010 r. docieplono 
ścianę południową wraz z remontem balkonów i 
opaskę budynku. W 2011 r. wykonano instalację 
domofonową. 

49 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jasnej 17

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2012
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku, wymieniono okna na klatkach 
schodowych. W 2009 r. wykonano docieplenie 
ściany frontowej, wykonano opaskę przy ścianie 
frontowej, wymieniono okna piwniczne w ścianie 
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frontowej, docieplono ściany szczytowe budynku.  
W 2011 r. docieplono ścianę tylną budynku wraz z 
cokołem, wymianą okienek piwnicznych w ścianie 
tylnej budynku oraz suszarek zaokiennych na 
tylnej ścianie budynku. Realizację projektu 
zakończono w 2012 r. 

50 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jaśminowej 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku, wymieniono instalację wod.-kan. wraz z 
podejściami w dwóch pionach, wymieniono 
poziom instalacji wodociągowej w piwnicy, 
docieplono fragment ściany oraz dwa uskoki ścian 
nad lokalem nr 98. W 2009 r. wykonano 
docieplenie dwóch ścian wzdłużnych i dwóch 
uskoków ściany frontowej, docieplenie ściany 
wzdłużnej od strony północno-zachodniej, ściany 
szczytowej północnej oraz ściany wzdłużnej od 
strony północno-wschodniej.  W 2010 r. 
docieplono część ściany frontowej.  W 2011 r. 
dokończono termomodernizację elewacji 
frontowej.

51 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jaśminowej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2011
W 2007 r. wykonano docieplenie części ściany od 
strony zachodniej. W 2008 r. wykonano 
docieplenie części ściany zachodniej pomiędzy IV 
i V klatką schodową. W 2009 r. wykonano 
docieplenie siedmiu ścian – trzech uskoków i 
czterech ścian z wejściem do klatki schodowej od 
strony zachodniej, trzech ścian – dwóch uskoków 
i ściany z wejściem do klatki schodowej oraz 
ściany wzdłużnej od strony zachodniej. W 2010 r. 
docieplono część elewacji zachodniej i szczytu 
południowego. W 2011 r. wykonano audyt 
energetyczny budynku; dokończono docieplenie 
części elewacji zachodniej i szczytu 
południowego; docieplono ściany zewnętrzne 
podłużne oraz ścianę zewnętrzną szczytową 
północną. 

52 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Jaśminowej 4

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt częściowo zrealizowany w latach 
2009-2013
W 2009 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku, wymieniono drzwi wejściowe do klatek 
schodowych, wymieniono skrzynki elektryczne,  
zamontowano instalację domofonową na klatkach 
schodowych. W 2010 r. wykonano daszki nad 
wejściami do klatek schodowych nr I i II, 
pomalowano wejścia do klatek schodowych, 
zamontowano drzwi wewnętrzne na parterze V 
klatki schodowej, pomalowano cokoły w klatkach 
schodowych o nr I-V, zamontowano czujki ruchu 
w instalacji oświetleniowej klatek schodowych, 
pomalowano ściany klatek schodowych, 
przemurowano wejścia do klatek schodowych o nr 
III i IV. W 2011 r. wykonano izolację cieplną 
poziomów instalacji c.o. oraz wykonano instalację 
odgromowej budynku. W latach 2012-2013 
wykonano docieplenie stropodachu, remont 
kominów i pokrycia dachowego, remont tablic 
elektrycznych administracyjno-lokatorskich wraz z 
montażem 2 szt. wyłączników głównych oraz 
wykonano modernizację instalacji anteny 
zbiorczej do przystosowania odbioru sygnału 
cyfrowego.
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53 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Kredytowej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2010
W 2008 r. wykonano wymianę pionów wodno-
kanalizacyjnych wraz z podejściami odpływowymi 
w I i II klatce schodowej. W 2009 r. wykonano 
wymianę poziomu zimnej wody w piwnicy wraz z 
zaworami pionowymi. W 2010 r. wymieniono 
piony wod-kan w III i IV klatce schodowej. 

54 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Kwiatowej 23

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku. W latach 2008 i 2009 
wykonano docieplenie ściany frontowej, 
szczytowej i tylnej wraz z remontem balkonów, 
wymieniono opaskę betonową wzdłuż ściany 
frontowej, tylnej i szczytowej III i IV klatki 
schodowej, wyremontowano wejścia i daszki nad 
wejściami do III i IV klatki schodowej.  W 2011 r. 
docieplono ścianę tylną budynku, wymieniono 
wodomierze w lokalach mieszkalnych, 
wymieniono rury zasilające węzeł cieplny, 
wymieniono instalację wod.-kan. oraz wykonano 
remont balkonów w III i IV klatce schodowej. 

55 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Na Skarpie 2

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2011
W latach 2007-2008 wykonano docieplenie ściany 
tylnej budynku. W 2010 r. wykonano remont 
klatek schodowych.  W 2011 r. docieplono 
stropodach, wykonano remont dachu oraz 
kominów. 

56 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Na Skarpie 4

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2007-2011
W 2007 r. wykonano docieplenie dwóch ścian 
szczytowych. W 2008 r. wykonano naprawę 
kominów. W 2009 r. wykonano opaskę wokół 
budynku, wymieniono okna piwniczne oraz 
zamurowano studzienki doświetlające piwnic, 
wyremontowano tablicę elektryczną. W 2011 r. 
docieplono ścianę tylną budynku wraz z 
remontem balkonów, naprawiono i przemalowano 
szczyt budynku.

57 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Na Skarpie 7

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2009-2011
W 2009 r. wykonano malowanie klatek 
schodowych wraz z uporządkowaniem przewodów 
i kabli elektrycznych, wymieniono okna piwniczne 
wraz z ich okratowaniem, naprawiono studzienki 
doświetlające piwnic wraz z ich okratowaniem. W 
2010 r. docieplono ściany budynku, wykonano 
daszki i opaski wokół budynku. W 2011 r. 
docieplono ściany piwnic, stropodach oraz ścianę 
zewnętrzną podłużną. Wykonano modernizację 
instalacji c.o. i c.w.u.

58 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Na Skarpie 8

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2012
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia ścian 
zewnętrznych budynku oraz docieplono ścianę 
szczytową od I klatki schodowej wraz z rozbiórką 
istniejącego ocieplenia z supremy. W 2009 r. 
wykonano docieplenie ściany szczytowej od III 
klatki schodowej. W 2010 r. docieplono elewację 
frontową. W 2011 r. opracowano audyt 
energetyczny budynku; częściowo docieplono 
ścianę zewnętrzną podłużną, ściany piwnic i 
stropodach; zmodernizowano centralne 
ogrzewanie. Realizację projektu zakończono w 
2012 r.  
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59 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Norwida 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2013
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia ściany 
frontowej i tylnej budynku. W latach 2009 – 2010 
wykonano docieplenie ściany frontowej i tylnej 
wraz z remontem balkonów, wykonano daszek 
nad wejściem do klatki schodowej, wymieniono 
drzwi wejściowe do klatki schodowej. W 2010 r. 
wykonano remont ścian szczytowych oraz 
drobnych napraw kominów. W 2012 r. 
zamontowano 20 szt. nasad kominowych na 
przewodach kominowych przynależnych do lokali 
mieszkalnych oraz zamontowano czujki ruchu w 
oprawach oświetleniowych klatki schodowej, 
wymieniono przyciski dzwonkowe na klatkach 
schodowych. W 2013 r. zamontowano system 
telewizji przemysłowej, wymieniono poziomy 
wodociągowe w piwnicy budynku, 
zmodernizowano instalację anteny zbiorczej, 
wymieniono rynny i rury spustowe oraz wykonano 
opaskę wokół budynku. 

60 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Polnej 18

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano malowanie klatek schodowych i 
korytarza w piwnicy, wymieniono instalację 
elektryczną w piwnicach wraz z ogranicznikami 
mocy i montażem lamp oświetleniowych, 
wykonano montaż instalacji domofonowej, 
wymieniono zawory odcinające na pionach c.o., 
zamontowano samoczynne odpowietrzniki.

61 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Pszczelej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach  2008-2012
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia ścian 
szczytowych budynku. W 2009 r. wykonano 
obróbki blacharskie gzymsów ostatniej 
kondygnacji, docieplono ścianę szczytową 
północną, wykonano montaż czujników ruchu 
oświetlenia klatek schodowych oraz oświetlenia 
wejścia przed klatkami schodowymi, wymieniono 
instalację wod-kan. W 2010 r. docieplono część 
elewacji frontowej budynku. W 2011 r. 
dokończono termomodernizację fragmentu 
elewacji frontowej oraz wykonano 
termomodernizację fragmentu elewacji podłużnej 
budynku. Wykonano remont studzienek 
okiennych, wymieniono okienka piwniczne, 
wykonano opaskę wokół budynku, korytka 
odprowadzające wody opadowe, wykonano 
remont podejść do klatek schodowych. Realizację 
projektu zakończono w 2012 r. 

62 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Pszczelej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach  2007-2012
W 2007 r. wykonano wymianę pionów instalacji 
wod.- kan. wraz z podejściami w mieszkaniach 
klatek schodowych I-IV. W 2009 r. opracowano 
projekt docieplenia budynku. W 2010 r. 
zamontowano daszek ochronny nad wejściem do I 
klatki schodowej. W 2011 r. wykonano docieplenie 
dwóch fragmentów elewacyjnych ostatniej klatki 
schodowej. Realizację projektu zakończono w 
2012 r. 

63 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Skłodowskiej 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2009-2013
W 2009 r. wykonano cokół z płytek gresowych w 
ciągach pieszych w klatkach schodowych oraz 
wykonano malowanie klatek schodowych. W 2010 
r. wykonano remont dojść do klatek schodowych 
wraz z remontem schodów wejściowych. W 2012 
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r. wykonano remont pokrycia dachowego wraz z 
wymianą obróbek blacharskich, remontem 
kominów, dociepleniem uskoków nad ostatnimi 
kondygnacjami. W 2013 r. zamontowano 
instalację anteny zbiorczej.

64 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Słodowej 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano remont instalacji elektrycznej zasilania 
WLZ na klatkach schodowych nr I-VI z wymianą 
drzwiczek tablic rozdzielczych wraz z remontem 
instalacji oświetleniowej i przyzywowej.

65 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Słodowej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2009-2013
W 2009 r. wykonano wymianę instalacji wod. – 
kan. w zakresie pionów i podejść do urządzeń 
sanitarnych w III klatce schodowej. W 2010 r. 
wymieniono piony wod-kan w IV klatce 
schodowej. W 2013 r. zmodernizowano instalację 
anteny zbiorczej. 

66 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Słodowej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2009-2012
W 2009 r. wykonano wymianę przyłącza 
kanalizacji deszczowej, wymianę instalacji c.o., 
zamontowano czujki ruchu w instalacji 
oświetleniowej klatek schodowych I-V oraz przed 
wejściami do klatek schodowych. W 2011 r. 
docieplono stropodach granulatem z wełny 
mineralnej, wykonano remont pokrycia 
dachowego i remont kominów, docieplono 
częściowo budynek (szczyt i ostatnia klatka 
schodowa), wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową na klatkach schodowych, wykonano 
remont klatek schodowych. Realizację projektu 
zakończono w 2012 r.

67 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Słodowej 4

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w 2009 r.
Wykonano wymianę instalacji wod. – kan. w 
zakresie pionów i podejść do urządzeń 
sanitarnych w klatkach schodowych I, IV, V i VI. 

68 Renowacja części 
wspólnych 
wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Słowackiego 23

Wspólnota Mieszkaniowa
Administrator 

MZGM Sp. z o.o.

Projekt zrealizowany w latach 2008-2011
W 2008 r. opracowano projekt docieplenia 
budynku. W 2009 r. wykonano docieplenie ścian 
szczytowych budynku.  W 2011 r. docieplono 
ściany podłużne (front i tył) wraz z dociepleniem 
cokołu budynku, wymieniono okienka piwniczne, 
wykonano opaski wokół budynku, zamontowano 
daszki nad balkonami ostatniej kondygnacji. 

69 Rewitalizacja Zespołu 
Zabytkowego Bazyliki 
Katedralnej wraz z 
otoczeniem – etap I

Rzymskokatolicka Parafia św. 
Zygmunta w Płocku

Projekt nie został zrealizowany w latach 
2007-2013
W 2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie 
projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego w ramach Programu 
„Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego”. Wniosek przeszedł pozytywnie etap 
oceny formalnej i merytorycznej, ale ze względu 
na limity alokacji nie otrzymał dofinansowania w 
ramach I naboru.  Wykonano dokumentację oraz 
prace naprawcze.

*   Stan realizacji projektów ustalony został na podstawie raportów przekazywanych przez podmioty 
odpowiedzialne za ich realizację 

Przygotował: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
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