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1. Podstawa formalno-prawna

Niniejsza  ocena  aktualności  i  stopnia  realizacji  gminnego  programu  rewitalizacji
opracowana  została  na  podstawie  art.  22  ustawy  z dnia  9 października  2015  r.
o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Zawiera omówienie przeprowadzonych analiz oraz wnioski z nich wynikające. Opiera się
na  systemie  monitorowania  i  oceny  określonym  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji
przyjętym Uchwałą Nr 442/XXV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 roku,
a następnie  zmienionym  Uchwałą  Nr  492/XXVIII/2017  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia
31 stycznia 2017 roku i Uchwałą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia
2019 roku.

2. Analiza uwarunkowań prawnych

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie
gminnym, w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Rada Miasta Płocka w dniu 29 listopada 2016 roku przyjęła gminny program rewitalizacji
pod nazwą „Płocki Program Rewitalizacji”. 

Przyjęcie  w/w  dokumentu  poprzedzone  zostało  podjęciem  przez  Radę  Miasta  Płocka
następujących uchwał:

• Uchwała  Nr  277/XV/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  26  stycznia  2016  roku
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta Płocka (Dz.Urz. Woj. Maz. Poz. 1741);

• Uchwała  Nr  311/XVII/2016  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  22  marca  2016  roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji;

• Uchwała Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie  określenia  zasad wyznaczania składu oraz  zasad działania  Płockiego
Komitetu Rewitalizacji.

Płocki  Program  Rewitalizacji  został  przekazany  do  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie z wnioskiem o wpis do  Wykazu programów
rewitalizacji  województwa  mazowieckiego.  W  związku  z  otrzymaną  negatywną  oceną
program  rewitalizacji  został  zmieniony  w  dniu  31  stycznia  2017  roku  Uchwałą
Nr 492/XXVIII/2017. Wprowadzone zmiany miały charakter uzupełniający i edycyjny i nie
zmieniły  istoty  programu.  Zgodnie  z  art.  23  ust.  2  ustawy  o  rewitalizacji  zmiana
programu  nie  wymagała  przeprowadzenia  procesu  konsultacji  społecznych  oraz
opiniowania.

W  dniu  21  lutego  2017  roku  uchwałą  Zarządu  Województwa  Mazowieckiego  Płocki
Program  Rewitalizacji  w  brzmieniu  określonym  w  załączniku  do  Uchwały
Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku został pozytywnie
oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz
wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. 
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Zgodnie  z  zapisami  Płockiego  Programu  Rewitalizacji,  w  celu  zapewnienia  sprawnej
realizacji  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  Uchwałą  Nr  612/XXXV/2017  Rady  Miasta
Płocka  z  dnia  29 sierpnia  2017  roku (Dz.  Urz.  Woj.  Maz.  poz.  7827)  na  pierwszym
podobszarze rewitalizacji ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji. 

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na okres 10 lat. 
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Uchwałą  ustanawiającą  Specjalną  Strefę  Rewitalizacji  określone  zostały  szczegółowe
zasady  udzielania  dotacji  właścicielom  lub  użytkownikom  wieczystym  nieruchomości
położonych na obszarze Strefy, które następnie zostały zmienione Uchwałą Nr 753/XLIII/
2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku i Uchwałą Nr 390/XXII/2020 Rady
Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 roku. 

W grudniu 2018 roku,  na podstawie  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji opracowana  została  diagnoza  służąca  zmianie  gminnego  programu
rewitalizacji, której ustalenia potwierdziły zasadność przystąpienia do zmiany gminnego
programu rewitalizacji. W związku z powyższym, na podstawie Uchwały Nr 64/IV/2019
Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany
gminnego programu rewitalizacji.

Projekt  zmiany  gminnego  programu  rewitalizacji  został  poddany  konsultacjom
społecznym oraz został przekazany do zaopiniowania organom wskazanym w art. 17 ust.
2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji przeprowadzone
zostały w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku. Informacja
podsumowująca przebieg konsultacji społecznych  dostępna jest  na  stronie internetowej
www.bip.ump.pl oraz na stronie internetowej  www.rozwojmiasta.plock.eu – w zakładce
Rewitalizacja i Estetyzacja. 

Zgodnie z art. 22  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Prezydent Miasta
Płocka co najmniej raz na 3 lata ma obowiązek dokonania oceny aktualności i stopnia
realizacji  gminnego  programu rewitalizacji.  Ocena  ta  powinna być  dokonana  zgodnie
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z systemem monitorowania i oceny, określonym w tym programie i zaopiniowana przez
Płocki Komitet Rewitalizacji. 

Jeżeli  w  wyniku  przeprowadzonej  oceny  stopnia  realizacji  programu  rewitalizacji
stwierdzone zostanie osiągnięcie celów w nim zawartych, Rada Miasta  powinna uchylić
uchwałę w sprawie przyjęcia Płockiego Programu Rewitalizacji w całości albo w części,
z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta Miasta Płocka. W przypadku natomiast
stwierdzenia, że program rewitalizacji wymaga zmiany Prezydent Miasta Płocka powinien
wystąpić  do  Rady  Miasta  Płocka  z  wnioskiem  o  jego  zmianę  oraz  załączyć  do  tego
wniosku opinię Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zmiana gminnego
programu rewitalizacji  następuje  w trybie,  w  jakim jest  on  uchwalany.  Ustawodawca
przewidział  zastosowanie  uproszczonej  procedury  (pominięcie  fazy  uzyskania  opinii,
o których  mowa w art.  17  ust.  2  pkt  4  ustawy o rewitalizacji  oraz  przeprowadzenia
konsultacji społecznych) wyłącznie w sytuacji, gdy łącznie zaistnieją dwie przesłanki:

• zmiana gminnego programu rewitalizacji nie dotyczy podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych;

• zmiana gminnego programu rewitalizacji nie wymaga zmiany uchwały w sprawie
ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W pozostałych przypadkach zmiana programu rewitalizacji następuje zgodnie z procedurą
określoną w art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a koszty zmiany
gminnego programu rewitalizacji pokrywane są z budżetu gminy.

Pierwsza ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji dokonana
została  w  październiku  2019  roku.  W  jej  wyniku  stwierdzono,  że  wyznaczone
w programie  rewitalizacji  cele  nie  zostały  w  pełni  osiągnięte  i  brak  jest  podstaw  do
uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Płockiego Programu Rewitalizacji  w całości  albo
w części.  Jak  wynikało  z  przeprowadzonych  analiz,  wówczas  nie  było  zasadnym
dokonywanie zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji w trybie przewidzianym w art. 22
ustawy  z  dnia  9 października  2015  r.  o rewitalizacji.  Zapisy  programu  pozostawały
aktualne na dzień sporządzenia oceny. 
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3.  Analiza  stopnia  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w Płockim Programie
Rewitalizacji

W  ramach  programu  rewitalizacji  pierwotnie  zaplanowana  została  realizacja  37
podstawowych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  oraz  38  pozostałych  przedsięwzięć.
Uchwalą Nr 188/XI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2019 roku:

• dopisano 9 przedsięwzięć podstawowych;
• wykreślono  12  przedsięwzięć,  w  tym  7  przedsięwzięć  podstawowych  oraz  5

przedsięwzięć pozostałych;
• przeniesiono z listy A na listę B 1 przedsięwzięcie;
• przeniesiono z listy B na listę A 2 przedsięwzięcia.

Tym samym, w wyniku dokonanej zmiany programu, obecnie na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji, w ramach programu rewitalizacji zaplanowano realizację 40 przedsięwzięć
podstawowych  oraz  32  pozostałych  przedsięwzięć.  Zgodnie  z  przyjętym  programem
rewitalizacji ich rzeczowa realizacja zakończy się w 2030 roku.

Tabela 1:   Zestawienie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista A  

Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

A.1.

ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zamieszkujących obszar 
rewitalizacji

Obszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2017 – 2023

A.2.
Streetworking – społeczna strona rewitalizacji 
Płocka

Obszar
rewitalizacji

Fundacja „Fundusz
Grantowy dla

Płocka”
2017 – 2018

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny
Obszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock – MOPS 

w Płocku
2016 – 2018

A.4. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.5.
Zamieszkaj w centrum -  przebudowa pierzei 
ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

MZGM - TBS Sp. z
o.o., MTBS Sp. z

o.o.
2016 - 2022

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13 
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016 - 2018

A.7. Galeria „TUMSKA”
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2017 – 2030

A.8. Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z 
budową sali koncertowej

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

2018 - 2027

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016 - 2030

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Sta-
rego Rynku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji
ARS Sp. z o.o. 2017 - 2030

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a 
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o. 2016 – 2018
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

A.12.
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektyw-
ności energetycznej nieruchomości położonych 
w centrum Płocka 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina  – Miasto
Płock 2017 - 2028

A.13.

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytko-
wego od strony ul. Kolegialnej 6 oraz przebudo-
wa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku – Etap I i II 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Muzeum
Mazowieckie 

w Płocku
2017-2020

A.14.
Rewitalizacja przez edukację regionalną na te-
mat historii i dziedzictwa kulturowego miasta 
Płocka

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Płocka Lokalna
Organizacja
Turystyczna

2017 - 2023

A.15.
Rozbudowa i modernizacja zespołu budynków 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 
Płocku – Stary Rynek 14/18

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Zgromadzenie
Sióstr Matki Bożej

Miłosierdzia
2008 – 2023

A.16. Starówka atrakcyjna dla wszystkich
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Wspólnota
Mieszkaniowa 

ul. Kolegialna 8
2017 - 2021

A.17.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Plac 
Obrońców Warszawy

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2024 - 2025

A.18. Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę B

A.19.
Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytko-
wych położonych na pierwszym podobszarze re-
witalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2017 - 2020

A.20.

Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginali-
zowanych śródmiejskich przestrzeni publicznych
położonych na terenie pierwszego podobszaru 
rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2016 – 2019

A.21. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.22.
Zagospodarowanie przestrzeni Starego Miasta 
na cele społeczne – integracyjny skwerek z pla-
cem zabaw dla dzieci

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

2017 - 2021

A.23. Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowa-
nej przy ul. Kościuszki 3b

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Inwestycje
Miejskie 

Sp. z o.o.
2017 – 2020

A.24. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.25. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.26.
Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie 
dostępności obszaru poprzez wprowadzenie roz-
wiązań ułatwiających ruch rowerowy

Pierwszy,
drugi, trzeci
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock, MZD w

Płocku, Wodociągi
Płockie Sp. z o.o.

2017 - 2019

A.27. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.28. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar
Drugi

podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2009 – 2024

A.30.
Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy 
ul. Miodowej 8 

Drugi
podobszar

rewitalizacji

MZGM - TBS 
Sp. z o.o. 2017 - 2018

A.31.
Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa 
– park osiedlowy

Drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock 2017 - 2025

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu
Radziwie

Trzeci
podobszar

Gmina-Miasto
Płock

2019 - 2020
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Numer
przed-

się-
wzię-

cia

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce

realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

Okres
realizacji
określony

w PPR

rewitalizacji

A.33.
Zagospodarowanie budynku młyna wraz z oto-
czeniem na potrzeby społeczno-edukacyjne

Trzeci
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock / Muzeum
Mazowieckie w

Płocku

2020 - 2025

A.34. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

A.35.
Adaptacja budynków byłej Cukrowni Borowiczki 
w celu nadania im nowej funkcji użytkowej

Czwarty
podobszar

rewitalizacji

Krajowa Spółka
Cukrowa S.A.

2017 - 2021

A.36. Słodka odNowa
Czwarty

podobszar
rewitalizacji

Krajowa Spółka
Cukrowa S.A.

2021 - 2024

A.37.
Be smart be eco – poprawa efektywności ener-
getycznej miejskich budynków użyteczności pu-
blicznej 

Pierwszy,
drugi, trzeci
podobszar

rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock, partner pry-

watny
2016 - 2017

A.38.

Remont budynku położonego przy ul. Kazimie-
rza Wielkiego 6 wraz z zagospodarowaniem naj-
bliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

INVEST BUD
Sp. z o.o. 

2019 - 2021 

A.39.

Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych 
Starego Rynku poprzez odbudowę kamienic po-
łożonych przy pl. Stary Rynek 10 i 12 wraz z za-
gospodarowaniem najbliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Przedsiębiorstwo
Budowlane 

INVEST BUD
K. Wiśniewski 

2019 - 2024

A.40.
Usługi społeczne świadczone w lokalnej społecz-
ności na terenie Miasta Płocka

Obszar
rewitalizacji

Fundacja „Fundusz
Grantowy dla

Płocka”, Gmina
Miasto Płock –
MOPS w Płocku

2018 – 2019

A.41.
Budowa lub przebudowa budynków służących 
rozwojowi społecznego budownictwa czynszowe-
go

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock, MZGM -
TBS Sp. z o.o.,
MTBS Sp. z o.o. 

2020 - 2025

A.42.

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku 
frontowego oraz budynku oficyny zlokalizowa-
nych przy ul. Kolegialnej 12 wraz z zagospoda-
rowaniem najbliższego otoczenia

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

INVEST BUD
Sp. z o.o.

2019 - 2023

A.43. Zagospodarowanie placu Narutowicza
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock 2018 - 2021

A.44.
Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu 
Skarpa

Drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2019 - 2025

A.45.
Adaptacja budynku przy ul. Miodowej 13a na 
potrzeby instytucji publicznych

Drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2018 - 2021

A.46.
Remont budynków położonych przy ul. Kościusz-
ki 22 i 22a 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Firma Usługowa
„W-IZA” Izabela

Wierzbicka
2019 - 2022

A.47.
Adaptacja budynku przy ul. Tumskiej 9A na po-
trzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina – Miasto
Płock 2019 - 2023

A.48.
Przywrócenie użyteczności społeczno-gospodar-
czej dawnej elektrowni miejskiej położonej przy 
ul. Kolejowej 8

Trzeci
podobszar

rewitalizacji
LB2 Sp. z o.o. 2019 - 2021
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Tabela 2: Zestawienie pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – lista B

Numer
przed-

sięwzię-
cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa
Obszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, 

MUP w Płocku

B.2. Kompleksowe remonty budynków komunalnych
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina -Miasto
Płock

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.4. Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.5. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.6. Zespół budynków Kwiatka 9
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. o.o.

B.7.
Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka po-
przez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockie-
go Ośrodka Kultury i Sztuki 

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, POKIS

B.8. Rewitalizacja z kulturą
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

POKIS

B.9. Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A

B.10.
Rozwój oferty edukacyjnej Młodzieżowego Domu Kultury 
w Płocku

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Młodzieżowy Dom
Kultury w Płocku

B.11. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.12. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.13.
Wzmocnienie Skarpy Wiślanej wraz z przebudową ciągu 
nadskarpowego

Pierwszy, drugi
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.14.
Renowacja Zespołu Zabytkowego Bazyliki Katedralnej 
wraz z otoczeniem

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Rzymskokatolicka
Parafia Katedralna

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, spółki

miejskie, Straż
Miejska

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

ARS Sp. z o.o.

B.17. Uchwałą Nr 188/XI/2019 przeniesiono na listę A

B.18.
Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na pierwszym podob-
szarze rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock. MZD w

Płocku, Wodociągi
Płockie Sp. z o.o.

B.19.

Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, 
w tym placówek oświatowych, obiektów administracji pu-
blicznej, opieki zdrowotnej, instytucji kultury położonych 
na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, spółki

gminne, podmioty
prywatne

B.20. WISŁA w strofach i kolorach Pierwszy
podobszar

Książnica Płocka
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Numer
przed-

sięwzię-
cia

Nazwa przedsięwzięcia Miejsce realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

za realizację
przedsięwzięcia

rewitalizacji

B.21.
Dryfujemy  z  książką  –  flashmob  poetycki  na  płockim
molo

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji
Książnica Płocka

B.22. Spotkania ze sztuką
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Płocka Galeria
Sztuki

B.23.
Kultura bliżej ludzi – utworzenie nowej siedziby Płockiej 
Galerii Sztuki

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, Płocka
Galeria Sztuki

B.24. Tumska Dycha
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Miejski Uczniowski
Klub Sportowy

„Płock”, Gmina –
Miasto Płock

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka
Pierwszy

podobszar
rewitalizacji

Oddział Żeglarsko-
Motorowodny PTTK

„Morka” Płock,
Gmina – Miasto

Płock 

B.26. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.27. Wykreślono Uchwałą Nr 188/XI/2019

B.28.
Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej,
w tym placówek oświatowych położonych na drugim pod-
obszarze rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina-Miasto
Płock

B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych 
położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

właściciele
nieruchomości

B.30. Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewi-
talizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.31.
Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej dru-
giego podobszaru rewitalizacji

Drugi podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.32.
Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w 
Radziwiu

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Trzeci podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock, MOSIR Płock

Sp. z o.o.

B.34. Dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z 
możliwością rehabilitacji

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.35. Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewi-
talizacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.36.
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej po-
łożonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Trzeci podobszar
rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock

B.37. 
Poprawa efektywności energetycznej budynków miesz-
kalnych położonych na trzecim podobszarze rewitalizacji

Trzeci podobszar
rewitalizacji

właściciele
nieruchomości

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Obszar
rewitalizacji

MUP w Płocku

B.39.

Modernizacja układu komunikacyjnego osiedli: Stare 
Miasto i Kolegialna, w tym wprowadzenie rozwiązań me-
chanicznych, np. windy, windy szynowe lub schody ru-
chome

Pierwszy
podobszar

rewitalizacji

Gmina - Miasto
Płock
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Zgodnie  z  zapisami  programu  rewitalizacji  podmioty  wskazane  w  programie  jako
realizujące  przedsięwzięcie  zobowiązane  są do  przekazywania  komórce  wdrażającej
program  rewitalizacji  rocznych  kart  realizacji  przedsięwzięcia,  które  są  niezbędne
w procesie  monitorowania  i  oceny  programu.  Zgodnie  z  przekazanymi  informacjami
w latach 2017-2021 realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych pochłonęła ponad 422,1
mln zł. Najwięcej środków wydatkowano z Budżetu Miasta Płocka tj. ponad 220 mln zł.
Na realizację przedsięwzięć podstawowych wydatkowano kwotę ok. 236,4 mln zł, a na
realizację przedsięwzięć pozostałych 185,7 mln zł.  

Tabela 3: Zestawienie   środków finansowych wydatkowanych w latach 2017-20  21   na  
realizację podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych 

w Płockim Programie Rewitalizacji

Wyszczególnienie
źródeł

finansowania
podstawowych
przedsięwzięć

rewitalizacyjnych

Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Wartość
całkowita

Budżet miasta 
Płocka

4 784 404 zł 60 463 005 zł 12 388 535 zł 22 718 756 zł 10 328 446 zł 110 683 146 zł

Środki unijne 9 144 984 zł 30 573 349 zł 12 646 764 zł 3 305 300 zł 0 zł 55 670 397 zł

Środki spółek 
gminnych

1 576 614 zł 6 161 740 zł 566 134 zł 1 084 756 zł 775 188 zł 10 164 432 zł

Środki podmiotów 
prywatnych 
(przedsiębiorcy, 
osoby fizyczne, 
wspólnoty 
mieszkaniowe)

687 915 zł 688 139 zł 2 031 089 zł 1 718 020 zł 1 593 350 zł 6 718 513 zł

Inne zewnętrzne 
środki finansowe 
(FIO, dotacje 
ministerialne, BGK, 
Budżet Państwa)

0 zł 2 009 855 zł 10 380 519 zł 2 886 663 zł 0 zł 15 277 037 zł

Środki innych 
jednostek 
publicznych 
(jednostki 
budżetowe, 
instytucje kultury)

4 863 zł 2 306 991 zł 7 827 221 zł 9 261 717 zł 4 528 229 zł 23 929 021 zł

Środki kościołów i 
innych podmiotów 
kościelnych

3 728 590 zł 2 393 256 zł 1 347 258 zł 1 499 865 zł 4 554 549 zł 13 523 518 zł

Środki organizacji 
pozarządowych

54 289 zł 128 549 zł 116 022 zł 104 735 zł 67 236 zł 470 831 zł

Razem 19 981 659 zł 104 724 884 zł 47 303 542 zł 42 579 812 zł 21 846 998 zł 236 436 895 zł

Przedsięwzięcia ujęte w programie rewitalizacji są wdrażane przez różne podmioty (m.in.
przedsiębiorców,  wspólnoty  mieszkaniowe,  organizacje  pozarządowe,  miasto  oraz  jej
spółki i jednostki budżetowe). Stopień ich realizacji jest uzależniony od wielu czynników.
Często, bardzo ważne pozostaje zdobycie zewnętrznego dofinansowania. Na realizację
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  pozyskano  dotychczas  środki  unijne  w  wysokości  ok.
55,6  mln  zł  (w roku  2021  nie  pozyskano środków unijnych  z  uwagi  na  zakończenie
poprzedniej  perspektywy  finansowej  oraz  nieuruchomienie  środków  w  ramach  nowej
perspektywy finansowej 2021-2027). Dużym wsparciem dla  gminy oraz  jej spółek  są
środki pozyskiwane na realizację przedsięwzięć mieszkaniowych z Banku Gospodarstwa
Krajowego.  Dla  podmiotów  prywatnych  wsparciem  są  natomiast  dotacje  udzielane
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z budżetu miasta w ramach przedsięwzięcia A.12 „Poprawa standardu zamieszkania oraz
efektywności  energetycznej  nieruchomości  położonych  w  centrum  Płocka”  i  A.19
„Odnowa  zdekapitalizowanych  obiektów  zabytkowych  położonych  na  pierwszym
podobszarze  rewitalizacji”.  Przez  wiele  lat  dotacje  mogły  być  udzielane  jedynie
w odniesieniu do obiektów zabytkowych. Dopiero, wraz z ustanowieniem tzw. Specjalnej
Strefy Rewitalizacji  na wsparcie mogą liczyć też właściciele obiektów niezabytkowych.
Płock jest jednym z 7 miast w Polsce, które udzielają tego typu dotacje. 

Tabela 4: L  iczba ogłoszonych naborów i przyznanych dotacji na remonty nieruchomości  
położonych na Specjalnych Strefach Rewitalizacji (stan na koniec czerwca 2021 roku)

Gmina Liczba ogłoszonych naborów Liczba udzielonych dotacji

Kalisz 3 36

Łódź 4 57

Ośno Lubuskie 1 6

Płock 4 44

Polkowice 3 7

Włocławek 3 28

Malczyce 1 2

Razem 19 180

Źródło: Instytut Rozwoju Miast i Regionów
   
W  latach  2020-2021  wpływ  na  realizację  przedsięwzięć  miała  przede  wszystkim
pandemia  COVID-19  oraz  wprowadzane,  w  związku  z  nią,  ograniczenia.  Pomimo
zaistniałych  trudności,  związanych  z COVID-19  oraz  rosnącymi  cenami  materiałów
budowlanych, w 2020 i 2021 roku zrealizowano kolejne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Od  początku  realizacji  Płockiego  Programu  Rewitalizacji  w całości  lub  częściowo
zrealizowane  zostały  44  przedsięwzięcia  (61,1%  przedsięwzięć  ujętych  w programie
rewitalizacji).

Tabela 5: Stan realizacji   przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji   
na dzień 31.12.2021 r.

Stan realizacji
przedsięwzięć

Podstawowe
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Lista A

Pozostałe
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

Lista B

SUMA

liczba liczba liczba Udział %

Zrealizowane 12 5 17 23,61

W trakcie realizacji
w tym:
- częściowo zrealizowane
- przystąpiono do realizacji
- na etapie przygotowawczym

22

11
4
7

23

16
3
4

45

27
7
11

62,50

37,50
9,72
15,28

Planowane do realizacji 
w późniejszym terminie 6 4 10 13,89

Razem 40 32 72 100,00
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Tabela 6:   Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych zrealizowanych w całości lub  
częściowo według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Numer
przed-

sięwzię-
cia

Nazwa przedsięwzięcia Stan realizacji

A.1.
ReAktywacja - aktywizacja i integracja osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

A.2. Streetworking – społeczna strona rewitalizacji Płocka zrealizowany

A.3. Centrum wsparcia rodzin – Płock dla rodziny zrealizowany

A.5. Zamieszkaj w centrum -  przebudowa pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych

Częściowo 
zrealizowany

A.6. Budowa parkingu przy ul. Tumskiej 13 zrealizowany

A.7. Galeria „TUMSKA”
Częściowo 

zrealizowany

A.9. Staromiejskie Centrum Biznesu PRZETWORNIA Częściowo 
zrealizowany

A.10. Społeczno-gospodarcza odnowa przestrzeni Starego Rynku Częściowo 
zrealizowany

A.11. Budowa budynku przy ul. Synagogalnej 7a zrealizowany

A.12.
Poprawa standardu zamieszkania oraz efektywności energetycznej 
nieruchomości położonych w centrum Płocka 

Częściowo 
zrealizowany

A.13.
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od strony ul. Kolegialnej 6
oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w 
Płocku – Etap I i II 

zrealizowany

A.14. Rewitalizacja przez edukację regionalną na temat historii i dziedzictwa 
kulturowego miasta Płocka

Częściowo 
zrealizowany

A.19. Odnowa zdekapitalizowanych obiektów zabytkowych położonych na 
pierwszym podobszarze rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

A.20.
Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich 
przestrzeni publicznych położonych na terenie pierwszego podobszaru 
rewitalizacji

zrealizowany

A.23. Przebudowa i rozbudowa kamienicy zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 3b zrealizowany

A.26. Poprawa mobilności mieszkańców i zwiększenie dostępności obszaru poprzez 
wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch rowerowy

zrealizowany

A.29. Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar Częściowo 
zrealizowany

A.30. Modernizacja kompleksu lokali użytkowych przy ul. Miodowej 8 zrealizowany

A.31. Zagospodarowanie przestrzeni osiedla Miodowa – park osiedlowy Częściowo 
zrealizowany

A.32. Zagospodarowanie Parku Mościckiego na osiedlu Radziwie zrealizowany

A.37.
Be smart be eco – poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków 
użyteczności publicznej zrealizowany

A.40. Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka zrealizowany

A.44. Zagospodarowanie Parku nad Jarem na osiedlu Skarpa
Częściowo 

zrealizowany

B.1. Dobry biznes – nasza wspólna sprawa
Częściowo 

zrealizowany

B.3. Rozbudowa budynku przy ul. Królewieckiej 18 zrealizowany

B.7.
Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację 
istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki 

zrealizowany
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Numer
przed-

sięwzię-
cia

Nazwa przedsięwzięcia Stan realizacji

B.15. Uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej
Częściowo 

zrealizowany

B.16. Stary Rynek - nowa odsłona
Częściowo 

zrealizowany

B.18. Budowa, przebudowa, remont infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

B.19.
Przebudowa, remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek 
oświatowych, obiektów administracji publicznej, opieki zdrowotnej, instytucji 
kultury położonych na pierwszym podobszarze rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

B.20. WISŁA w strofach i kolorach zrealizowany

B.21. Dryfujemy z książką – flashmob poetycki na płockim molo zrealizowany

B.22. Spotkania ze sztuką Częściowo 
zrealizowany

B.24. Tumska Dycha
Częściowo 

zrealizowany

B.25. Regaty o puchar wrzosu Prezydenta Miasta Płocka
Częściowo 

zrealizowany

B.28. Kompleksowe remonty obiektów użyteczności publicznej, w tym placówek 
oświatowych położonych na drugim podobszarze rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

B.29. Odnowa zdekapitalizowanych zasobów mieszkaniowych położonych na drugim
podobszarze rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

B.30.
Przebudowa, remonty dróg na drugim podobszarze rewitalizacji wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą

Częściowo 
zrealizowany

B.31.
Kompleksowa odnowa przestrzeni międzyblokowej drugiego podobszaru 
rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

B.32. Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu zrealizowany

B.33. Przebudowa Ośrodka Sportowego "Stoczniowiec"
Częściowo 

zrealizowany

B.35. 
Przebudowa, remonty dróg na trzecim podobszarze rewitalizacji wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

Częściowo 
zrealizowany

B.37. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych położonych na 
trzecim podobszarze rewitalizacji

Częściowo 
zrealizowany

B.38. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Częściowo 
zrealizowany

Najwięcej przedsięwzięć zostało zrealizowanych na pierwszym podobszarze rewitalizacji
(31 przedsięwzięć). Pozostaje to zgodne z zapisami programu rewitalizacji, wskazującymi
na konieczność skoncentrowania działań, w pierwszym okresie realizacji  programu, na
pierwszym  podobszarze,  który  uległ  w  największym  stopniu  degradacji  i  wymaga
najpilniejszej interwencji. Na drugim podobszarze rewitalizacji zrealizowanych zostało 14
przedsięwzięć, a na trzecim podobszarze 11 przedsięwzięć. 

Opis  stanu  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w  gminnym  programie  rewitalizacji,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  działań  podjętych  w  roku  2021  zawiera  załącznik  do
niniejszego materiału. Szczegółowe opisy  działań podjętych  w roku 2017, 2018, 2019
i 2020 w celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji
zawierają materiały przygotowane w latach wcześniejszych (zgodnie z planami prac Rady
Miasta  Płocka  oraz  Komisji  Rady  Miasta  Płocka),  które  dostępne  są  w  Biuletynie
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Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej www.plock.eu –
w zakładce Rozwój miasta – Rewitalizacja – Płocki Program Rewitalizacji.

4.  Analiza  wartości  wskaźników  obrazujących  stopień  osiągnięcia  celów
szczegółowych określonych w programie rewitalizacji

Zgodnie  z  zapisami  programu  rewitalizacji  ocena  efektów  prowadzonego  procesu
rewitalizacji odbywa się za pomocą przyjętych wskaźników. Poniżej przedstawiono tabelę
zawierającą informacje  o  osiągniętych  wskaźnikach,  które  obrazują  zrealizowane
w całości lub częściowo przedsięwzięcia rewitalizacyjne w latach 2017-2021. 

Tabela 7:   Zbiorcze zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji przedsięwzięć ujętych  
w     Programie Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.20  21   r.   

Nazwa wskaźnika Jed. Rok
2017

Rok
2018

Rok
2019

Rok
2020

Rok
2021

Długość przebudowanych, 
wybudowanych ciągów komunikacyjnych m 3 235 7 257 10 349 3 797 700

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność gospodarczą

szt 0 24 5 3 1

Liczba miejsc przygotowanych pod 
działalność społeczną, kulturalną, 
edukacyjną

szt 1 0 2 4 0

Liczba organizacji pozarządowych 
objętych wsparciem szt 1 2 4 5 6

Liczba osób objętych wsparciem osoby 27 649 9 794 10 334 1 515 3 214

Liczba podmiotów gospodarczych 
objętych wsparciem

podmiot 343 297 259 99 109

Liczba utworzonych lokali mieszkalnych szt 0 8 45 41 35

Liczba utworzonych miejsc parkingowych szt 28 144 60 0 0

Liczba właścicieli nieruchomości objętych 
wsparciem właściciel 14 28 21 15 28

Liczba wybudowanych budynków, 
obiektów szt 2 1 2 1 4

Liczba wyremontowanej, wybudowanej 
infrastruktury służącej poprawie 
bezpieczeństwa

szt 4 2 0 1 2

Liczba wyremontowanych obiektów 
zabytkowych szt 8 9 6 3 6

Liczba wyremontowanych, 
przebudowanych budynków, obiektów

szt 21 25 18 18 19

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć szt 23 96 19 9 31

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni m2 16 898 27 031 56 140 36 699 13 973
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Pandemia COVID-19 uniemożliwiła realizację części  zaplanowanych na lata 2020-2021
przedsięwzięć,  głównie  o charakterze  społeczno-gospodarczym,  co  znajduje
odzwierciedlenie  w wartościach  osiągniętych  wskaźników  np.  liczbie  osób  objętych
wsparciem,  liczbie  podmiotów  gospodarczych  objętych  wsparciem,  liczbie
zorganizowanych przedsięwzięć. O ile było to możliwe, działania kulturalne, edukacyjne
realizowane  były  z  zachowaniem  rygorów  sanitarnych  w  mniejszych  grupach,  bądź
z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

Na koniec 2021 roku wyznaczone cele średnio zostały zrealizowane w 36,35% (przyrost
o 5  punktów  procentowych  w ciągu  roku).  Pomimo  trudnego  roku  2020  i  2021,
naznaczonego  pandemią  COVID-19,  dla  wszystkich  zamieszkałych  podobszarów
rewitalizacji  odnotowano wzrost średniego stopnia realizacji  przyjętych celów.  Średnio
cele  określone  dla  pierwszego  podobszaru  rewitalizacji  zostały  osiągnięte  w  60,38%
(wzrost o 8,85 punktów procentowych w porównaniu ze stanem na koniec 2020 roku),
dla drugiego podobszaru rewitalizacji w 44,04% (wzrost o 5,23 punktów procentowych
w porównaniu ze stanem na koniec 2020 roku), a dla trzeciego podobszaru rewitalizacji
w 40,99% (wzrost o 5,88 punktów procentowych w porównaniu ze stanem na koniec
2020 roku). 

W  przypadku  pierwszego  podobszaru  rewitalizacji  (osiedla  Stare  Miasto,  Kolegialna)
w najwyższym  stopniu  zrealizowany  został  Cel  1.2 Ochrona  obiektów  o  wartości
architektonicznej i znaczeniu historycznym. Cel ten został zrealizowany w 90,70%. Na
tak wysoki stopień realizacji celu 1.2 wpływ miały przede wszystkim dotacje udzielane
z budżetu miasta na remonty zabytków.  

Tabela 8:   Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych programu  
rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2021 r.   – pierwszy podobszar rewitalizacji  

(osiedla Stare Miasto, Kolegialna)

Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość

docelowa1

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji

w % 

C.1.1. Popra-
wa stanu 
technicznego 
zabudowy, 
standardu 
przestrzeni 
oraz jakości 
środowiska

Liczba wyremontowanych, przebudowanych 
budynków, obiektów 175 szt 89 szt 50,86

Liczba właścicieli nieruchomości objętych 
wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. 
oraz C.1.3.)

71 właścicieli 72 właścicieli 101,41

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 102 szt 102 szt 100,00

Liczba wybudowanych budynków, obiektów 22 szt 7 szt 31,82

Długość przebudowanych, wybudowanych 
ciągów komunikacyjnych

17.100 m 16.357 m 95,65

Liczba wyremontowanej, wybudowanej 
infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa

4 szt 3 szt 75,00

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny 
dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)

140.000 m2 70.014 m2 50,01

C.1.2. Ochro-
na obiektów o 

Liczba wyremontowanych obiektów 
zabytkowych

35 szt 28 szt 80,00

1 Wartość docelowa uwzględnia wartości wskaźników planowane do osiągnięcia poprzez realizację przedsięwzięć wpisanych
do Płockiego Programu Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizowane są
również inne przedsięwzięcia, które nie zostały do programu wpisane, ale są ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.
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Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość

docelowa

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji

w % 

wartości archi-
tektonicznej i 
znaczeniu hi-
storycznym

Liczba właścicieli nieruchomości objętych 
wsparciem (wskaźnik wspólny dla celu C.1.1. 
oraz C.1.3.) 71 właścicieli 72 właścicieli 101,41

C.1.3. Tworze-
nie warunków 
dla aktywizacji
i integracji 
mieszkańców 
oraz rozwoju 
przedsiębior-
czości

Liczba osób objętych wsparciem 62.000 osób 48.928 osób 78,92

Liczba organizacji pozarządowych objętych 
wsparciem

20 szt 17 szt 85,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 500 szt 165 szt 33,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 
ramach inicjatywy lokalnej

6 szt 0 szt 0,00

Liczba podmiotów gospodarczych objętych 
wsparciem

2.000
podmiotów

807
podmiotów

40,35

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność 
społeczną, kulturalną, edukacyjną

12 szt 2 szt 16,67

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność 
gospodarczą

22 szt 8 szt 36,36

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny 
dla celu C.1.1. oraz C.1.3.)

140.000 m2 70.014 m2 50,01

W przypadku drugiego podobszaru rewitalizacji (osiedla Miodowa, Skarpa) w najwyższym
stopniu  zrealizowany  został  Cel  2.2 Tworzenie  warunków  dla  aktywizacji  i  integracji
mieszkańców oraz rozwoju przedsiębiorczości. Cel  ten został  zrealizowany w 49,88%.
Wpływ  na  to  miała  głównie  realizacja  przez  miasto  takich  przedsięwzięć  jak:  A.29
„Rewitalizacja  osiedla  Miodowa  Jar”,  A.31  „Zagospodarowanie  przestrzeni  osiedla
Miodowa  –  park  osiedlowy”,  A.44  „Zagospodarowanie  Parku  nad  Jarem  na  osiedlu
Skarpa”,  a  także  budowa  parkingu  przy  ul.  Jasnej  oraz  przebudowa  ulicy  Polnej
i Kredytowej.

Tabela 9:   Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych   p  rogramu  
r  ewitalizacji według stanu na dzień 31.12.20  21   r.   –   drugi podobszar rewitalizacji  

(osiedla Miodowa, Skarpa)

Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość

docelowa2

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji 

w % 

C.2.1. Popra-
wa stanu 
technicznego 
zabudowy, 
przestrzeni 
oraz jakości 
środowiska

Liczba wyremontowanych, przebudowanych 
budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu
C.2.1. oraz C.2.2.)

38 szt 8 szt 21,05

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny 
dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

132.200 m2 40.808 m2 30,87

Długość przebudowanych, wyremontowanych 
ciągów komunikacyjnych

5.000 m 4.164 m 83,28

Liczba wyremontowanej, wybudowanej 
infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa

3 szt 1 szt 33,33

2 Wartość docelowa uwzględnia wartości wskaźników planowane do osiągnięcia poprzez realizację przedsięwzięć wpisanych
do Płockiego Programu Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizowane są
również inne przedsięwzięcia, które nie zostały do programu wpisane, ale są ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.
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Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość

docelowa

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji 

w % 

Liczba właścicieli nieruchomości objętych 
wsparciem

50 właścicieli 11 właścicieli 22,00

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
(wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

160 szt 108 szt 67,50

C.2.2. Tworze-
nie warunków 
dla aktywizacji
i integracji 
mieszkańców 
oraz rozwoju 
przedsiębior-
czości

Liczba wyremontowanych, przebudowanych 
budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu
C.2.1. oraz C.2.2.)

38 szt 8 szt 21,05

Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
(wskaźnik wspólny dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

160 szt 108 szt 67,50

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni (wskaźnik wspólny 
dla celu C.2.1. oraz C.2.2.)

132.200 m2 40.808 m2 30,87

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność 
gospodarczą

24 szt 24 szt 100,00

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność 
społeczną, kulturalną, edukacyjną

10 szt 3 szt 30,00

C.2.3. Aktywi-
zacja i inte-
gracja osób z 
grup biernych 
i zmarginalizo-
wanych

Liczba osób objętych wsparciem 3.675 osób 2.623 osób 71,37

Liczba organizacji pozarządowych objętych 
wsparciem

5 szt 1 szt 20,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 7 szt 4 szt 57,14

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 
ramach inicjatywy lokalnej 3 szt 0 szt 0,00

Liczba podmiotów gospodarczych objętych 
wsparciem

300
podmiotów

146
podmiotów

48,67

W przypadku trzeciego podobszaru rewitalizacji (osiedle Radziwie) w najwyższym stopniu
zrealizowany  został  Cel  3.1 Poprawa  jakości  środowiska  oraz  dostępności
komunikacyjnej. Cel ten został zrealizowany w 61,94%. Złożyła się na to m.in. wykonana
przebudowa ul. Zielonej, Kolejowej, Strażackiej, a także realizacja Parku Mościckiego.

Tabela 10: Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych
programu rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.2021 r.   – trzeci   podobszar  

rewitalizacji (osiedle Radziwie)

Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość

docelowa3

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji 

w % 

C.3.1. Popra-
wa jakości 
środowiska 
oraz dostęp-
ności komuni-
kacyjnej

Liczba wyremontowanych, przebudowanych 
budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu
C.3.1. oraz C.3.2.)

8 szt 4 szt 50,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)

12 szt 9 szt 75,00

Długość przebudowanych, wyremontowanych 
ciągów komunikacyjnych

6.900 m 4.817 m 69,81

Liczba właścicieli nieruchomości objętych 
wsparciem 34 właścicieli 18 właścicieli 52,94

3 Wartość docelowa uwzględnia wartości wskaźników planowane do osiągnięcia poprzez realizację przedsięwzięć wpisanych
do Płockiego Programu Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizowane są
również inne przedsięwzięcia, które nie zostały do programu wpisane, ale są ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.
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Cel Nazwa wskaźnika

Planowana do
osiągnięcia

w roku 2030
wartość

docelowa

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji 

w % 

C.3.2. Tworze-
nie warunków 
do rozwoju 
społecznego i 
gospodarcze-
go

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność 
społeczną, kulturalną, edukacyjną

4 szt 2 szt 50,00

Liczba wybudowanych budynków, obiektów 3 szt 0 szt 0,00

Powierzchnia zagospodarowanej, 
uporządkowanej przestrzeni

77.000 m2 40.217 m2 52,23

Liczba wyremontowanych, przebudowanych 
budynków, obiektów (wskaźnik wspólny dla celu
C.3.1. oraz C.3.2.)

8 szt 4 szt 50,00

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów 
zabytkowych

1 szt 0 szt 0,00

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 40 szt 0 szt 0,00

C.3.3. Tworze-
nie warunków 
do reintegracji
społecznej i 
zawodowej

Liczba osób objętych wsparciem 1.040 osób 955 osób 91,83

Liczba organizacji pozarządowych objętych 
wsparciem

1 szt 0 szt 0,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć 
(wskaźnik wspólny dla celu C.3.1. oraz C.3.3.)

12 szt 9 szt 75,00

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w 
ramach inicjatywy lokalnej 1 szt 0 szt 0,00

Liczba podmiotów gospodarczych objętych 
wsparciem

127
podmiotów

61
podmiotów

48,03

Cele  określone  dla  czwartego  podobszaru  rewitalizacji  nie  zostały  osiągnięte,  gdyż
podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięć na tym podobszarze nie przystąpił
jeszcze do ich rzeczowej realizacji. 

Tabela   11  : Zestawienie osiągniętych wskaźników realizacji celów szczegółowych  
Programu Rewitalizacji według stanu na dzień 31.12.  2021   r.   –   czwarty podobszar  

rewitalizacji (teren byłej Cukrowni Borowiczki)

Cel Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Planowana
do

osiągnięcia
w roku 2030

wartość
docelowa4

Wartość
za lata 

2017-2021

Stopień
realizacji

w % 

C.4.1.Przywrócenie 
użyteczności spo-
łeczno-gospodarczej 
podobszaru

Liczba wyremontowanych 
budynków, obiektów

szt 5 0 0

Powierzchnia zagospodaro-
wanej, uporządkowanej prze-
strzeni

m2 31.067 0 0

Liczba miejsc przygotowa-
nych pod działalność gospo-
darczą

szt 5 0 0

Liczba podmiotów gospodar-
czych objętych wsparciem

 szt 20 0 0

C.4.2. Aktywizacja i 
integracja osób z 
grup biernych i 
zmarginalizowanych

Liczba osób objętych wspar-
ciem

osoba 2.400 0 0

Liczba zorganizowanych 
przedsięwzięć

 szt 40 0 0

4 Wartość docelowa uwzględnia wartości wskaźników planowane do osiągnięcia poprzez realizację przedsięwzięć wpisanych
do Płockiego Programu Rewitalizacji. Należy jednak zaznaczyć, że na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizowane są
również inne przedsięwzięcia, które nie zostały do programu wpisane, ale są ukierunkowane na osiągnięcie jego celów albo
logicznie powiązane z treścią i celami programu rewitalizacji.
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5.  Analiza  wartości  wskaźników  obrazujących  występowanie  zjawisk
kryzysowych na obszarze rewitalizacji

W ramach monitoringu Płockiego Programu Rewitalizacji,  co roku Referat Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta  pozyskuje  dane, które  pozwalają  na określenie, czy nastąpił wzrost
lub spadek  wartości  wskaźników obrazujących  zdiagnozowane zjawiska  kryzysowe  na
poszczególnych podobszarach rewitalizacji. 

Na  podstawie  danych  zawartych  w  Miejskim  Zeszycie  Statystycznym  Urzędu  Miasta
Płocka,  stronie  internetowej  Głównego  Urzędu  Statystycznego  i  Państwowej  Komisji
Wyborczej, a także danych uzyskanych z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, Miejskiego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Płocku,  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Płocku,  Urzędu
Statystycznego w Warszawie  –  Oddział  w Płocku,  Powiatowego Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego  oraz  Wydziału  Ewidencji  i Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Płocka
obliczane  są  wartości  wskaźników  wziętych  pod  uwagę  przy  delimitacji  obszaru
rewitalizacji. 

Poniżej  przedstawiono  dane  obejmujące  lata  2016  –  2021.  Rok  2016  jest  to  rok,
w którym w listopadzie przyjęty został  gminny program rewitalizacji pod nazwą „Płocki
Program  Rewitalizacji”  i  od  którego,  w  ramach  tegoż  programu,  realizowane  są
przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz prowadzony jest monitoring występujących zjawisk
kryzysowych.  Analiza zróżnicowania wewnątrzmiejskiego dokonana została z podziałem
na osiedla. Wyliczenia danych dla poszczególnych jednostek (osiedli) w latach 2016-2020
dokonano  po  zastosowaniu  niezbędnej  korekty  w  celu  doprowadzenia  do  zgodności
z danymi ogólnomiejskimi. Dane za rok 2021 nie uwzględniają niniejszej korekty, z uwagi
na  brak  opublikowania  (na  dzień  sporządzania  niniejszej  oceny)  tych  danych  przez
Główny Urząd Statystyczny.  

5.1. Sytuacja demograficzna

Na koniec 2021 roku Płock zamieszkiwało 112.325 osób. Najwięcej osób mieszkało na
osiedlu Podolszyce Północ – 11.700 osób, a najmniej na osiedlu Pradolina Wisły - 481
osób. Na wszystkich zamieszkałych osiedlach, wchodzących w skład obszaru rewitalizacji
w 2021 roku odnotowano spadek liczby ludności. 

Utrzymujący się w Płocku spadek liczby ludności jest zgodny z trendem ogólnokrajowym
w tym zakresie. Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, spadek
liczby ludności Polski był w ubiegłym roku znacznie większy niż w 2020 roku. Na zmianę
liczby ludności  wpływ miał  przede wszystkim ujemny przyrost  naturalny,  który został
spotęgowany pod wpływem pandemii COVID-19. 
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Tabela   12  : Ludność Płocka w latach 20  16  -  20  21   według osiedli (stan na koniec roku)  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 3 849 3 863 3 862 3 889 3 878 3 710

Ciechomice 1 254 1 317 1 344 1 382 1 340 1 393

Dworcowa 5 554 5 492 5 368 5 303 5 244 4 926

Góry 1 657 1 697 1 753 1 811 1 852 1 823

Imielnica 2 766 2 739 2 743 2 783 2 780 2 644

Kochanowskiego 9 301 9 231 9 183 9 160 9 041 8 517

Kolegialna 10 133 10 032 9 822 9 539 9 385 8 826

Łukasiewicza 11 309 11 232 11 024 10 872 10 670 10 019

Międzytorze 5 408 5 268 5 324 5 240 5 210 4 930

Miodowa (d. Dobrzyńska) 9 757 9 632 9 470 9 307 9 134 8 570

Podolszyce Południe 10 130 10 225 10 202 10 277 10 257 9 789

Podolszyce Północ 11 913 11 903 12 039 12 144 12 133 11 700

Pradolina Wisły 481 482 478 494 499 481

Radziwie 3 588 3 563 3 529 3 509 3 463 3 276

Skarpa 8 805 8 735 8 605 8 441 8 292 7 777

Stare Miasto 3 767 3 715 3 596 3 509 3 378 3 222

Trzepowo 747 736 697 674 645 593

Tysiąclecia 5 506 5 446 5 352 5 301 5 228 4 896

Winiary 1 587 1 655 1 700 1 794 1 870 1 853

Wyszogrodzka 10 024 10 035 10 024 10 061 9 976 9 520

Zielony Jar 3 761 3 789 3 885 3 935 3 993 3 860

Płock 121 295 120 787 120 000 119 425 118 268 112 325

Źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny, Urząd Miasta Płocka – dane za lata 2016-2020, 
Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Płocka – dane za rok 2021 (zameldowani na pobyt

stały, czasowy, byli mieszkańcy i byli czasowi)

Obszar  rewitalizacji,  na  koniec  2021  roku  zamieszkiwało  30.778  osób,  co  stanowiło
27,4% ludności Płocka. 

T  abela   13  : Ludność   zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze rewitalizacji  
w     latach 20  16   -   2021   (stan na koniec roku)  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pierwszy podobszar rewitalizacji 
(osiedla Kolegialna i Stare Miasto)

13 821 13 530 13 129 12 666 12 320 12 029

Drugi podobszar rewitalizacji 
(osiedla Miodowa i Skarpa) 18 210 17 999 17 686 17 226 16 783 16 332

Trzeci podobszar rewitalizacji 
(osiedle Radziwie)

2 612 2 585 2 559 2 555 2 507 2 417

Obszar rewitalizacji 34 643 34 114 33 374 32 447 31 610 30 778

Źródło: Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Urząd Miasta Płocka

Zdiagnozowany  problem  depopulacji  ludności  obrazuje  wskaźnik  liczby  mieszkańców
w stosunku do liczby mieszkańców roku poprzedniego (w %). Wartość tego wskaźnika
dla zamieszkałych podobszarów rewitalizacji kształtuje się następująco.
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Tabela 14: Wartość wskaźnika - liczba mieszkańców w stosunku do liczby mieszkańców
roku poprzedniego w latach 2016 – 2021 na podobszarach rewitalizacji 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana

wartość
docelo-

wa

Aktualna
tenden-

cja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Kolegialna i Stare 
Miasto)

99,19 98,90 97,61 97,24 97,82 94,40

Wyższa
lub

równa
niż

średnia
dla

miasta

Spada,
pozostaje
niższa niż
średnia
dla mia-

sta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Miodowa i Skarpa)

99,64 99,58 99,35 98,19 98,19 93,81

Spada,
pozostaje
niższa niż
średnia
dla mia-

sta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle 
Radziwie)

99,78 99,30 99,05 99,43 98,69 94,60

Spada,
pozostaje
niższa niż
średnia
dla mia-

sta

Płock 99,64 99,58 99,35 99,52 99,03 94,97

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2020) oraz danych Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2021)

Drugi  ze  zdiagnozowanych  na  etapie  tworzenia  programu  rewitalizacji  problem
demograficzny związany ze starzeniem się społeczeństwa jest analizowany za pomocą
wskaźnika  obciążenia  demograficznego.  Wskazuje  on  na  występujące  dysproporcje
pomiędzy  ludnością  w  wieku  aktywności  zawodowej,  a ludnością  w  wieku
przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Zarówno w Polsce, jak i w Płocku nieprzerwanie
obserwowany jest wzrost liczby i odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. W Płocku na
koniec 2021 roku w przypadku 7 osiedli wskaźnik ten był „gorszy” niż średnia dla miasta.
Najwyższą  wartość  osiągnął  na  osiedlu  Międzytorze (96,49),  a  najniższą  na  osiedlu
Pradolina Wisły (61,95). 

Tabela 15: Wartość wskaźnika - liczba osób w     wieku nieprodukcyjnym przypadająca na  
100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2016 - 2021 

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 50,29 41,61 58,47 62,79 60,12 65,33

Ciechomice 50,18 52,08 55,20 56,69 58,58 62,35

Dworcowa 77,56 83,86 85,36 87,92 75,27 96,25

Góry 57,36 54,69 60,97 63,30 63,03 68,33

Imielnica 55,66 59,71 61,54 64,38 65,18 67,77

Kochanowskiego 78,39 83,23 84,43 88,52 87,88 91,48

Kolegialna 62,44 67,51 70,31 73,69 75,22 81,16

Łukasiewicza 90,26 92,26 91,86 92,90 92,08 92,16

Międzytorze 71,09 95,18 84,54 88,02 78,49 96,49

Miodowa (d. Dobrzyńska) 70,46 65,27 69,17 69,59 81,92 73,66

Podolszyce Południe 54,77 53,21 54,72 55,74 57,03 58,99

Podolszyce Północ 57,12 59,37 56,59 66,65 61,56 74,08
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pradolina Wisły 51,74 57,00 54,19 55,35 57,41 61,95

Radziwie 57,99 59,56 60,26 61,11 61,60 65,54

Skarpa 65,41 66,35 64,50 68,65 71,61 72,55

Stare Miasto 47,49 56,09 60,04 60,30 62,48 64,05

Trzepowo 56,60 63,19 58,41 56,02 36,65 62,91

Tysiąclecia 94,63 91,02 91,35 92,00 90,59 91,77

Winiary 47,77 55,40 62,37 59,75 75,42 72,37

Wyszogrodzka 65,25 69,42 72,17 75,86 80,43 78,88

Zielony Jar 43,60 46,75 69,87 55,23 86,33 65,67

Płock 65,50 67,82 69,91 72,32 73,65 76,84

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2020) oraz danych Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2021) 

W  przypadku  zamieszkałych  podobszarów  rewitalizacji  w  2021  roku  wartość  tego
wskaźnika była na poziomie niższym niż średnia dla miasta.

Tabela 16: Wartość wskaźnika -    liczba osób w     wieku nieprodukcyjnym przypadająca na  
100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2016 – 2021 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana

wartość
docelo-

wa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Kolegialna i Stare 
Miasto)

58,10 64,26 67,43 69,87 71,66 76,24

Niższa
lub

równa
niż

średnia
dla

miasta

Rośnie, ale
pozostaje
niższa niż
średnia dla

miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Miodowa i Skarpa)

68,03 65,78 66,91 69,14 76,86 73,13

Spadła, po-
zostaje

niższa niż
średnia dla

miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle 
Radziwie)

57,99 59,56 60,26 61,11 61,60 65,54

Rośnie, ale
pozostaje
niższa niż
średnia dla

miasta

Płock 65,50 67,82 69,91 72,32 73,65 76,84

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-
2020) oraz danych Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2021) 

Sytuacja demograficzna na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, po uchwaleniu programu
rewitalizacji  ulega  poprawie.  Najgorszą  sytuację  pod  względem  demograficznym
zaobserwować można nadal na pierwszym podobszarze rewitalizacji. W celu poprawy tej
sytuacji,  w  ramach  programu  rewitalizacji  zrealizowanych  zostało  szereg  inwestycji
mieszkaniowych.  Nowe  lokale  mieszkalne  powstały  m.in.  w  ramach  częściowo
przebudowanej pierzei ul. Henryka Sienkiewicza, a także przy ul. Tadeusza Kościuszki 3b
oraz  ul.  Królewieckiej  18.  Mieszkania  te  (łącznie  127  mieszkań)  wynajmowane  są
młodym ludziom w ramach gminnego programu „Mieszkania na start”. Zgodnie z danymi
Wydziału  Ewidencji  i  Spraw  Obywatelskich  Urzędu  Miasta  Płocka  w  budynkach
przebudowanych w ramach przedsięwzięcia  A.5  „Zamieszkaj  w centrum - przebudowa
pierzei ulicy Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych”,  położonych
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przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, 40 oraz ul. Harc. Józefa Kaczmarskiego 2, na koniec
2021 roku zameldowanych było 77 osób, w tym 51 osób w wieku produkcyjnym oraz 24
osoby w wieku przedprodukcyjnym. Przed realizacją przedsięwzięcia A.5 budynki te nie
były zamieszkałe (zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego były
wyłączone  z  użytkowania).  Należy  zaznaczyć,  że  podane  dane  z  Wydziału  Ewidencji
i Spraw Obywatelskich nie uwzględniają zasiedlonej w tym roku oficyny lewej położonej
przy  ul.  Henryka Sienkiewicza 38 oraz wybudowanego budynku przy ul.  Harc.  Józefa
Kaczmarskiego 4.    

Na kolejne lata wdrażania programu rewitalizacji zaplanowano dalszą realizację inwestycji
mieszkaniowych. Celowym wydaje się zintensyfikowanie działań w tym zakresie poprzez
kontynuację  realizacji  przedsięwzięcia  A.5  i  A.42  „Rozbudowa,  przebudowa  i  remont
budynku frontowego oraz budynku oficyny zlokalizowanych przy ul. Kolegialnej 12 wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia” oraz przystąpienie do rzeczowej realizacji
m.in.  przedsięwzięcia  A.41  „Budowa  lub  przebudowa  budynków  służących  rozwojowi
społecznego  budownictwa  czynszowego”,  A.38  „Remont  budynku  położonego  przy
ul. Kazimierza  Wielkiego  6  wraz  z  zagospodarowaniem  najbliższego  otoczenia”,  B.4
„Zespół budynków Grodzka 8 / Małachowskiego 4a” i B.6 „Zespół budynków Kwiatka 9”.
Na drugim podobszarze rewitalizacji kontynuowana będzie rewitalizacja osiedla Miodowa-
Jar. Do tej pory, w miejsce wyeksploatowanych budynków komunalnych, wybudowano
9 z 13 budynków, które są zamieszkiwane przez 258 osób. 

5.2. Bezrobocie

Na koniec 2021 roku w Płocku zarejestrowanych było 3.756 bezrobotnych.  Biorąc pod
uwagę stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym (liczba
osób  w  wieku  18-59  lub  64  lata)  to  najgorsza  sytuacja  przedstawia  się  na  osiedlu
Trzepowo, a najlepsza na osiedlu Imielnica.
 

Tabela 17: Wartość wskaźnika – udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym
(w %) w latach 2016 - 2021 

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 6,44 5,17 4,97 4,65 5,16 4,68

Ciechomice 5,87 5,31 5,31 4,08 4,26 4,31

Dworcowa 7,10 5,62 5,08 4,68 5,18 4,46

Góry 6,08 5,47 5,14 4,60 6,60 4,06

Imielnica 4,73 5,31 5,54 3,84 3,09 3,24

Kochanowskiego 6,21 6,29 6,09 5,04 6,03 5,78

Kolegialna 7,58 7,15 6,66 6,43 7,62 7,22

Łukasiewicza 7,37 6,68 5,60 5,94 6,46 6,21

Międzytorze 5,25 5,11 5,30 4,74 4,35 4,46

Miodowa (d. Dobrzyńska) 10,78 9,56 9,43 7,78 9,84 8,69

Podolszyce Południe 5,53 4,24 3,88 4,05 5,88 4,35

Podolszyce Północ 5,47 4,26 4,47 4,17 3,61 4,76

Pradolina Wisły 11,67 8,79 7,42 7,55 6,62 7,07

Radziwie 9,47 7,97 8,72 7,71 7,79 6,67
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skarpa 9,79 7,85 7,91 6,95 8,57 7,65

Stare Miasto 12,29 10,55 10,01 9,55 12,07 10,03

Trzepowo 11,32 11,31 10,23 8,33 8,90 17,03

Tysiąclecia 8,34 6,35 5,65 5,22 6,93 6,58

Winiary 5,21 3,47 3,92 4,45 4,97 3,81

Wyszogrodzka 6,50 5,64 5,44 5,14 6,26 5,41

Zielony Jar 4,12 3,80 4,37 3,63 4,53 3,91

Płock 7,25 6,26 6,04 5,52 6,40 5,91

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021) 

Na każdym zamieszkałym podobszarze rewitalizacji w 2021 roku wartość tego wskaźnika,
w porównaniu z rokiem 2020 uległa obniżeniu. Nadal jednak była na poziomie wyższym
niż średnia dla miasta. 

Tabela 18: Wartość wskaźnika -    udział bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym  
(w%) w latach 2016 - 2021 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana
war-
tość

doce-
lowa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Kolegialna i Stare 
Miasto)

8,95 8,11 7,60 7,32 8,86 8,03

Niższa
lub

równa
niż

średnia
dla

miasta

Spadła, ale
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Miodowa i Skarpa)

10,30 8,75 8,70 7,39 9,22 8,20

Spadła, ale
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle 
Radziwie)

9,47 7,97 8,72 7,71 7,79 6,67

Spadła, ale
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Płock 7,25 6,26 6,04 5,52 6,40 5,91

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021) 

W celu zniwelowania tego negatywnego zjawiska, do osób bezrobotnych zamieszkujących
obszar rewitalizacji, skierowane zostały przedsięwzięcia realizowane przez Miejski Urząd
Pracy w Płocku - B.1 „Dobry biznes – nasza wspólna sprawa” oraz B.38 „Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych”. Od 2017 roku ze wsparcia w ramach tych przedsięwzięć
skorzystało  łącznie  615 osób (143  osoby w  ramach przedsięwzięcia  B.1  i  472  osoby
w ramach przedsięwzięcia B.38). Celowym jest kontynuowanie tych działań.      
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5.3. Wsparcie społeczne

Brak pracy odbija się przede wszystkim na sytuacji materialnej rodzin dotkniętych tym
problemem.  Z przeprowadzonej analizy danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku wynika, iż na koniec 2021 roku z zasiłków pomocy społecznej skorzystało 3.046
osób.  Wskaźnik  ubóstwa  i  wykluczenia  obliczony  jako  liczba  osób,  które  korzystały
z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności w 2021 roku dla 8 osiedli  przekroczył
wartość średnią dla miasta. Najgorsza sytuacja pod tym względem występuje na osiedlu
Trzepowo, a najlepsza na osiedlu Zielony Jar. 

Tabela 19: Wartość wskaźnika – liczba osób, które korzystały z zasiłków pomocy
społecznej na  1 tys. ludności w latach 2016 - 2021

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 19,49 25,63 25,12 19,29 20,89 19,95

Ciechomice 19,14 19,74 22,32 17,37 11,19 13,64

Dworcowa 24,85 22,40 20,68 15,46 18,12 16,65

Góry 26,55 33,59 37,65 27,06 27,00 23,04

Imielnica 9,76 12,78 7,29 8,98 8,27 7,19

Kochanowskiego 26,88 34,77 33,54 27,62 30,97 29,35

Kolegialna 75,79 69,58 62,92 49,06 51,04 45,32

Łukasiewicza 23,88 27,15 30,21 25,75 26,80 25,25

Międzytorze 10,36 12,53 11,08 9,73 9,98 8,32

Miodowa (d. Dobrzyńska) 83,12 73,30 69,69 58,24 60,21 52,28

Podolszyce Południe 11,35 13,01 13,23 11,68 11,80 10,11

Podolszyce Północ 18,97 20,58 20,35 16,88 17,97 15,30

Pradolina Wisły 39,50 43,57 29,29 24,29 24,05 27,03

Radziwie 45,99 60,34 51,01 42,75 41,58 43,35

Skarpa 51,33 43,62 42,30 41,23 39,07 34,97

Stare Miasto 139,63 120,59 109,29 81,79 80,22 74,18

Trzepowo 111,11 131,79 139,17 111,28 94,57 79,26

Tysiąclecia 35,96 43,70 37,74 30,75 35,39 31,25

Winiary 20,16 21,75 21,18 15,61 16,58 14,03

Wyszogrodzka 26,64 27,30 28,33 25,64 25,56 23,42

Zielony Jar 7,18 10,29 10,30 7,37 9,27 6,48

Płock 37,70 37,78 35,77 29,51 30,19 27,12

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw

Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2021) 

Na  pierwszym  i  drugim  podobszarze  rewitalizacji  w  2021  roku  odnotowano  spadek
wartości  tego  wskaźnika.  Na  wszystkich  podobszarach  nadal  jednak  wskaźnik  ten
pozostaje na poziomie wyższym niż średnia dla miasta. Tym samym, w kolejnych latach,
w ramach programu rewitalizacji  celowym wydaje się zwiększenie liczby realizowanych
przedsięwzięć,  które ukierunkowane zostaną na osoby wykluczone lub zagrożone tym
wykluczeniem.  Zasadnym  będzie  pozyskanie  w  tym  zakresie  partnerów  m.in.  wśród
organizacji pozarządowych, które na wzór zrealizowanego przedsięwzięcia A.3 „Centrum
wsparcia rodzin – Płock dla rodziny” obejmą wsparciem całe rodziny, a także na wzór
przedsięwzięcia  A.2  „Streetworking –  społeczna strona rewitalizacji  Płocka”  oraz  A.40
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„Usługi społeczne świadczone w lokalnej społeczności na terenie Miasta Płocka” prowadzić
będą pedagogikę uliczną wśród dzieci i młodzieży.      

Tabela 20: Wartość wskaźnika - l  iczba osób, które korzystały z zasiłków pomocy  
społecznej na 1 tys. ludności w latach 2016 – 2021 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana

wartość
docelo-

wa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji  (osiedla 
Kolegialna i Stare 
Miasto)

93,09 83,36 75,35 57,86 58,76 53,04

Niższa
lub równa

niż
średnia

dla
miasta

Spadła, ale
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Miodowa i Skarpa)

68,04 59,18 56,65 50,15 50,15 44,04

Spadła, ale
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle 
Radziwie)

45,99 60,34 51,01 42,75 41,58 43,35

Wzrosła,
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Płock 37,70 37,78 35,77 29,51 30,19 27,12

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Płocku oraz Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw

Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka (rok 2021) 

5.4. Podmioty gospodarcze

Na koniec 2021 roku w Płocku w rejestrze REGON zarejestrowane były 12.223 podmioty
gospodarcze.  Wskaźnik  prowadzenia  działalności  gospodarczej  mierzony  liczbą
zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców na koniec 2021
roku  był  gorszy  niż  średnia  dla  miasta  w przypadku  15  osiedli.  Najwyższą  wartość
osiągnął na osiedlu Trzepowo, a najniższą na osiedlu Miodowa.   

Tabela 21  : Wartość wskaźnika – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki  
narodowej na 100 mieszkańców w latach 2016 - 2021

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 8,05 9,63 7,77 9,08 9,46 9,60

Ciechomice 6,70 9,57 7,89 7,38 8,21 8,26

Dworcowa 10,14 10,21 10,00 10,05 10,07 10,45

Góry 8,51 6,01 8,10 8,17 7,67 9,33

Imielnica 8,97 9,53 8,71 8,70 9,17 9,49

Kochanowskiego 8,00 8,28 7,94 8,13 8,43 8,75

Kolegialna 17,67 17,62 16,93 16,83 16,98 17,81

Łukasiewicza 11,55 12,20 10,96 10,87 11,15 11,63

Międzytorze 8,97 8,47 8,83 8,99 9,48 9,72
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miodowa (d. Dobrzyńska) 4,93 4,46 5,04 4,84 4,98 5,43

Podolszyce Południe 6,33 7,90 6,77 6,80 6,97 7,15

Podolszyce Północ 7,71 6,89 8,33 8,44 9,37 9,50

Pradolina Wisły 5,41 4,98 5,65 6,07 7,01 7,48

Radziwie 8,64 9,01 8,53 8,78 8,87 9,40

Skarpa 5,89 6,11 6,01 5,89 6,05 6,67

Stare Miasto 30,66 30,96 31,56 31,92 33,87 35,54

Trzepowo 36,95 37,09 37,16 39,61 43,26 46,37

Tysiąclecia 5,47 5,29 5,51 5,38 5,62 5,72

Winiary 26,53 26,59 25,29 24,53 23,42 23,48

Wyszogrodzka 11,73 12,00 11,37 11,69 11,89 12,27

Zielony Jar 9,92 10,40 9,52 10,50 9,52 10,70

Płock 10,12 10,31 10,03 10,12 10,41 10,88

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021)  

Na wszystkich zamieszkałych podobszarach rewitalizacji wartość tego wskaźnika w 2021
roku wzrosła. Na pierwszym podobszarze pozostaje wyższa niż średnia dla miasta. Na
pozostałych podobszarach sytuacja pod tym względem jest niestety „gorsza”, co świadczy
o potrzebie dalszego tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na
tych terenach. Działania  te  powinny  być  kontynuowane  w  ramach  realizacji
przedsięwzięcia  B.1  „Dobry  biznes  –  nasza  wspólna  sprawa”.  Zasadnym  wydaje  się
również  pozyskanie  nowych  partnerów  oraz  ujęcie  w  programie  rewitalizacji  nowych
przedsięwzięć, podczas jego najbliższej aktualizacji. 

Tabela 22  : Wartość wskaźnika – liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki  
narodowej na 100 mieszkańców w latach 2016 – 2021 na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana
war-
tość

doce-
lowa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla
Kolegialna i Stare 
Miasto)

21,19 21,23 20,85 20,88 21,45 22,55

Wyższa
lub

równa
niż

średnia
dla

miasta

Rośnie, po-
zostaje

wyższa niż
średnia dla

miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

5,39 5,25 5,50 5,34 5,49 6,02

Rośnie, ale
pozostaje
niższa niż
średnia dla

miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle
Radziwie)

8,64 9,01 8,53 8,78 8,87 9,40

Rośnie, ale
pozostaje
niższa niż
średnia dla

miasta

Płock 10,12 10,31 10,03 10,12 10,41 10,88

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021)  
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5.5. Organizacje pozarządowe, udział w życiu publicznym

W Płocku na koniec 2021 roku zarejestrowanych było 500 organizacji  pozarządowych
(stowarzyszenia,  organizacje  społeczne  oraz  fundacje).  Z  analizy  danych  Urzędu
Statystycznego  w  Warszawie  wynika,  że  najwyższy  poziom  kapitału  społecznego
mierzony liczbą organizacji społecznych  przypadającą na 1000 mieszkańców występuje
na osiedlu Stare Miasto, a najniższy na osiedlu Pradolina Wisły.

Tabela 23: Wartość wskaźnika – liczba organizacji społecznych (fundacje,
stowarzyszenia) na 1     tys. ludności w latach 2016 - 2021  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 2,08 2,85 2,59 2,57 2,84 2,96

Ciechomice 0,80 1,52 1,49 1,45 1,49 1,44

Dworcowa 4,68 4,37 3,73 3,77 3,62 4,26

Góry 3,02 1,77 2,85 3,31 3,24 3,84

Imielnica 2,17 2,56 2,19 2,87 2,88 3,03

Kochanowskiego 2,80 3,14 2,29 2,95 3,10 3,40

Kolegialna 8,49 8,97 7,94 9,12 9,59 10,54

Łukasiewicza 3,10 3,83 2,72 2,85 3,19 3,39

Międzytorze 2,96 3,23 3,57 3,82 4,22 4,06

Miodowa (d. Dobrzyńska) 1,84 1,66 1,80 2,04 2,08 2,45

Podolszyce Południe 1,68 2,44 2,55 2,53 2,63 3,06

Podolszyce Północ 2,18 2,27 1,99 1,98 2,39 2,65

Pradolina Wisły 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Radziwie 3,07 3,09 1,98 2,28 2,60 2,75

Skarpa 1,82 1,83 1,74 1,90 1,81 2,31

Stare Miasto 17,52 18,30 18,35 17,95 20,72 21,73

Trzepowo 12,05 12,23 11,48 11,87 12,40 13,49

Tysiąclecia 2,00 1,84 1,49 1,89 2,30 2,45

Winiary 11,34 10,88 11,76 11,15 10,16 9,71

Wyszogrodzka 3,99 4,58 4,39 4,67 4,71 5,36

Zielony Jar 2,13 2,11 2,06 1,78 2,25 1,81

Płock 3,70 3,97 3,62 3,84 4,09 4,45

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021)  

Na wszystkich zamieszkałych podobszarach rewitalizacji zaobserwować można tendencję
wzrostową. Jednak, jedynie na pierwszym podobszarze sytuacja pozostaje „lepsza” niż
średnia  dla  miasta.  W  przypadku  tego  podobszaru,  decydujący  wpływ  na  wysokość
wskaźnika ma liczba lokali  udostępnionych przez  miasto organizacjom pozarządowym.
Lokalizacja  przez  organizację  swojej  siedziby  na  pierwszym podobszarze  nie  oznacza
jednak, że nie prowadzi ona działalności w innych częściach miasta. Niemniej jednak,
w ramach realizacji  przedsięwzięcia  A.1  „ReAktywacja  -  aktywizacja  i  integracja  osób
wykluczonych  lub  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  zamieszkujących  obszar
rewitalizacji”  zasadnym będzie  podjęcie  starań  zmierzających  do wsparcia  organizacji
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pozarządowych,  prowadzących  działalność  m.in.  na  drugim  i  trzecim  podobszarze
rewitalizacji.

Tabela 24:   Wartość wskaźnika –   l  iczb  a   organizacji społecznych (fundacje,  
stowarzyszenia) na 1     tys. ludności     w latach 201  6   – 20  21 na podobszarach rewitalizacji  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana

wartość
docelo-

wa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla
Kolegialna i Stare 
Miasto)

10,94 11,49 10,73 11,50 12,54 13,53

Wyższa
lub

równa
niż

średnia
dla

miasta

Rośnie, po-
zostaje

wyższa niż
średnia dla

miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

1,83 1,74 1,77 1,97 1,95 2,39

Wzrosła,
ale pozo-

staje niższa
niż średnia
dla miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle
Radziwie)

3,07 3,09 1,98 2,28 2,60 2,75

Rośnie, ale
pozostaje
niższa niż
średnia dla

miasta

Płock 3,70 3,97 3,62 3,84 4,09 4,45

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021)  

O  zasobności  w  kapitał  społeczny  świadczą  nie  tylko  oddolne  przejawy
samoorganizowania się ludzi, ale i zaangażowanie obywatelskie przejawiające się m.in.
udziałem  w  życiu  publicznym.  Uczestnictwo  obywateli  w  życiu  publicznym  stanowi
podstawę demokracji i wyraża się m.in. udziałem w wyborach. 

Ostatnie wybory odbyły się w 2020 roku i były to wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Frekwencja w II turze wyborów była rekordowo wysoka w Płocku (pomimo, że
wybory odbyły się w czasie pandemii COVID-19) i wyniosła 68,83%. 

Tabela 25:   Wartość wskaźnika –   frekwencja w wyborach   w latach 20  18   – 20  20  

OSIEDLE
Rok 2018
(Wybory

samorządowe)

Rok 2019 
(Wybory do Sejmu i

Senatu)

Rok 2020
(Wybory Prezydenckie

– II tura)

Borowiczki 57,28 65,52 71,71

Ciechomice 62,55 65,44 74,24

Dworcowa 54,95 66,72 70,90

Góry 57,44 65,10 71,37

Imielnica 61,27 71,85 77,40

Kochanowskiego 53,21 64,00 68,31

Kolegialna 52,23 61,84 65,47

Łukasiewicza 56,70 66,64 69,20

Międzytorze 58,50 68,48 71,16

Miodowa (d. Dobrzyńska) 47,08 53,28 58,05

Podolszyce Południe 55,84 67,94 72,47
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OSIEDLE
Rok 2018
(Wybory

samorządowe)

Rok 2019 
(Wybory do Sejmu i

Senatu)

Rok 2020
(Wybory Prezydenckie

– II tura)

Podolszyce Północ 56,68 67,32 71,97

Pradolina Wisły 55,12 61,21 68,90

Radziwie 57,00 61,24 69,40

Skarpa 47,79 55,90 62,95

Stare Miasto 46,21 53,15 59,64

Trzepowo 58,61 60,64 71,07

Tysiąclecia 55,58 63,60 66,67

Winiary 63,01 71,44 76,48

Wyszogrodzka 58,48 67,70 71,10

Zielony Jar 61,89 73,50 77,78

Obwody odrębne 28,35 50,00 60,92

Płock 54,83 64,19 68,83

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) - protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych    

Na czterech osiedlach, wchodzących w skład obszaru rewitalizacji tj. osiedla Miodowa,
Stare  Miasto,  Skarpa  i  Kolegialna  frekwencja  była  niższa  niż  w  całym  Płocku.  Na
wszystkich  zamieszkałych  podobszarach  rewitalizacji  zaobserwować  można  jednak
tendencję wzrostową. 

Tabela 26: Wartość wskaźnika – frekwencja w wyborach w latach 2018 – 2020 
na podobszarach rewitalizacji

Wyszczególnienie
Rok 2018

(Wybory sa-
morządowe)

Rok 2019 
(Wybory do
Sejmu i Se-

natu)

Rok 2020
(Wybory

Prezydenc-
kie – II
tura)

Planowana
wartość

docelowa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji 
(osiedla Kolegialna i 
Stare Miasto)

49,87 58,38 63,19

Wyższa lub
równa niż
średnia dla

miasta

Rośnie, ale
nadal pozo-
staje niższa

niż średnia dla
miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji 
(osiedla Miodowa i 
Skarpa)

47,42 54,54 60,39

Rośnie, ale
nadal pozo-
staje niższa

niż średnia dla
miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji 
(osiedle Radziwie)

57,00 61,24 69,40
Rośnie, wyż-
sza niż śred-
nia dla miasta

Płock 54,83 64,19 68,83

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) - protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych
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5.6. Stan bezpieczeństwa

Zgodnie z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku na terenie
miasta Płocka stwierdzono 333 przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwa
przeciwko mieniu. Poziom przestępczości w mieście jest bardzo z różnicowany. Biorąc pod
uwagę  liczbę  przestępstw  na  1  tys.  ludności  to  w  2021  roku  najlepsza  sytuacja
występowała na osiedlu Pradolina Wisły, a najgorsza na osiedlu Trzepowo.

Tabela 27:   Wartość wskaźnika –   l  iczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz  
przeciwko mieniu) na 1000 ludności   w latach 201  6   – 20  21  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 3,90 1,81 2,59 2,83 1,55 1,35

Ciechomice 4,78 0,76 2,23 2,17 0,75 2,15

Dworcowa 5,04 6,55 3,17 2,83 3,24 3,25

Góry 5,43 3,54 1,71 1,10 1,62 0,55

Imielnica 2,89 4,02 2,55 2,52 0,72 2,27

Kochanowskiego 4,95 3,36 3,81 2,73 2,21 2,35

Kolegialna 12,53 5,68 6,01 6,60 5,01 3,40

Łukasiewicza 6,99 5,52 4,35 4,42 3,56 4,39

Międzytorze 6,10 6,83 4,70 2,29 2,30 3,25

Miodowa (d. Dobrzyńska) 4,30 4,26 2,85 3,33 2,63 2,68

Podolszyce Południe 4,44 3,33 2,65 2,14 2,34 2,15

Podolszyce Północ 4,45 2,60 2,57 1,73 2,39 2,48

Pradolina Wisły 6,24 6,22 8,37 4,05 2,00 0,00

Radziwie 4,18 3,37 2,55 2,28 2,31 1,83

Skarpa 3,29 4,01 1,98 2,25 1,57 2,83

Stare Miasto 28,40 18,57 18,91 11,11 6,81 6,52

Trzepowo 32,13 17,66 15,78 10,39 6,20 16,86

Tysiąclecia 5,63 5,14 3,18 3,96 3,83 4,70

Winiary 9,45 4,83 4,12 6,69 4,28 4,32

Wyszogrodzka 3,29 4,68 3,89 2,19 2,41 2,10

Zielony Jar 3,72 6,07 6,69 3,81 3,01 2,33

Płock 6,28 4,89 4,08 3,39 2,84 2,96

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021)

Biorąc  pod  uwagę  zamieszkałe  podobszary  rewitalizacji  nadal  najgorsza  sytuacja
występuje  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji,  choć  w  ostatnich  latach
zaobserwować  można  tendencję  spadkową  w  tym  zakresie.  Spadkowi  przestępczości
sprzyja  rozbudowywany  system  monitoringu  miejskiego,  budowa  i  modernizacja
oświetlenia  ulicznego,  a  także  liczba  odbytych  patroli  policji  i  Straży  Miejskiej.
W kolejnych  latach  wdrażania  programu  rewitalizacji  działania  te  powinny  być
kontynuowane. Zasadnym jest również większe ukierunkowanie działań prewencyjnych
na mieszkańców obszaru rewitalizacji.
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Tabela 28:   Wartość wskaźnika –    l  iczba przestępstw (przeciwko życiu i zdrowiu oraz  
przeciwko mieniu) na 1000 ludności   w latach 201  6   – 20  21 na podobszarach rewitalizacji  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana

wartość
docelo-

wa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla
Kolegialna i Stare 
Miasto)

16,83 9,17 9,46 7,82 5,48 4,23

Niższa
lub

równa
niż

średnia
dla

miasta

Spada, ale
pozostaje
wyższa niż
średnia dla

miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla
Miodowa i Skarpa)

3,83 4,14 2,43 2,82 2,12 2,75

Wzrosła,
ale pozo-

staje niższa
niż średnia
dla miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle
Radziwie)

4,18 3,37 2,55 2,28 2,31 1,83

Spadła, po-
zostaje niż-

sza niż
średnia dla

miasta

Płock 6,28 4,89 4,08 3,39 2,84 2,96

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz
Miejskiego Zeszytu Statystycznego (lata 2016-2020) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Urzędu

Miasta Płocka (rok 2021)  

5.7. Stan techniczny budynków

Na koniec 2021 roku na terenie miasta Płocka wyłączonych z użytkowania, na podstawie
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego było 35 budynków. Należy jednak
zaznaczyć, że 5 z nich jest w trakcie remontu/przebudowy. 

Tabela 29:   Wartość wskaźnika –   l  iczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej  
liczby budynków (w %)   w latach 201  6   – 20  21  

OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Borowiczki 0 0 0 0 0 0

Ciechomice 0 0 0 0 0 0

Dworcowa 0 0 0 0 0 0

Góry 0 0 0 0 0 0

Imielnica 0 0 0 0 0 0

Kochanowskiego 0 0 0 0 0 0

Kolegialna 0,89 0,56 0,97 1,04 1,05 0,98

Łukasiewicza 0 0 0 0 0 0

Międzytorze 0 0 0 0 0 0

Miodowa (d. Dobrzyńska) 0 0 0 0 0 0

Podolszyce Południe 0 0 0 0 0 0

Podolszyce Północ 0 0 0 0 0 0

Pradolina Wisły 0 0 0 0 0 0

Radziwie 0 0 0 0 0 0
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OSIEDLE 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Skarpa 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Stare Miasto 2,68 2,85 3,21 3,19 3,09 2,91

Trzepowo 0 0 0 0 0 0

Tysiąclecia 0 0 0 0 0 0

Winiary 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09

Wyszogrodzka 0 0 0 0 0 0

Zielony Jar 0 0 0 0 0 0

Płock 0,15 0,14 0,18 0,18 0,17 0,16

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Płocka

Na  drugim  i  trzecim  podobszarze  rewitalizacji  liczba  budynków  wyłączonych
z użytkowania  do  ogólnej  liczby  budynków,  pozostaje  od  2016  roku  na  tym samym
poziomie.  Najgorsza  sytuacja,  pomimo  tendencji  spadkowej,  nadal  występuje  na
pierwszym  podobszarze  rewitalizacji.  Od  2017  roku,  w  ramach  zrealizowanych
przedsięwzięć  rewitalizacyjnych  kompleksowo  wyremontowano  /  przebudowano  m.in.
następujące budynki wyłączone z użytkowania: ul. Bielska 3, ul. Tadeusza Kościuszki 1,
ul. Tumska 4a, ul. Królewiecka 18, ul. Henryka Sienkiewicza 38, 40, 42, ul. Kolegialna 6.
Do tego należy dodać budynki prywatnych właścicieli, które zostały odnowione w ramach
dotacji udzielonych z budżetu miasta w ramach realizacji przedsięwzięcia A.12 „Poprawa
standardu  zamieszkania  oraz  efektywności  energetycznej  nieruchomości  położonych
w centrum  Płocka”  oraz  A.19  „Odnowa  zdekapitalizowanych  obiektów  zabytkowych
położonych  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji”.  Nie  wszystkie  te  budynki  były
wyłączone z użytkowania. Ich stan techniczny był jednak zły i negatywnie wpływał na
estetykę rewitalizowanej  przestrzeni.  Wielokrotnie stanowił  również  zagrożenie dla ich
mieszkańców. Dzięki remontom wykonanym przy wsparciu miasta poprawiła się  jakość
warunków życia  mieszkańców zdegradowanego obszaru  miasta.  W wyremontowanych
obiektach pojawiają się nowi mieszkańcy. 

Bezzwrotne  dotacje  są  najlepszym  sposobem  na  zmobilizowanie  właścicieli
zdegradowanych kamienic,  szpecących wizerunek pierwszego podobszaru rewitalizacji.
Dzięki tym środkom zwiększa się liczba właścicieli zaangażowanych w prowadzony proces
rewitalizacji. Część właścicieli nie wykazuje jednak zainteresowania stanem technicznym
swojego  majątku,  chociaż,  w  przypadku  zabytków,  mają  ustawowy  obowiązek
sprawowania  opieki  nad  nimi,  w  tym  prowadzenia  prac  konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych oraz zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia  w  jak  najlepszym  stanie.  Poza  kwestiami  finansowymi,  często  czynnikiem
wstrzymującym remont jest nieuregulowany stan prawny danej nieruchomości, w tym
toczące  się  postępowania  spadkowe,  które  utrudniają  uzyskanie,  wymaganych  przy
remontach, decyzji administracyjnych. 

Pożądanym  jest  zintensyfikowanie  działań  podejmowanych  na  rzecz  poprawy  stanu
technicznego  budynków  położonych  na  wyznaczonym  obszarze  rewitalizacji,  zarówno
poprzez  kontynuację  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w  programie  rewitalizacji,
przyspieszenie ich terminu realizacji,  jak i  identyfikację nowych przedsięwzięć. Należy
jednak pamiętać, że wpływ miasta na działania podejmowane przez podmioty prywatne
jest  ograniczony.  Aby  przyspieszyć  i  ułatwić  proces  inwestycyjny  na  pierwszym
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podobszarze rewitalizacji Rada Miasta Płocka uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego  „Bielska-Ostatnia”  oraz  „Kwiatka-Królewiecka”.  Trwają  też  prace  nad
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”.    

Tabela 30:   Wartość wskaźnika –    l  iczba budynków wyłączonych z użytkowania do ogólnej  
liczby budynków (w %)   w latach 201  6   – 20  21 na podobszarach rewitalizacji  

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Plano-
wana

wartość
docelo-

wa

Aktualna
tendencja

Pierwszy podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Kolegialna i Stare 
Miasto)

1,56 1,41 1,81 1,83 1,79 1,69

Niższa
lub

równa niż
średnia

dla
miasta

Spada, ale
nadal pozo-
staje wyższa
niż średnia
dla miasta

Drugi podobszar 
rewitalizacji (osiedla 
Miodowa i Skarpa)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Utrzymuje
się na tym
samym po-
ziomie, niż-

szym niż
średnia dla

miasta

Trzeci podobszar 
rewitalizacji (osiedle 
Radziwie)

0 0 0 0 0 0

Utrzymuje
się na tym
samym po-
ziomie, niż-

szym niż
średnia dla

miasta

Płock 0,15 0,14 0,18 0,18 0,17 0,16

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Płocka

5.8. Tereny poprzemysłowe

Oprócz  zamieszkałych  podobszarów  do  rewitalizacji  wyznaczony  został  także  teren
poprzemysłowy byłej Cukrowni Borowiczki.  Z analizy danych statystycznych wynika, że
w 2021 roku na terenie tym nie były zarejestrowane żadne nowe podmioty gospodarcze.
Nie uległa również zmianie wartość intensywności zabudowy.    

Tabela 31:   Wskaźniki monitorowania Programu Rewitalizacji - zjawiska kryzysowe –  
czwarty podobszar rewitalizacji (teren byłej cukrowni Borowiczki)

Wskaźnik
Rok 

2017
Rok 

2018
Rok 

2019
Rok 

2020
Rok 

2021

Planowana wartość
do osiągnięcia 
w roku 2030

Liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki 
narodowej

0 0 0 0 0
Wzrost o 20
podmiotów

Intensywność zabudowy – 
całkowita powierzchnia 
zabudowy w stosunku do 
całkowitej powierzchni terenu 
(w %)

5,56 5,56 5,56 5,56 5,56 Wzrost o 10 %

Źródło: Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie -
Oddział w Płocku oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Płocka
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6. Analiza aktualności zapisów Płockiego Programu Rewitalizacji

6.1.  Analiza  aktualności  powiązań  programu  rewitalizacji  z  dokumentami
strategicznymi

W rozdziale 2.3  programu rewitalizacji  przedstawiono dokumenty  krajowe,  regionalne
oraz lokalne,  z których wynikała konieczność opracowania programu rewitalizacji  oraz
w których realizację wpisywał się przyjęty program.  Część z tych dokumentów, w tym
np.  „Krajowa  Strategia  Rozwoju  Regionalnego  2010-2020:  Regiony,  Miasta,  Obszary
wiejskie”, „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014-
2020”  zostały  zastąpione  przez  nowe  dokumenty,  które  należy  uwzględnić  podczas
najbliższej aktualizacji programu rewitalizacji. 

6.2. Analiza aktualności diagnozy stanu miasta

Rozdział  3 programu rewitalizacji  zawiera diagnozę stanu miasta,  która  opiera  się na
danych z lat  2005-2013.  Diagnoza ta  nie  wymaga zmian.  Na  jej  podstawie  Uchwałą
Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku dokonano wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W programie zamieszczono informację
o dokonanej zmianie nazwy Osiedla „Dobrzyńska” na Osiedle „Miodowa” z zastrzeżeniem,
że dla zachowania spójności zapisów Płockiego Programu Rewitalizacji i Uchwały Nr 277/
XV/2016  wyznaczającej  obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji  używana  jest
poprzednia nazwa – Osiedle „Dobrzyńska”.

Zgodnie  z  zapisami  programu  rewitalizacji  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta
prowadzi  monitoring  danych  wykorzystywanych  do  obliczenia  wartości  wskaźników
obrazujących  występowanie  zjawisk  kryzysowych  w mieście.  Dane  te  za  kolejne  lata
zawiera m.in. niniejsza ocena. 

6.3. Analiza aktualności wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, celów
oraz kierunków działań

Przyjęta w programie wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji stanowi stan
docelowy planowany do osiągnięcia w roku 2030. Cele rewitalizacji oraz kierunki działań
stanowią  odpowiedź  na zdiagnozowane negatywne zjawiska  występujące na  obszarze
rewitalizacji i pozostają aktualne na dzień oceny. W tym zakresie program rewitalizacji
nie wymaga więc aktualizacji.

6.4. Analiza aktualności listy oraz opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Z  ustaleń  prowadzonego  przez  Referat  Rewitalizacji  i  Estetyzacji  Miasta  monitoringu
przedsięwzięć  ujętych  w  programie  rewitalizacji  oraz  analizy  wartości  wskaźników
obrazujących  zdiagnozowane  zjawiska  kryzysowe  występujące  na  poszczególnych
podobszarach  rewitalizacji  wynika,  iż  należy  dokonać  zmian  w  liście  oraz  opisie
przedsięwzięć. Zmiany te powinny objąć m.in.:
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• korektę opisów przedsięwzięć dotyczących nieruchomości, w stosunku do których
nastąpiła zmiana ich właściciela;

• korektę  opisów  przedsięwzięć  społeczno-gospodarczych,  których  realizacja
pierwotnie miała zakończyć się w 2023 roku, a planowana jest ich realizacja także
w kolejnych latach;

• uszczegółowienie opisów  przedsięwzięć  np.  o  dane,  których  na  etapie
sporządzania programu nie można było wskazać ze względu na ich wstępny etap
przygotowawczy;

• korektę opisów zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez wskazanie
rzeczywistych danych w miejsce planowanych na etapie sporządzania programu
rewitalizacji;

• korektę  opisów  wybranych  przedsięwzięć  wynikających  z  zaistnienia  zdarzeń,
których na etapie tworzenia programu nie można było przewidzieć np. zakresu
rzeczowego jak i harmonogramu realizacji;

• korektę listy  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych,  w  tym  usunięcie  przedsięwzięć
w odniesieniu  do  których  nie  zostały  złożone  roczne  karty  ich  realizacji  oraz
wpisanie nowych,  zidentyfikowanych  przedsięwzięć planowanych do realizacji na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które przyczynią się w większym stopniu do
osiągnięcia przyjętych celów;

• korektę opisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwagi na obowiązujące warunki
i procedury wdrażania programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej
2021 – 2027;

• uzupełnienie opisów  planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
o opisy działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami,
o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami,  z uwagi na  wprowadzoną zmianę ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami Płockiego Programu Rewitalizacji  Referat Rewitalizacji  i  Estetyzacji
Miasta opracował procedurę naboru projektów do ujęcia w programie rewitalizacji. Nabór
projektów ma charakter ciągły i w jego ramach istnieje możliwość zgłaszania propozycji
nowych  projektów,  jak  również  aktualizacji  przedsięwzięć  już  ujętych  w programie
rewitalizacji.  W dniu 14 lutego 2022 roku wpłynął  wniosek o wykreślenie z  Płockiego
Programu  Rewitalizacji  przedsięwzięcia  A.9  „Staromiejskie  Centrum  Biznesu
PRZETWORNIA”.  Wniosek  ten  należy  uwzględnić  podczas  najbliższej  aktualizacji
programu rewitalizacji.

6.5. Analiza aktualności szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji

W  związku  z  koniecznością  dokonania  zmiany  listy  i  opisów  przedsięwzięć  ujętych
w programie rewitalizacji, co wykazano w pkt. 6.4 niniejszej oceny, Rozdział 9 programu
rewitalizacji  również  wymaga zmiany.  Zapisy tego rozdziału będą musiały  uwzględnić
wartości przedsięwzięć ujętych w zaktualizowanym rozdziale 8.

6.6.  Analiza  aktualności  mechanizmów  integrowania  działań  oraz  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
Zapisy  Rozdziału  10  programu  rewitalizacji  będą  musiały  ulec  zmianie,  w  związku
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z wykazaną w pkt. 6.4 niniejszej oceny, koniecznością dokonania zmiany listy i opisów
przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji. 

6.7. Analiza aktualności systemu wdrażania programu rewitalizacji

Należy  dokonać  zmiany  opisu  podmiotów  zaangażowanych  we  wdrażanie  programu
rewitalizacji, w związku ze zmianami nazw i zakresów działania komórek organizacyjnych
funkcjonujących  w  strukturach  Urzędu  Miasta  Płocka,  wprowadzonych  Regulaminem
organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.  

W  związku  z  nałożonym  na  podmioty  publiczne,  w  tym  jednostki  samorządu
terytorialnego  obowiązkiem  zapewnienia  dostępności  cyfrowej,  zmianie  uległa  strona
internetowa wykorzystywana przez Urząd Miasta Płocka do informowania interesariuszy
o prowadzonym  procesie  rewitalizacji.  Niniejsze  należy  również  uwzględnić  przy
najbliższej aktualizacji programu rewitalizacji. 

6.8. Analiza aktualności wskazanych zmian w obowiązujących aktach prawnych

Zapisy zawarte w rozdziale 13 programu nie są aktualne na dzień sporządzania niniejszej
oceny,  w  szczególności  w  odniesieniu  do  wskazanego  sposobu  realizacji  gminnego
programu  rewitalizacji  w  zakresie  planowania  i  zagospodarowania  przestrzennego.
Powyższe  wynika  z  faktu,  iż  opracowane  zostały  kolejne  miejscowe  plany
zagospodarowania przestrzennego,  które  swoimi ustaleniami  obejmują tereny  położone
na  wyznaczonym  obszarze  rewitalizacji,  w  tym  miejscowy  plan  zagospodarowania
przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” oraz  „Bielska-Ostatnia”. 

6.9. Analiza aktualności systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji

W  związku  z  koniecznością  dokonania  zmiany  listy  i  opisów  przedsięwzięć  ujętych
w programie  rewitalizacji,  co  wykazano  w  pkt.  6.4  niniejszej  oceny,  Rozdział  14
programu  rewitalizacji  będzie  musiał  ulec  zmianie  w  zakresie  wartości  docelowych
wskaźników  monitorowania  celów  szczegółowych  programu  rewitalizacji.  Wartości  te
należy ustalić z uwzględnieniem zaktualizowanego Rozdziału 8. 
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7. Podsumowanie

Niniejsza ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji została
sporządzona po raz drugi od uchwalenia w listopadzie 2016 roku Płockiego Programu
Rewitalizacji.  Objęła ona analizę działań podjętych w ostatnich pięciu latach, zarówno
w zakresie  realizacji  przedsięwzięć  ujętych  w  programie,  jak  i  zjawisk  kryzysowych
występujących w mieście. 

Najwięcej  przedsięwzięć  ujętych  w  programie  rewitalizacji  zostało  zrealizowanych  na
pierwszym podobszarze rewitalizacji. Jest to konsekwencją realizacji zapisów programu
rewitalizacji  oraz  rekomendacji  członków  Płockiego  Komitetu  Rewitalizacji,  zgodnie
z którymi  w pierwszym okresie  realizacji  programu rewitalizacji  należy  skoncentrować
działania  i  środki  na  pierwszym  podobszarze  rewitalizacji,  gdyż  teren  ten  uległ
w największym stopniu degradacji i wymaga najpilniejszej interwencji. 

Na tempo realizacji przedsięwzięć w dużej mierze wpływ mają kwestie finansowe. Proces
rewitalizacji  prowadzony  jest  bowiem na  obszarach  zagospodarowanych,  które  uległy
degradacji.  Podjęcie  interwencji  na  tych  terenach  zwykle  wiąże  się  z  koniecznością
wydatkowania większych środków finansowych niż w przypadku realizacji inwestycji na
terenach niezurbanizowanych.  Kompleksowe wyprowadzenie obszarów zdegradowanych
ze  stanu  kryzysu  wymaga  włączenia  się  w  ten  proces  właścicieli  nieruchomości,
organizacji społecznych oraz partnerów gospodarczych. Dzięki uruchomionym lokalnym
programom  i  systemom  motywacyjnym  samorząd  gminny  stymuluje  koncentrację
środków na obszarze rewitalizacji w celu zwiększenia ich dźwigni finansowej. 

Przedsięwzięcia  realizowane  w  ramach  programu rewitalizacji  stanowią  odpowiedź  na
zdiagnozowane  problemy  zarówno  o  charakterze  społecznym,  gospodarczym  jak
i techniczno-przestrzennym.  Ich  realizacja  przyczynia  się  do  osiągnięcia  celów
szczegółowych  określonych  w  programie  rewitalizacji.  Cele  te  nie  zostały  w  pełni
osiągnięte  i  brak  jest  obecnie  podstaw  do  uchylenia  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Płockiego Programu Rewitalizacji w całości albo w części. 

Realizowane w ramach programu rewitalizacji przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na
wartości wskaźników monitorowanych zjawisk kryzysowych. Należny jednak zaznaczyć,
że proces rewitalizacji nie jest prowadzony w próżni. Na jego przebieg ma wpływ wiele
czynników.  Na  część  z  nich  miasto  ma  wpływ,  na  inne  niestety  nie.  Ostatnie  lata
naznaczone  zostały  pandemią  COVID-19.  Kolejne  ograniczenia,  nakazy  i  zakazy
wprowadzane przez Radę Ministrów w związku z pandemią uniemożliwiły realizację części
przedsięwzięć,  głównie  społeczno-gospodarczych,  przesunęły  termin  albo  wymusiły
zmianę sposobu ich realizacji. Zapewne obecna sytuacja związana z konfliktem zbrojnym
na Ukrainie również odbije się na prowadzonym procesie rewitalizacji. Inflacja, problemy
z dostępnością materiałów budowlanych, wydatki  na pomoc uchodźcom – to czynniki,
z którymi już dziś muszą mierzyć się realizatorzy przedsięwzięć rewitalizacyjnych.   

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, zapisy Płockiego Programu Rewitalizacji nie są
aktualne  i  program  rewitalizacji  wymaga  zmiany.  Zmiana  ta  powinna  objąć m.in.
przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  Celowym  jest  pozyskanie  nowych  partnerów  oraz
wypracowanie przedsięwzięć,  które  przyczynią się  w większym stopniu do osiągnięcia
przyjętych  w programie  celów. Właściwym będzie zidentyfikowanie przedsięwzięć, które
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ukierunkowane  zostaną  na  ograniczenie  negatywnych  zjawisk  obserwowanych  na
wyznaczonym obszarze rewitalizacji,  z uwzględnieniem warunków ubiegania się o środki
unijne w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.    

W związku z tym, że zmiana gminnego programu rewitalizacji obejmie listę przedsięwzięć
podstawowych, nastąpić musi ona w trybie, w jakim program został uchwalony. Zgodnie
z art. 22  ustawy  z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji, do Rady Miasta Płocka
skierowany zostanie wniosek Prezydenta Miasta Płocka o zmianę gminnego programu
rewitalizacji  oraz  przedłożony  zostanie  projekt  uchwały  o  przystąpieniu  do  zmiany
gminnego programu rewitalizacji. 

                                                                                  Prezydent Miasta Płocka
                                                                                  /-/ Andrzej Nowakowski
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